

| Zápis zo stretnutia č. 6 | |
|----------------------------------|---|
| Dátum: | 10.11.2009 |
| Čas: | 8:00 – 11:00 |
| Miestnosť: | softvérové štúdio (d07b) |
| Vedúci projektu: | Ing. Peter Lacko |
| Zúčastnení členovia tímu: | Bc. Michal Klinovský, Bc. Andrej Kozák, Bc. Lukáš Ondriga, Bc. Marián Ott, Bc. Jozef Zvalo, Bc. Matej Pružinský |
| Vypracoval: | Bc. Lukáš Ondriga |

Téma stretnutia: Definovanie prototypu a návrh riešenia

Opis stretnutia:

1. Diskusia o dizajne stránky. Boli sme informovaní o spolupráci s externým dizajnérom, ktorý bude navrhovať používateľské rozhranie portálu.
2. Definovanie vlastností portálu. Prototyp bude obsahovať funkčné prezeranie časopisu, jednotlivých článkov a zasielanie článkov.
3. Špecifikácia zasielania článkov. Posielanie článkov bude možné aj bez možnosti registrácie.
4. Určenie spôsobu prezerania časopisu.
5. Dohoda o termíne a spôsobe nasledujúceho stretnutia.

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

Väčšina úloh z predchádzajúceho stretnutia nebolo dokončených z dôvodu veľkého množstva iných študijných povinností. Vo väčšine úloh bude treba pokračovať do ďalšieho stretnutia.

5.1 Bolo zrealizované stretnutie za účelom oboznámenia sa s technológiami Ibatis a Spring. V štúdiu bude nutné pokračovať samostatne na základe internetových zdrojov.

5.2 Bola implementovaná stránka pre upload článkov.

5.3 Šablóny budú vytvorené po diskusii s externým dizajnérom.

5.4 Bol implementovaný upload súborov, na vkladanie do databázy sa čaká na DAO vrstvu.

5.5 Začalo sa so štúdiom JSP a JSTL.

5.6 V riadiacej dokumentácii boli opísané šablóny pre JavaDoc, ktoré budú používané vo vývojovom prostredí.

5.7 Prostredníctvom e-mailu sme boli oboznámení so základným používaním Redminu, používateľskú príručku bude treba dopracovať

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| ID | Úloha | Termín | Zodpovedná osoba |
|-----------|---|---------------|-------------------------|
| 6.1 | Štúdium Ibatisu a DAO Springových tried. | 17.11.2009 | Ondriga |
| 6.2 | Implementovanie stránok pre prezeranie a upload článkov | 17.11.2009 | Ott |
| 6.3 | Vytvorenie XHTML pre upload článkov. Práca na front-ende. | 17.11.2009 | Kozák |
| 6.4 | Štúdium JSP a JSTL | 17.11.2009 | Pružinský |
| 6.5 | Vytvoriť jednoduchý návod pre používanie Redminu | 17.11.2009 | Klinovský |
| 6.6 | Oboznámenie Ing. Lacka o pokroku v riešení projektu | 15.11.2009 | Pružinský |
| 6.7 | Implementácia dátového modelu v PostgreSQL | 17.11.2009 | Klinovský |
| 6.8 | Vytvorenie triedy pre správu Ibatis – transakcií nad PostgreSQL. Implementácia DAO vrstvy | 17.11.2009 | Zvalo |
| 6.9 | Doplnenie úloh v Redmine | 17.11.2009 | Kozák |