

Zápis zo stretnutia č. 8	
Dátum:	1.12.2009
Čas:	8:00 – 11:00
Miestnosť:	softvérové štúdio (d07b)
Vedúci projektu:	Ing. Peter Lacko
Zúčastnení členovia tímu:	Bc. Michal Klinovský, Bc. Andrej Kozák, Bc. Lukáš Ondriga, Bc. Marián Ott, Bc. Jozef Zvalo, Bc. Matej Pružinský
Vypracoval:	Bc. Marián Ott

Téma stretnutia: Dopracovávanie prototypu, nahratie projektu na verejný server

Opis stretnutia:

1. bola nám odovzdaná základná grafická kostra portálu od grafika, ide však len o jeden náhľad - png súbor, bude potrebné ďalšie dopracovanie
2. nahrali sme za pomoci vedúceho náš projekt na verejný server, kde nám taktiež beží redmine, bol spojazdnený Tomcat aj databáza
3. vytvorenie adresára, do ktorého sa budú nahrávať pdf a zip súbory článkov
4. treba dopracovať dokumentáciu – inštalačná a používateľská príručka, opis prototypu, dopracovanie riadiacej dokumentácie
5. dohoda o čiastočnej zmene dátového modelu – pridanie nových stavov článku
6. dohodnutie sa na oblasti prototypu
 1. treba lepšie dopracovať prezeranie a vyhľadávanie v archíve článkov (vyhľadávač vo Forthcoming issue, Extended abstracts a Past Issue)
 2. vo formulári na odoslanie článkov treba vytvoriť kategorizáciu vkladaneho článku
 3. dopracovanie nových stavov pre článok (new, pridelený na review), ktorými sa rozšíri rozhranie pre reviewera

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

- 7.1 Progress bar pri uploade súborov na server bol naimplementovaný, v prehliadači IE však zatiaľ nepracuje korektne, treba tento algoritmus optimalizovať pre všetky prehliadače
- 7.2 Dátový model bol upravený
- 7.3 ACM kategórie s XML súboru boli rozparované a uložené do databázy
- 7.4 Základné rozhranie na review článku zahrňujúce základnú funkcionlitu bolo implementované, bude sa pokračovať v rozširovaní
- 7.5 Prototyp bol nasadený na server v rámci prebiehajúceho cvičenia, keďže sa vyžadovala prítomnosť vedúceho práce

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Termín	Zodpovedná osoba
8.1	Na základe prijatého grafického návrhu prerobiť dizajn portálu	7.12.2009	Kozák
8.2	Vytvorenie prehliadania medzi ACM kategóriami a možný výber želanej kategórie	7.12.2009	Ott, Zvalo
8.3	Upraviť cesty k súborom pri uploade	7.12.2009	Zvalo
8.4	Dorobiť nové stavy článkov v databáze	7.12.2009	Klinovský
8.5	Dokončenie riadiacej dokumentácie, inštaláčnā a používateľská príručka	7.12.2009	Pružinský
8.6	Vytvoriť rozšírenejšie vyhľadávanie medzi článkami(Forthcoming issue, Extended abstracts a Past Issue)	7.12.2009	Ott
8.7	Dopísať do dokumentácie kapitulu Prototyp(opis funkcionality, UML diagramy, cieľ prototypovania, dosiahnuté výsledky)	7.12.2009	Klinovský
8.8	Vytvorenie metód pre prácu s článkom a jeho rôznymi stavmi(getArticlesForReview, getExtendedAbstracts, getForthcomingArticles, getIssueArticles, getNewArticles, getArticlesForApprove, getReviewsForArticle, approveArticle,)	7.12.2009	Ondriga
8.9	Používateľská prezentácia prototypu	7.12.2009	Kozák
8.10	Dopísať do dokumentácie kapitoly Kontext systému, Špecifikácia údajov a Špecifikácia správania	7.12.2009	Ondriga, Pružinský