

Zápis zo stretnutia č. 11	
Dátum:	3.03.2010
Čas:	8:00 – 11:00
Miestnosť:	softvérové štúdio (d07b)
Vedúci projektu:	Ing. Peter Lacko
Zúčastnení členovia tímu:	Bc. Michal Klinovský, Bc. Lukáš Ondriга, Bc. Marián Ott, Bc. Jozef Zvalo, Bc. Matej Pružinský, Bc. Andrej Kozák
Vypracoval:	Bc. Andrej Kozák

Téma stretnutia: Plán na semester

Opis stretnutia:

1. Diskutovali sme o pláne na tento semester. Aj napriek úvahám o zmene platformy, projekt budeme naďalej implementovať v jazyku Java.
2. Pre ďalšiu implementáciu sme vybrali nasledovné body:
 - Email notifikácia – zasielanie emailov používateľom, reviewerom a adminovi, pri uploade, obhájení/neobhájení a po kontrole reviewerom. Bude treba nakonfigurovať SMTP server pre posielanie mailov
 - Generovanie URL pre zasielanie článkov – pre vedúceho práce, aby potvrdil obhájenie/neobhájenie (nakoľko sa nebude prihlasovať, musí mať prácu prístupný pod zadanou URL), pre autora práce na opravu
 - Admin rozhranie – user manažment, zmena admin mailu, pozvánky reviewerom/pridanie reviewera, forthcoming issues, výber článkov do časopisu, upload finálneho časopisu
 - Review článkov – ohodnotenie, poslanie na úpravu/zaradenie do fronty na forthcoming issues
 - Portál dizertácií – k abstraktu bude uploadnutá aj práca, urobiť vyhľadávanie
 - Štýlovanie a GUI – zmeniť farby, CSS pre formuláre, doplniť menu
3. Tieto body tvoria základnú kostru práce, ktorú treba do konca semestra urobiť. V podrobnom pláne budú jednotlivé činnosti podrobnejšie analyzované a rozdelené, prípadne doplnené o ďalšie požiadavky.

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

- 10.1 Nasadiť Jetty na školskom serveri sa ešte nepodarilo, úloha sa posúva do ďalšieho stretnutia
- 10.2 Stav projektu sme zhodnotili, dohodli sme sa na ďalšom postupe v projekte a vytýčili veci, ktoré bude treba ešte implementovať.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Termín	Zodpovedná osoba
11.1	Zostaviť a uploadnúť na stránku hrubý plán na letný semester	10.3.2010	Kozák
11.2	Generovanie URL na zaslanie článku	10.3.2010	Zvalo
11.3	Admin rozhranie portálu – zmena mailu, user manažment, pozvánky reviewerom...	10.3.2010	Ott
11.4	Email notifikácia	10.3.2010	Kozák
11.5	Dokončiť review článkov	10.3.2010	Klinovský
11.6	Úprava HTML + CSS, štylovanie, úprava formulárov, buttonov	10.3.2010	Pružinský
11.7	Rozbehat Jetty na školskom serveri	10.3.2010	Lacko
11.8	Zistiť nastavenia školského SMTP servera na posielanie mailov	10.3.2010	Lacko
11.9	Podľa potrieb ostatných meniť DB model a nastavenia ibatisu	10.3.2010	Ondriga
11.10	Naštudovať z minulých rokov a prípadne doplniť dokumentáciu	10.3.2010	Pružinský