

Zápis zo stretnutia č. 13	
Dátum:	17.3.2010
Čas:	8:00 – 11:00
Miestnosť:	softvérové štúdio (d07b)
Vedúci projektu:	Ing. Peter Lacko
Zúčastnení členovia tímu:	Bc. Michal Klinovský, Bc. Andrej Kozák, Bc. Lukáš Ondriга, Bc. Marián Ott, Bc. Jozef Zvalo,
Vypracoval:	Bc. Jozef Zvalo

Téma stretnutia: Stav implementácie, upravovanie diagramov, zjednotenie flowu pre ľahšiu identifikáciu chýbajúcich vecí

Opis stretnutia:

1. Na stretnutí sme si zhrnuli čo kto spravil z predchádzajúcich úloh
2. Podaktorí mali problémy s novým DB skriptom. Zistilo sa, že daný skript je zlý a bude potrebovať prepracovanie. Dočasne sa použil export z mojej DB
3. Testovali sme posielanie mailov na školskom serveri
4. Modelovali sme stavové diagramy pre článok a extended abstract aby sme si ujasnili stavy v akých ho budeme v DB uchovávať
5. Modelovali sme activity diagram od uploadu článku, cez schvaľovanie až po publikovanie
6. Identifikovali sme čo už máme spravené a čo nám ešte ostáva

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

11.7 Webový server Jetty nebol rozbehaný

12.1 Z admin rozhrania bolo spravené zmena admin mailu, mazanie hashov z DB, vytvorenie reviewerov, skladanie forthcoming issue z článkov

12.2 Boli vytvorené základné šablóny pre email notifikáciu, treba doplniť samotné notifikovanie do potrebných procesov

12.3 Bolo spravené stránkovanie pre výpis článkov

12.4 Review článkov je komplikovanejší proces ako sme čakali, boli implementované jednotlivé stránky pre review, avšak chýba ešte doplnenie logiky

12.5 HTML a CSS pre contenty neboli upravené

12.6 Boli doplnené potrebné triedy na DAO vrstve

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

ID	Úloha	Termín	Zodpovedná osoba
13.1	Upraviť html a css pre výpisy článkov, zobrazenia detailov, admin časť	24.3.2010	Kozák, Pružinský
13.2	Doplniť logiku prechodov stavov článku pri reviewoch, vid' diagramy	24.3.2010	Klinovský, Ott
13.3	Práca na admin rozhraní, prehodit' tvorbu reviewera z admina na normálny portál, pričom admin pozýva reviewerov. Priradovanie článkov reviewerom. Upload časopisu a jeho zobrazovanie v Issues na portáli	24.3.2010	Ott
13.4	Zakomponovať posielanie mailov do logiky procesu	24.3.2010	Zvalo, Kozák
13.5	Vytvorenie stránky pre reupload článku	24.3.2010	Zvalo
13.6	Doplniť dokumentáciu o modely, upraviť používateľskú príručku, vytvorit' príručku pre rozbehanie projektu na localhoste	24.3.2010	Pružinský
13.7	Vytvorenie DAO metód na prechod medzi stavmi článkov, vymyslieť riešenie pre problém ukladania kategórií(viac info Zvalo)	24.3.2010	Ondriga
13.8	Vytvorenie DAO metód podľa potrieb ostatných členov tímu, prerobenie ibatisových xml pri vracaní objektu a nie mapy – mapovanie stĺpcov na atribúty. Bud' popridávať do selectov select x as y alebo otestovať to s mapou,ktorá je pre každý objekt vytvorená, či bude fungovať aj pri vraaní samotného objektu(myslím že by mala)	24.3.2010	Ondriga