

**Zápis zo stretnutia č. 16**

<b>Dátum:</b>	7.4.2010
<b>Čas:</b>	8:00 – 11:00
<b>Miestnosť:</b>	softvérové štúdio (d07b)
<b>Vedúci projektu:</b>	Ing. Peter Lacko
<b>Zúčastnení členovia tímu:</b>	Bc. Michal Klinovský, Bc. Lukáš Ondriga, Bc. Marián Ott, Bc. Jozef Zvalo, Bc. Matej Pružinský
<b>Vypracoval:</b>	Bc. Lukáš Ondriga

**Téma stretnutia:** Stav implementácie, nasadenie projektu na aplikačný server

**Opis stretnutia:**

- 1 Prekonzultovali sme uloženie kategórií pre daný článok do štruktúry, z ktorej sa budú kategórie jednoducho vypisovať.
- 2 Diskutovali sme o funkcionalite a umiestnení portálu dizertácií. Rozhodli sme sa vytvoriť nový projekt v prostredí Netbeans.
- 3 Spomenuli sme tiež kontextové vyhľadávanie. K článkom bude možné napísať krátky abstrakt na základe ktorého bude možné vyhľadávať.
- 4 Podarilo sa spustiť stránku na aplikačnom serveri Jetty.

**Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:**

- 11.7 Server Jetty sa podarilo nakonfigurovať pre náš projekt.
- 15.1 Boli upravené CSS štýly v rozhraní pre admina a reviewera. Treba upraviť aj zvyšok stránky.
- 15.2 Boli vykonané požadované úpravy.
- 14.3 Z dôvodu zaneprázdnenosti vedúcich časopisu, neboli zistené konkrétne znenia textov, treba ich vymyslieť.
- 14.4 Chybové stránky boli vytvorené
- 15.3. Admin rozhranie bolo upravené. Treba vyladiť niektoré nedostatky zistené na cvičení.
- 15.4. Bola pridaná funkcionalita do review rozhrania. Treba dokončiť výpis kategórií k danému článku.
- 15.5. DAO funkcionalita bola doplnená podľa potreby
- 15.6. Používateľská príručka nebola zatiaľ vytvorená.
- 15.8. Bol vytvorený návrh portálu dizertácií.
- 15.9. Stránka na prezeranie publikovaných časopisov nebola dokončená.
- 15.10. Výpis kategórií vo výpise článku treba upraviť do štruktúrovanej podoby.

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

<b>ID</b>	<b>Úloha</b>	<b>Termín</b>	<b>Zodpovedná osoba</b>
15.1	Úprava CSS štýlov na stránkach.	12.4.	Kozák
15.5	Úprava DAO a vytváranie SQL dotazov podľa požiadaviek ostatných členov tímu	13.4.	Ondriga
15.1	Upraviť výpis kategórie vo výpise detailu článku	12.4.	Klinovský
16.1	Riešiť prípadné problémy s nasadením projektu na aplikačný server Jetty.	13.4.	Lacko, Klinovský
16.2	Vytvorenie používateľskej príručky, doplnenie dokumentácie	13.4.	Pružinský
16.3	Doplniť projekt o logovanie	12.4.	Zvalo
16.4	Vytvoriť projekt pre portál dizertácií	12.4.	Zvalo
16.5	Zabezpečenie ukladania duplicitných záznamov do tabuliek	12.4.	Ondriga
16.6	Vytvoriť potrebné stránky k portálu dizertácií.	12.4.	Ondriga
16.7	Testovanie portálu	12.4.	Pružinský
16.8	Doplnenie admin rozhrania, úprava pozvania pre reviewera	12.4.	Ott
16.9	Navrhnuť a začať s implementáciou kontextového vyhľadávania.	13.4.	Ott