

## **Zápisnica 2.2**

**Stretnutie číslo:** 2

**Dátum a čas:** 1.3.2010, 18:00-19:00

**Miesto:** D124

**Zúčastnení členovia:** Bc. Palaj Tomáš, Bc. Štrba Juraj, Bc. Budinský Peter, Bc. Ľudovít Ubreží, Bc. Roman Marcinčin

**Vedúci projektu:** Ing. Peter Pištek

**Hostia:** Ing. Peter Pištek

### **Priebeh stretnutia**

Na začiatku stretnutia sme hneď prebrali úlohy z predošlého stretnutia. Väčšina úloh bola úspešne ukončená. Chýbajúci členovia z minulého stretnutia predniesli svoje inovatívne návrhy. V rámci prehodnocovania ďalšieho postupu pri návrhu a analýze sieťového protokolu sa strhla búrlivá diskusia. Všetko sa nakoniec ujasnilo a dohodlo sa na ďalšom postupe.

Vznikol návrh o možnom použití tlačidiel VYHODIŤ a UKONČIŤ, s ktorými by mohol učiteľ kontrolovať priebeh testu. Popri tom padol návrh ďalšieho možného tlačidla BONUSOVÝ ČAS, pre prípadné pridanie resp. odobranie pracovného času na teste. Všetky návrhy boli schválené. Dohadovanie sa o generovaní stromu a jeho možnostiach a problematike. Pokračovalo to debatou o kreslení čiar. Padol aj návrh na zrealizovanie textového okna pri posielaní testu, v ktorom by bolo napísané aká je úloha alebo pointa testu.

Záver stretnutia sa niesol v pokojnom duchu. Objasňovala sa problematika manuálu nášho projektu a jeho začlenenie do nášho programu, buď vo forme \*.pdf alebo priamo implementovaného v programe.

## Úlohy z predošlého stretnutia

ID	Člen tímu	Úloha	Termín začiatku	Termín ukončenia	
2.1.1	Bc. Ľudovít Ubreži	Export do vektorových obrázkov	22. 02. 2010	28.02. 2010	
2.1.2	Bc. Ľudovít Ubreži	Aktualizácia web stránky a doplnenie chýbajúcich dokumentov	22. 02. 2010	23.02. 2010	Úloha ukončená
2.1.3	Bc. Tomáš Palaj	Finálna podoba príspevku na IIT.SRC, spísanie referencií	22. 02. 2010	23. 02. 2010	Úloha ukončená
2.1.4	Bc. Tomáš Palaj	Prerobenie static tried, dokončenie úplných súborov členov	22. 02. 2010	28.02. 2010	
2.1.5	Bc. Juraj Štrba	Dokončenie serializácie	22. 02. 2010	28. 02. 2010	Úloha ukončená
2.1.6	Bc. Juraj Štrba	Návrh a analýza sieťového protokolu	22. 02. 2010	28. 02. 2010	
2.1.7	Bc. Peter Budinský	Upratať súbory na google group HTP team	22. 02. 2010	23. 02. 2010	Úloha ukončená
2.1.8	Bc. Peter Budinský	Návrh položiek v menu a položiek pri nastavení testu	22. 02. 2010	28. 02. 2010	Úloha ukončená
2.1.9	Bc. Roman Marcinčin	Odladenie ovládania (kreslenie čiar)	22. 02. 2010	28. 02. 2010	Úloha ukončená
2.1.10	Bc. Roman Marcinčin	Nastavenie hesiel na SVN	22. 02. 2010	28. 02. 2010	Úloha ukončená
2.1.11	Bc. Roman Marcinčin	Dokončenie problematiky viacerých plôch	22. 02. 2010	28. 02. 2010	Úloha ukončená

## Úlohy do ďalšieho stretnutia

ID	Člen tímu	Úloha	Termín začiatku	Termín ukončenia	
2.1.1	Bc. Ľudovít Ubreži	Export do vektorových obrázkov	22. 02. 2010	09.03. 2010	
2.1.4	Bc. Tomáš Palaj	Prerobenie static tried, dokončenie úplných súborov členov	22. 02. 2010	15.03. 2010	
2.1.6	Bc. Juraj Štrba	Návrh a analýza sieťového protokolu	22. 02. 2010	09. 03. 2010	

ID	Člen tímu	Úloha	Termín začiatku	Termín ukončenia
2.2.1	Bc. Peter Budinský	Prerobenie MENU do JIGLOO	01.03. 2010	09.03. 2010
2.2.2	Bc. Peter Budinský	Vytvorenie okna nastavenie testu	01.03. 2010	09.03. 2010
2.2.3	Bc. Peter Budinský	Vytvorenie text-area v hlavnom okne	01.03. 2010	09.03. 2010
2.2.4	Bc. Ľudovít Ubreži	Odladenie ovládania	01.03. 2010	09.03. 2010
2.2.5	Bc. Juraj Štrba	Implementácia sieťového protokolu	01.03. 2010	09. 03. 2010
2.2.6	Bc. Juraj Štrba	Farebné rozlišovanie čiar	01.03. 2010	09. 03. 2010
2.2.7	Bc. Roman Marcinčín	Dynamické generovanie stromu (menu)	01.03. 2010	09. 03. 2010
2.2.8	Bc. Tomáš Palaj	Generovanie pravd. tabuľky espressa	01.03. 2010	09. 03. 2010
2.2.9	Bc. Tomáš Palaj	Výpis logickej funkcie obvodu (?)	01.03. 2010	09. 03. 2010
2.2.10	Bc. Ľudovít Ubreži	Preštudovanie a príprava na manuál	01.03. 2010	09.03. 2010

### Dlhodobé úlohy

ID	Člen tímu	Úloha	Termín začiatku	Termín ukončenia
1.3.3	Bc. Ubreži Ľudovít	Aktualizácia web stránky	22.10.2009	-
1.3.4	Bc. Peter Budinský, Bc. Ubreži Ľudovít	Tvorba dokumentácie riadenia	22.10.2009	-

Zapísal: Bc. Peter Budinský