

NA STIAHNUTIE TU: [DOC](#) [PDF](#)

Dátum a začiatok: 8.3.2010 13:00

Dĺžka trvania: 1:00 hod

Miesto: D-003

Prítomní: Peter Bradáč, Peter Bako, Martin Jaborník, Matúš Juhas, Miroslav Kaniansky, Róbert Korduliak, Nikoleta Habudová,

Ospravedlnení: -

Vedúci stretnutia: Peter Bradáč

Zapisovateľ: Miroslav Kaniansky

Program stretnutia:

1. Zhodnotenie testovania
2. Zhodnotenie stavu projektu
3. Kontrola stavu jednotlivých úloh a zameraní členov tímu:
 1. Bezpečnosť
 2. SEO
 3. Zálohovanie
 4. Logovanie

5. Diskusia

1. Róbert Korduliak a Matúš Juhas zhodnotili testovanie verzie z predchádzajúceho stretnutia. Jednotlivé body priniesli niekoľko otázok, ktoré viedli k diskusii. Bolo vysvetlené dynamické ukladanie jednotlivých krajov do databázy s cieľom možného rozšírenia do budúcnosti. Testeri zistili nedostatky najmä v nefunkcionalite fungujúcej časti portálu (pridávanie používateľa), testovaní hraničných podmienok (dátum), nekonzistencii dát (zamenené kraje a okresy). Priebežná diskusia viedla k dohode o novej forme evidencii nedostatkov a zistených chýb. A to najmä formou skopírovanej alebo odfotenej výnimke a názvom danej chyby.

2. Peter Bradáč zhrnul stav projektu od posledného stretnutia a uviedol novú funkcionality (moduly – opatrovateľstvo, vzdelávanie; vyhľadávanie), ktorá sa bude nachádzať v ďalšej verzii pre testovanie. Rovnako tiež pripomenul potrebu testovania aj administrátorskej časti portálu.

3. Kontrola stavu úloh a zameraní jednotlivých členov:

1. Bezpečnosť – Róbert Korduliak a Peter Bako najprv zhodnotili štúdium materiálov a následne Peter Bako vysvetlil fungovanie MD5 a jej možné vylepšenie. Rovnako tiež navrhol použitie šifrovaného spojenia po prihlásení používateľa.

2. SEO – Miroslav Kaniansky zhodnotil štúdium materiálov a následne prezentoval niektoré konkrétne príklady kde je potrebná optimalizácia (názov domény, URL, štruktúra dokumentu, obsahová stránka a kľúčové slová).

3. Zálohovanie – Martin Jaborník prezentoval spôsob zálohovania portálu. Pričom pre samotné nasadenie je potrebné zistiť platformu, na ktorej bude nasadený samotný portál.

4. Logovanie - Peter Bako prezentoval 6 úrovní logovania (Fatal, Error, Warn, Info, Debug, Trace). Pre jednotlivé úrovne boli určené udalosti. Úroveň warn bola zjednotená s Error. Bola tiež navrhnutá zmena spôsobu zálohovania logov (ako súčasť zálohy portálu).

5. Ostatné zamerania – grafika, css a validácia sú vykonávané priebežne počas implementácie.

4. Diskusia – bola vedená priebežne počas celého stretnutia a na konci tak nebolo potrebné

sa vracajú k načrtnutým riešeniam.

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

9.2

Implementácia modulu Opatrovateľstvo

Peter Bako

3

3.12.2009

20.12.2009

rozpracovaná

11.2

Aktualizovať web projektu

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45

Martin Jaborník

4

22.2.2010

2.3.2010

8.3.2010

splnená

11.3

Naštudovať bezpečnosť portálu

Róbert Korduliak

3

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45

22.2.2010

3.3.2010

8.3.2010

splnená

+ P. Bako

11.4

Naštudovať SEO pre portál

Miroslav Kaniánsky

3

22.2.2010

3.3.2010

8.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45

splnená

11.5

Naštudovať zálohovanie portálu

Martin Jaborník

3

22.2.2010

3.3.2010

8.3.2010

splnená

11.6

Naštudovať logovanie portálu

Peter Bako

3

22.2.2010

3.3.2010

8.3.2010

splnená

11.7

Naštudovať W3C štandardy pre validný portál

Matúš Juhas

3

22.2.2010

3.3.2010

8.3.2010

splnená

+ validátory

+ R. Korduliak

11.8

Implementácia portálu

Peter Bradáč

4

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.9

Otestovanie dodanej verzie portálu

Róbert Korduliak

4

22.2.2010

3.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45

8.3.2010

splnená

+ M. Juhas

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kaniansky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45

Úlohy:

Číslo

Popis

Zodpovedný

Priorita

Termín určenia

Termín predpokladaného skončenia

Termín skutočného skončenia

Status úlohy

9.2

Implementácia modulu Opatrovateľstvo

Peter Bako

3

3.12.2009

20.12.2009

rozpracovaná

11.8

Implementácia portálu

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45

Peter Bradáč

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ P. Bako

11.10

Grafika, CSS portálu

Miroslav Kaniánsky

4

22.2.2010

-

rozpracovaná

+ M. Jaborník

12.1

Otestovanie dodanej verzie portálu

Róbert Korduľiak

4

8.3.2010

14.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45

rozpracovaná

+ M. Juhas

12.2

Aktualizovať web projektu

Martin Jaborník

4

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

12.3

Spísať postup riešenia bezpečnosti ZŤP portálu

Róbert Korduliak

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ P. Bako

12.4

Spísať postup riešenia SEO ZŤP portálu

Miroslav Kanižansky

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

12.5

Spísať postup zálohovania ZŤP portálu

Martin Jaborník

3

8.3.2010

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45

14.3.2010

rozpracovaná

12.6

Spísať spôsob logovania ŽŤP portálu

Peter Bako

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

12.7

Spísať spôsob validácie portálu a použitých validátorov

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ validátory

+ R. Korduliak

12.8

Navrhnuť a spísať úvodné a sprievodné texty ZŤP portálu

Matúš Juhas

3

8.3.2010

14.3.2010

rozpracovaná

+ N. Habudová

+ R. Korduliak

Zápisnica zo stretnutia č. 12

Pondelok, 15 Marec 2010 12:40 - Posledná úprava Pondelok, 15 Marec 2010 12:45
