

Zápisnica č.4

Dátum: 28. október 2009 (streda)

Miesto: Softvérové štúdio (laboratórium D07b)

Čas: 13:00

Členovia tímu prítomní na stretnutí:

Bc. Michal Kudlačák
Bc. Stanislav Martinický
Bc. Juraj Orságh
Bc. Ján Pivarček
Bc. Juraj Sebín
Bc. Marek Sivák

Vedúci tímu: Prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.

Zapisovateľ: Bc. Juraj Orságh

Účel stretnutia: Kontrola postupu prác na projekte

Priebeh stretnutia:

- Kontrola zatiaľ vytvorených dokumentov a návrhy na úpravy a vylepšenia.
- Prezentácia detailného návrhu riešenia a následná diskusia. Úpravy v prezentovanom návrhu modulov.
- Správa o postupe prác na dokumentácií k riadeniu projektu.
- Začiatok práce na prototypy vyvíjanej aplikácie.

Kontrola plnenia úloh:

úloha	zodpovedný	termín dokončenia	stav
Vytvorenie špecifikácie požiadaviek na produkt	S. Martinický	28.10.2009	ok
Kompletizovanie jednotlivých dokumentov do jedného celku	J. Orságh	28.10.2009	ok
Vytvorenie detailného návrhu riešenia – návrh modulov	M. Sivák, J. Pivarček	28.10.2009	ok
Návrh dizajnu užívateľského prostredia	M. Kudlačák	28.10.2009	ok

Úlohy do nasledujúceho stretnutia:

úloha	zodpovedný	termín dokončenia
Zpracovanie úprav do detailného návrhu modulov	J. Orságh	4.11.2009
Začiatok práce na prototypy programu	M. Sivák, J. Pivarček	18.11.2009
Úpravy v dokumentácií analýzy problému, špecifikácie požiadaviek a návrh riešenia	S. Martinický	4.11.2009
Tvorba prototypu užívateľského rozhrania	M. Kudlačák	18.11.2009
Pokračovanie práce na dokumente k riadeniu projektu	J. Sebín	4.11.2009