

## Zápisnica č. 14

**Dôvod stretnutia:** Diskusia k priebehu šprintu č. 7

**Súvisiaci šprint:** Šprint 7 - *Fernet Stock* 17.3.2010 - 31.3.2010

**Dátum stretnutia:** 24.3.2010 **Miesto:** IBM lab, FIIT STU

<b>Prítomní:</b>	Miroslav Kacera	X	Miroslav Soha	X
	Petra Majzúnová	X	Peter Študent	X
	Martin Repta	X	Ján Tóth	X
	Ján Suchal	X		

**Zápis vyhotovil:** Ján Tóth **Zápis overil:** Ján Suchal

### Priebeh stretnutia:

1. Zhrnutie činnosti a problémov každým členom tímu
2. Rozprava o výsledkoch a pokroku pre jednotlivé úlohy
3. Diskusia o problémoch

**Úlohy definované pre: Sprint 7 - Fernet Stock**

ID	Popis	Zodpovedný	Počet bodov	Status
7.1	Preview editovanej/novej stránky	Kacera	3	Dokončené
7.2	História pridávania ľudí do skupín a zmien práv pre stránky	Tóth	8	Naplánované
7.3	Administrátorské rozhranie	Majzúnová	13	Naplánované
7.4	Registračný formulár	Študent	13	Naplánované
7.5	TPCup/IIT.SRC a dokumentácia	Soha	8	Dokončené
7.6	Dashboard – posledné zmeny a paginate	Kacera	5	Naplánované
7.7	Popis layoutu	Repta	8	Naplánované

**Podrobný popis úloh:**

- 7.1 Vytvorenie náhľadu pri editácií a vytváraní stránok.
- 7.2 Implementácia možnosti sledovania kto koho odobral/pridal do skupiny a ako sa menili práva pre stránky.
- 7.3 Vytvorenie administrátorského rozhrania, kde je možné spravovať používateľov wiki.
- 7.4 Vytvorenie registračného formuláru pre nových používateľov a integrácia týchto používateľov do databázy používateľov wiki.
- 7.5 Dokončenie podkladov pre TPCup a vytvorenie ďalšej časti dokumentácie.
- 7.6 Zobrazovanie zmien, od posledného prístupu, na dashboarde. Zaviesť stránkovanie pre veľké množstvo zmien.
- 7.7 Vytvorenie popisu layoutov, aby bolo možné zaviesť možnosť užívateľských layoutov.

Hodnotenie úloh pre: Šprint		7	-	Fernet Stock
Úlohy	Meno	Aktivita	Problémy	Plány
	<b>Miroslav Kacera</b>	Hotová úloha preview (7.1), začatie práce na úlohe (7.6), upravenie tímovej fotky pre potreby TPCupu		
		Problém s layoutom.		
		Pokračovanie v implementácii úlohy (7.6).		
	<b>Petra Majzúnová</b>	Opravený bug v maruku, implementácia veľkej časti úlohy (7.3)		
		-		
		Pokračovanie v implementácii úlohy (7.3) a vytvorenia testov.		
	<b>Martin Repta</b>	Veľká časť úlohy (7.7) vyriešená okrem „rake taskov“.		
		-		
		Pokračovanie v úlohe (7.7).		
	<b>Miroslav Soha</b>	Všetky dokumenty súvisiace s úlohou (7.5) boli hotové a odovzdané.		
		-		
		Analýza a návrh vypracovania dokumentácie pre potreby predmetu Tímový projekt.		
	<b>Peter Študent</b>	Dokončenie úloh z predchádzajúceho šprintu, analýza úlohy pre tento šprint (7.4), vytvorenie testov.		
		-		
		Implementácia úlohy (7.4)		
	<b>Ján Tóth</b>	Vytvorenie migrácií pre úlohu (7.2) a čiastočná implementácia ukladania histórie pre stránku.		
		-		
		Dokončenie logiky úlohy a vytvorenie testov.		