

## Zápisnica č. 2

**Dôvod stretnutia:** Prebratie otázok ohľadom 1. šprintu.

**Súvisiaci šprint:** Šprint 1 – Pandúr 8.10.2009 - 22.10.2009

**Dátum stretnutia:** 15.10.2009 **Miesto:** IBM lab, FIIT STU

<b>Prítomní:</b>	Miroslav Kacera	X	Miroslav Soha	X
	Petra Majzúnová	X	Peter Študent	X
	Martin Repta		Ján Tóth	X
	Ján Suchal	X		

**Zápis vyhotovil:** Petra Majzúnová **Zápis overil:** Ján Suchal

### Priebeh stretnutia:

1. Rozprava o výsledkoch z práce na jednotlivých úlohách šprintu

**Úlohy definované pre: Šprint** | 1 | - | *Pandúr*

ID	Popis	Zodpovedný	Počet bodov	Status
1.1	Pokrytie testami oblasti, ktoré ešte neboli pokryté	Repta	8	Rozpracované
1.2	Upraviť manažment používateľov na stránke (vymeniť spinner ako v groupsoch)	Tóth	3	Rozpracované
1.3	Pridať odkaz na diff do RSS správ	Soha	2	Rozpracované
1.4	Zobrazenie konkrétnej revízie spolu s celým náhľadom na stánku k dátum	Študent	5	Rozpracované
1.5	Pridať upload súborov po vyhlásení chyby „File not found“	Kacera	3	Rozpracované
1.6	Pridať odkaz na „Files“ do menu stránky + vytvoriť zoznam súborov z DB a FileSystem	Kacera	5	Rozpracované
1.7	Pridať odkaz na rss do menu stránky	Soha	1	Rozpracované
1.8	Pridať možnosť zmeniť meno page_part	Tóth	2	Rozpracované
1.9	Nezobrazovať zmazaný page_part	Soha	1	Rozpracované
1.10	Vytvorenie tímovej stránky	Majzúnová	5	Rozpracované

**Podrobný popis úloh:**

- 1.1 Vytvorenie testovacích scenárov pre: rss, vytváranie skupín, manažment skupín, nastavovanie práv stránky a ďalších súvisiacich častí, ktoré ešte nie sú pokryté testovacími scenármi
- 1.2 Upraviť pridávanie používateľov stránky na interaktívne doplňovanie písaného textu
- 1.3 Do rss správy pridať okrem poznámky o zmene aj možnosť prehliadnuť na stránke porovnanie s predchádzajúcou revíziou stránky
- 1.4 Zobrazenie vybranej revízie stránky spolu so všetkými „page part“ aktuálnymi k danému dátumu
- 1.5 Ošetriť prípad keď sa užívateľ odkazuje na neexistujúci súbor a ponúknuť mu možnosť na „upload“ súboru spolu s overením prípony nahrávaného súboru
- 1.6 Pridať odkaz na súbory k danej stránke do menu stránky a vytvoriť zobrazovanie listu všetkých súborov spolu s informáciami z „file databázy“
- 1.7 Pridať odkaz na prihlásenie k odberu rss do menu stránky
- 1.8 Pridať možnosť zmeniť názov „page part“ pri editácii stránky
- 1.9 Ošetriť správanie sa stránky pri editácii pre zmazaný „page part“ (zmazaný „page part“ sa nezobrazuje)
- 1.10 Vytvorenie tímovej stránky a naplnenie aktuálnymi údajmi

Hodnotenie úloh pre: Šprint		1	-	Pandúr
Úlohy	Meno	Aktivita	Problémy	Plány
	<b>Miroslav Kacera</b>	Rozbehanie pracovného prostredia (Ruby, Mercurial, MySQL)		
				V pláne ostáva 1.15, 1.16 na dokončenie
	<b>Petra Majzúnová</b>	Rozbehanie pracovného prostredia (Ruby, Mercurial, MySQL)		
				V pláne ostáva 1.10 na dokončenie
	<b>Martin Repta</b>	Rozbehanie pracovného prostredia (Ruby, Mercurial, MySQL)		
				V pláne ostáva 1.1 na dokončenie
	<b>Miroslav Soha</b>	Rozbehanie pracovného prostredia (Ruby, Mercurial, MySQL), vytvorenie zápisu z prvého stretnutia a šablóny pre zápisy,		
				V pláne ostávajú 1.3, 1.7, 1.9 na dokončenie
	<b>Peter Študent</b>	Vytvorenie šablóny na stránku a backlogu v RedMine a pridelenie úloh, napísanie prvých testov k zobrazeniu konkrétnej revízie		
		Verziovanie konfigurácie DB (prepísovanie portov)		
		Doplnenie testov k zobrazovaniu kompletnej revízie, implementácia zobrazovania kompletnej revízie, vytvorenie nového repozitára		
	<b>Ján Tóth</b>	Rozbehanie pracovného prostredia (Ruby, Mercurial, MySQL)		
				V pláne ostáva 1.12, 1.18 na dokončenie