

Zápis z 2. stretnutia

Téma stretnutia:	Rámcové upresnenie úloh	Členovia tímu:	Prítomní:
Dátum:	4.3.2010	Bc. Tomáš Lauro	Áno
Miesto konania:	C-014	Bc. Michal Lulčo	Nie
Zápisnicu vyhotovil:	Bc. Michal Pajbach	Bc. Tomáš Majer	Nie
Nabudúce vyhotoví:	Bc. Michal Lulčo	Bc. Vladimír Martinka	Áno
Hostia:		Bc. Michal Pajbach	Áno
		Bc. Michal Sokolský	Áno
		RNDr. Valéria Šimáková	Áno

Priebeh stretnutia

Stretnutie začalo o 8:30 v miestnosti C-014, keďže softvérové štúdio nebolo k dispozícii.

Rozoberali a upresňovali sa úlohy stanovené na minulom stretnutí.

Čo sa týka nových úloh, rozhodlo sa, že v najbližšej dobe by sa mal celý projekt premigrovať na školský server labss2. (dotProject, SVN a databázy).

V implementácii testov zo zimného semestra je čiastočne funkčné vyhodnocovanie, ale nezaznamenáva sa. Je potrebné dorobiť zapisovanie hodnotenie a možnosť jeho neskoršieho prezerania.

Nasledujúce stretnutie bude prebiehať v softvérovom štúdiu, začne o 8:30.

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

ID	Úloha	Štart	Koniec	Osoba	Stav
1.1	Zistiť a naštudovať možnosti kompilácie zdrojových programov na serveri a jej prepojenia s webovou aplikáciou	25.2.2010	-	Všetci	Aktívna
1.2	Aktualizovať webovú stránku	25.2.2010	3.3.2010	M. Pajbach	Ukončená
1.3	Plán na letný semester	25.2.2010	-	T. Lauro	Aktívna
1.4	Implementácia správy študijných materiálov	25.2.2010	-	M. Pajbach	Aktívna
1.5	Dokončenie implementácie testov	25.2.2010	-	Všetci	Aktívna

Nové úlohy

ID	Úloha	Štart	Koniec	Osoba	Stav
2.1	Zabezpečenie 3 databáz v labss2	4.3.2010	-	M. Pajbach	Aktívna
2.2	Migrácia dotProjectu a SVN na labss	4.3.2010	-	T. Lauro	Aktívna
2.3	Upraviť / rozdeliť prístupové práva v aplikácii	4.3.2010	-	T. Lauro	Aktívna
2.4	Umiestnenie plánu na letný semester na webovú stránku	4.3.2010	-	T. Lauro	Aktívna
2.5	Implementácie testov – zapisovanie hodnotenia	25.2.2010	-	T. Majer, M. Lulčo	Aktívna