

# Zápisnica zo stretnutia č. 05

**Dátum:** 9.11.2009      **Miesto:** IBM laboratórium      **Čas:** 09:00 – 11:00

**Zúčastnení členovia:**  
Bc. Marián Beňo  
Bc. Miloš Blaško  
Bc. Ľubomír El'ko  
Bc. Ján Kmeťko  
Bc. Lukáš Lazarčík  
Bc. Tomáš Mičko

**Vedúci pedagóg:** Ing. Ivan Polášek, PhD.

**Stretnutie viedol:** Ing. Ivan Polášek, PhD., Bc. Marián Beňo

**Zapisovateľ:** Bc. Tomáš Mičko

**Program stretnutia:**

1. Zhodnotenie výstupov a aktuálnych stavov úloh zo stretnutia dňa 2.11.2009
  - zhodnotenie práce počas týždňa
2. Zadefinovanie nových úloh a rozšírenie predošlých:
  - praca na build systéme
  - aktualizácia plánu podľa návrhov
  - začatie implementácie GUI pomocou obidvoch knižníc
  - začatie implementácie indexovania a algoritmov

## **Priebeh stretnutia**

### **1. Zhodnotenie výstupov po 4. stretnutí**

Na štvrtom stretnutí sa zdefinovali úlohy spojené so začatím implementácie. Implementácia sa začala ešte len veľmi málo. V ďalšom týždni sa bude v implementácii pokračovať už vo väčšom.

### **2. Zdefinovanie nových úloh**

- na ďalší týždeň neboli zadané žiadne nové úlohy, iba sa bude pokračovať v už začatých.
- administrátor IBM laboratória neodpovedá na maily, preto sa ho budeme snažiť ďalej kontaktovať.
- Tomáš Mičko a Miloš Blažko začnú implementovať klientov pomocou obidvoch knižníc.
- Lukáš Lazarčík s Jánom Kmeťkom rozbehajú Maven build system, aby mohli začať všetci pohodlne implementovať.
- Ľubomír Elko začne implementovať indexovanie súborov.
- Ján Kmeťko sa bude zaoberať implementáciou aplikačnej logiky.
- Lukáš Lazarčík s Mariánom Beňom implementujú algoritmy na vytváranie väzieb.

### 3. Stav úloh z prechádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Úloha	Člen tímu	Výstup	Termín zadania	Termín ukončenia	Stav
2.2	Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov	Miloš Blaško	-	19.10.09	8.11.09	Neozýva sa
2.4.2	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo	Vzorový príklad	19.10.09	8.11.09	Rozanalyzované
4.1	Vytvoriť built systém (Maven)	Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko	Kostra aplikácie	2.11.09	8.11.09	Mierne rozpracované
4.2.1	Pokračovať na návrhu indexovania	Ľubomír El'ko	Dokument	2.11.09	15.11.09	Rozpracované
4.2.2	Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo	Dokument	2.11.09	15.11.09	Mierne rozpracované
4.2.3	Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky	Ján Kmeťko	Dokument	2.11.09	15.11.09	Nezačaté
4.2.4	Pokračovať na návrhu front-end časti	Miloš Blaško, Tomáš Mičko	Dokument	2.11.09	15.11.09	Nezačaté
4.3.1	Začať implementáciu aplikačnej logiky	Ján Kmeťko	Zdrojový kód	2.11.09	8.11.09	Nezačaté
4.3.2	Začať implementáciu indexovania	Ľubomír El'ko	Zdrojový kód	2.11.09	8.11.09	Nezačaté
4.3.3	Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo	Zdrojový kód	2.11.09	8.11.09	Nezačaté
4.3.4	Začať implementáciu front-end časti	Miloš Blaško, Tomáš Mičko	Zdrojový kód	2.11.09	8.11.09	Nezačaté
4.4	Aktualizovať projektový plán	Marián Beňo	Plán v dotProject	2.11.09	8.11.09	Splnené

#### **4. Zadelenie pokračujúcich a nových úloh na vypracovanie**

<b>Číslo úlohy</b>	<b>Úloha</b>	<b>Člen tímu</b>	<b>Výstup</b>	<b>Termín zadania</b>	<b>Termín ukončenia</b>	<b>Stav</b>
2.2	Kontaktovať správcu pre inštaláciu SW pre man. projektu a podpor. prostriedkov	Miloš Blaško	-	19.10.09	16.11.09	-
2.4.2	Práca na algoritmoch (prepájanie dokumentov)	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo	Vzorový príklad	19.10.09	16.11.09	-
4.1	Vytvoriť built systém (Maven)	Lukáš Lazarčík, Ján Kmeťko	Kostra aplikácie	2.11.09	16.11.09	-
4.2.1	Pokračovať na návrhu indexovania	Ľubomír Eľko	Dokument	2.11.09	16.11.09	-
4.2.2	Pokračovať na návrhu algoritmov pre väzby	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo	Dokument	2.11.09	16.11.09	-
4.2.3	Pokračovať na návrhu vrstvy aplikačnej logiky	Ján Kmeťko	Dokument	2.11.09	16.11.09	-
4.2.4	Pokračovať na návrhu front-end časti	Miloš Blaško, Tomáš Mičko	Dokument	2.11.09	16.11.09	-
4.3.1	Začať implementáciu aplikačnej logiky	Ján Kmeťko	Zdrojový kód	2.11.09	16.11.09	-
4.3.2	Začať implementáciu indexovania	Ľubomír Eľko	Zdrojový kód	2.11.09	16.11.09	-
4.3.3	Začať implementáciu algoritmov pre vytváranie väzieb	Lukáš Lazarčík, Marián Beňo	Zdrojový kód	2.11.09	16.11.09	-
4.3.4	Začať implementáciu front-end časti	Miloš Blaško, Tomáš Mičko	Zdrojový kód	2.11.09	16.11.09	-