

List1

Týždeň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Úlohy	Oživenie projektu, plán na letný semester	Spoznanie parseru		Analýza a implementácia dynamickej chôdze						Dokument	Ladenie	Produkt	
		Spoznávanie hráča Sirius		Rýchlosti objektov			Tvorba rozhodovania						
		Finálne úpravy parseru			Triangulácia								
		Analýza brankára			Návrh brankára			Implementácia brankára					
					Dynamické kopy			Ladenie kopov					
					Vývoj knižničných funkcií								