

Zápisnica z 18. stretnutia tímu č.18

Dátum konania: 19.4.2010

Prítomní: Marek Barilla, Jozef Barna, Frederik Ferenzc, Andrej Hopko,
Robert Švajdlenka, Tomáš Tomašovič, Vladimír Tuček

Neprítomní:

Ospravedlnení:

Body stretnutia

1. Úlohy z minulej schôdze - splnené:

a) finalizácia predch. iterácie a prezentácia tímu

- A vytvoril produkčnú schému a napísal, ako zmeniť ConnectionString
- J spravil používateľskú príručku, ale nerozoslal e-mail, kvôli nedostupnosti DB
- T začal aktualizovať webovú stránku – ešte nie je všetko doplnené

b) testy druhej iterácie

- T a F začali riešiť záťažové testy aplikácie

c) implementácia

- M preskúmal možnosti implementácie exportov do XLS formátu a informoval na stretnutí tím o možnostiach
- R navrhol v spolupráci s A 2 algoritmy pre suggestions, implementovať nemohol, kvôli nedostupnosti DB

2. Úlohy z minulej schôdze – nesplnené, prenesené:

a) finalizácia predch. iterácie a prezentácia tímu

- M nasadí produkčnú verziu aplikácie na produkčnú DB (do 21.4.)
- J pošle pozvánky vrátane používateľskej príručky ku knižnici a spolu so žiadosťou o spätnú väzbu ju rozpošle študentom aj pedagógom (1týž)
- T dokončí aktualizáciu webovej prezentácie tímu, pridá používateľskú príručku – M web skontroluje (do 19.4)

b) testy druhej iterácie

- V prejde celú produkčnú aplikáciu a otestuje jej funkcionality (1týž)
- T uskutoční white-box testy aplikácie (1týž)
- T a F dokončia testovacie scenáre pre záťažové testy aplikácie, A ich bude informovať o testovacích nástrojoch (1týž)

c) implementácia

- F doplní obsah do obrazoviek kontakt a pomoc (ako zdroj použije používateľskú príručku od J) (1týž)
- R po stretnutí preberie s A navrhnuté algoritmy a potom R vybraný algoritmus implementuje (1týž)
- F implementuje aplikačnú podporu pre suggestions vo vyhľadávaní (1týž)

3. Nové úlohy:

a) oprava dokumentácie

- J zapracuje potrebné zmeny podľa stránky prof. Bielikovej a opraví chyby (1týž)

b) exporty

- V bude testovať exporty – M ich spraví - A a R budú asistovať s DB

4. Iné:

a) DB server nebol dostupný od piatku 16.4. do nedele 18.4. - takže príslušné úlohy boli odložené

b) TP sa odovzdáva 13.5., do 10.5. treba všetko dokončiť

Zapisovateľ: Robert Švajdlenka
v Bratislave, 19.04.2010