

Stretnutie č. 6

ZÁPIS	DÁTUM: 30.3.2010	ČAS: 11:00	MIESTO: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO
ZAPISOVATEĽ	Dušan Palo		
MODERÁTOR	Ing. Miroslav Galbavý, Vladimír Krajčovič		
ÚČASTNÍCI	Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška, Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch		
TÉMA STRETNUTIA	Zhodnotenie úloh a určenie ďalšieho postupu		

OPIS STRETNUTIA

Diskusia s vedúcim

Diskutovali sme o príprave systému na testovaciu prevádzku. Vedúci nám navrhol, aby sme si do systému vyplnili údaje zo zimného aj letného semestra. Povedal, že nám pošle elektronickú verziu vyplnených požiadaviek na tento rok. Dohodli sme sa, že nám stačia len požiadavky na zimný semester, keďže letný sme už vyplnili. Je to hlavne kvôli tomu, aby bola v systéme možnosť prebrať požiadavku z minulého obdobia a tiež aj kvôli otestovaniu systému.

Ďalej sme oboznámili vedúceho o dokončených úlohách od posledného stretnutia:

- Notifikačný framework – e-mailové notifikácie udalostí v systéme: vytvorenie rozvrhovej akcie, zmena požiadavky, pridanie komentáru k požiadavke, pridelenie roly v predmete. Dohodli sme sa s vedúcim, že mu pošleme všetky notifikačné mailové správy, aby videl ako to vyzerá.
- Preberanie časových priorít
- Pridanie kalendára
- Notifikácia samého seba – možnosť nastaviť tak aby systém neposielal notifikácie o akciách ktoré vykonal sám používateľ, ktorému by bola notifikácia zaslaná

Vedúci nás oboznámil s existenciou zoznamu priradenia osôb k jednotlivým zložkám fakulty (dekanát...). Dohodli sme sa, že nám takýto zoznam poskytne.

Ďalej sme diskutovali o pláne na nasledujúce 2 týždne. Dohodli sme sa, že nasledujúci utorok stretnutie nebudeme mať, ale budeme pracovať „offline“. Dohodli sme sa teda o postupe v nasledujúcich dvoch týždňoch – bude to testovanie systému a dopĺňanie dokumentácie (hlavne dokumentácie potrebnej na hladký priebeh druhej testovacej prevádzky).

Vedúci nám k testovaniu navrhol nasledovné scenáre: zadanie novej požiadavky, priame prevzatie požiadavky z minulého obdobia, prevzatie požiadavky a následná zmena tejto požiadavky.

S vedúcim sme sa zhodli, že by sme mali pripraviť zoznam úloh pre budúcoročný tím, aby sme im uľahčili rozbeh prác na projekte a aby sme evidovali naše nápady, ktoré sme nestihli realizovať. Tiež by sme im mali poskytnúť aj naše riadenie.

Ku koncu diskusie s vedúcim vedúci zhrnul, čo môžeme od neho očakávať:

- Pošle nám spakované verzie požiadaviek za zimu aj leto
- Zoznam s obsadením vedenia fakulty, údaje o tom kedy majú jednotlivé senáty zasadania – tieto údaje by sme mali v systéme poskytnúť tvorcovi rozvrhu (buď v kalendári, alebo len „natvrdo“).

Diskusia tímu

Diskutovali sme o tom, ako zvýrazniť upozornenia pre používateľa (napr. keď by nemal prebrať požiadavku z minulého roku). Zhodli sme sa na tom, že najjednoduchšie riešenie bude text upozornenia zobrazíť do očí bijúcou červenou farbou.

Dohodli sme sa, že bude dobre kompletizovať a dopracovať metodiku na písanie zdrojového kódu (názvy premenných a pod.). Momentálne sme mali trochu problém udržiavať čitateľnosť kódu kvôli rôznym odsadeniam. Zatiaľ sme sa dohodli na používaní odsadenia na 4 medzery.

Ďalším bodom našej diskusie bol obsah dokumentácie. Dohodli sme sa, že do odovzdania dokumentácie treba dorobiť nasledovné:

- Používateľská príručka a help – dôležité pre priebeh testovacej prevádzky

- Dokumentácia riadenia
- Opísať aktualizáčny skript a mechanizmy, ktoré používame (nielen pri riadení)
- Do systémovej dokumentácie opísať hotové úlohy a budúce úlohy, prípadne nápady do budúcnosti

Vedúci tímu ukončil naše oficiálne stretnutie a išli sme spoločne na pizzu, kde ešte podaktorí počas čakania na pizzu diskutovali o tímovom projekte. Po obede sme si išli zahrať stolný futbal 😊.

Tabuľka 1 - Stav úloh po stretnutí

Týždeň 6

ID	Osoba	Úloha	Priorita	Dátum zadania	Plánovaný termín ukončenia	Skutočný termín ukončenia	Stav	%
4.6		zaznamenať požiadavky na zimný semester	3 - stredná	31.3.2010			Rozpracované	0
4.5		aktualizovať datový model	3 - stredná	30.3.2010			Rozpracované	0
4.4	Vladimír Krajčovič	Aktualizovať systémovú dokumentáciu	3 - stredná	30.3.2010	12.4.2010		Rozpracované	0
4.3		Nacrtnúť budúce úlohy	3 - stredná	30.3.2010			Rozpracované	0
4.2	Peťo Liska	Doplniť do dokumentácie hotové features	3 - stredná	30.3.2010	12.4.2010		Rozpracované	0
4.1	Dušan Palo	Doplniť do dokumentácie naše mechanizmy	3 - stredná	30.3.2010	12.4.2010		Rozpracované	0
3.2	Ondrej Buch	aktualizovať stav pripomienok na labss2	3 - stredná	28.3.2010	12.4.2010		Rozpracované	0
3.1	Matej Krchniak	rozšírenie db.php o automatické konverzie dátových typov	4 - nízka	26.3.2010	12.4.2010		OK	100
2.6	Matej Krchniak	evidencia úloh v redmine + konzultácie	2 - vysoká	21.3.2010	14.5.2010		Rozpracované	50
2.5	Dušan Palo	home - pridať informácie o bežiacich a plánovaných rozvrhových akciách	3 - stredná	21.3.2010	29.3.2010		Rozpracované	0
2.4	Peter Mikuška	garant - upraviť pohľady podľa rozvrhových akcií	3 - stredná	21.3.2010	29.3.2010		OK	100
2.3		zaverečný refaktoring	3 - stredná	17.3.2010			Rozpracované	0
2.2	Dušan Palo	vytvoriť logo pre MOPa	3 - stredná	16.3.2010	22.3.2010		Rozpracované	0

2.1	Peter Mikuška	Aktualizovat web	2 - vysoká	16.3.2010	12.4.2010		Rozpracované	0
1.7	Dušan Palo	pridať semestrový kalendár (organizáciu semestra)	3 - stredná	8.3.2010	22.3.2010		OK	100
1.6	Ondrej Buch	ape - pridať podporu na blokovanie preberania požiadaviek	2 - vysoká	6.3.2010	22.3.2010		OK	100
1.5	Samuel Stevanak	Aktualizovat help	3 - stredná	2.3.2010	12.4.2010		Rozpracované	0
1.4		Aktualizovat dokumentáciu	3 - stredná	2.3.2010			Rozpracované	0
1.3		ape - priradenie výučby pedagógom - autocomplete	4 - nízka	2.3.2010	15.3.2010		Rozpracované	0
1.2		unifikovať CSS pre tabuľky	2 - vysoká	23.2.2010			Rozpracované	0
1.1	Dušan Palo	refactoring HTML+CSS	3 - stredná	18.2.2010			Rozpracované	50