

Zápis z 8. stretnutia tímu č. 3

Dátum: 18.11.2010
Trvanie: 08.00 – 10:00
Miestnosť: softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:
 Pedagóg: Ing. Matej Makula, PhD.
 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko,
 Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba
Neprítomní: Bc. Pavol Sopko (na pracovnej sťaži vo Veľkej Británii)
Zapisovateľ: Bc. Samuel Snopko

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Ukončenie 3. šprintu
Prezentovanie funkcionality z 3. šprintu
Plánovanie 4. šprintu
Určenie finálnej funkcionality prototypu

Konečný stav úloh 3. šprintu k 18.11.2010

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
109	Tlač projektov garantom	USER STORY	9.11.2010	ukončená
110	Schválenie/revidovanie zadani (garant)	USER STORY	8.11.2010	presunutá
111	[#110] Analýza používateľského hľadiska	Róbert Móro	5.11.2010	ukončená
112	[#110] Implementácia schvaľovania/revidovania zadani	Pavol Sopko	7.11.2010	presunutá
113	[#110] Testovanie schvaľovania/revidovania	Marek Sobôtka	7.11.2010	presunutá
114	[#110] Zdokumentovanie funkcionality	Samuel Snopko	8.11.2010	presunutá
115	[#109] Analýza a návrh tlače	Róbert Móro	7.11.2010	ukončená
116	[#109] Implementácia tlače projektov	František Ivanko	9.11.2010	ukončená
117	[#109] Testovanie tlače	Marek Sobôtka	9.11.2010	ukončená
118	[#109] Zdokumentovanie tlače projektov	Samuel Snopko	9.11.2010	presunutá
119	Zobrazenie detailu projektu	USER STORY	12.11.2010	ukončená
120	[#119] Analýza a návrh riešenie detailu	Samuel Snopko	8.11.2010	ukončená
121	[#119] Implementácia detailu	Ivan Srba	10.11.2010	ukončená
122	[#119] Kontrola správnosti výpisu	Samuel Snopko	10.11.2010	ukončená
123	[#119] Zdokumentovanie detailu	Samuel Snopko	12.11.2010	ukončená
124	Import študentov do systému	USER STORY	13.11.2010	ukončená
125	[#124] Analýza a návrh importu	Samuel Snopko	10.11.2010	ukončená
126	[#124] Implementácia GUI importu	Pavol Sopko	11.11.2010	ukončená
127	[#124] Implementácia skriptu importu	František Ivanko	12.11.2010	ukončená
128	[#124] Zdokumentovanie importov do systému	Samuel Snopko	13.11.2010	ukončená
129	[#124] Test importov	Marek Sobôtka	12.11.2010	ukončená
130	Vypísanie/sprístupnenie projektu	USER STORY	15.11.2010	zrušená

131	[#130] Analýza a návrh vypísania projektu	Róbert Móro	11.11.2010	zrušená
132	[#130] Implementácia vypísania projektu	František Ivanko	13.11.2010	zrušená
133	[#130] Test výpisu projektov	Marek Sobôtka	14.11.2010	zrušená
134	[#130] Zdokumentovanie vypísania projektu	Róbert Móro	15.11.2010	zrušená
138	Registrácia študentov na projekt [optional_3]	USER STORY	16.11.2010	presunutá
139	[#138] Analýza a návrh registrácie na projekty	Róbert Móro	14.11.2010	presunutá
140	[#138] Implementácia registrácie na projekty	Ivan Srba	16.11.2010	presunutá
141	[#138] Testovanie registrácie na projekty	Marek Sobôtka	16.11.2010	presunutá
142	[#138] Zdokumentovanie registrácie na projekty	Róbert Móro	16.11.2010	presunutá
143	Prerobenie Stavových diagramov	Samuel Snopko	7.11.2010	ukončená
144	Aktualizácia webu projektu	Pavol Sopko	16.11.2010	ukončená
145	[BugFix] Tabuľka prehľadu projektov pedagóg	Pavol Sopko	9.11.2010	ukončená
146	[BugFix] Základne rozhranie používateľa	František Ivanko	9.11.2010	ukončená
147	[BugFix] Odstránenie anglického názvu zo všetkých formulárov	Ivan Srba	9.11.2010	ukončená
148	Vytvoriť unit testy pre implementovane feature	Marek Sobôtka	16.11.2010	ukončená

Opis stretnutia

1. V rámci prvého kontrolného bodu sme vedúcemu prezentovali novú funkcionálnosť z 3. šprintu v prototypu dostupnom na adrese: <http://195.98.27.97:82/reyon/>
2. Ukázali sme, že funguje prihlásenie cez LDAP. Prihlásil sa sám vedúci a mohol vidieť svoje skutočné projekty z reálneho systému.
 - Keďže bolo pripojenie do siete, tak sme to museli skúšať na viac krát.
3. Došlo k malej zmene funkcionality importov študentov
 - Ak študent z CSV súboru neexistuje v databáze, tak sa importuje do nej
4. Vedúci nám oznámil, čo sú hlavné priority pre ďalší šprint
 - Vytvorenie funkčného prototypu prezentovateľného pred pedagógmi
 - Vytvorenie používateľských práv a rolí
5. Spolu s vedúcim sme vybrali User Stories pre ďalší šprint (Zoradené podľa priority)
 - Prihlasovacie práva a role používateľov
 - Filtrovanie tabuliek
 - Tlač oficiálnych zadaní
 - Registrácia študentov na projekty
 - Pridelenie študenta na projekt
6. Už bez vedúceho a Samuela Snopka sme pokračovali v ohodnotení úloh klasickým spôsobom
7. Ivan Srba si zobral na starosť vytvorenie prezentácie pre potrebu predmetu MSI

Úlohy plánované pre 4. šprint k 18.11.2010

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
158	[#110] Testovanie schvaľovania/revidácie	Marek Sobôtka	20.11.2010	presunutá
159	[#110] Zdokumentovanie funkcionality	Samuel Snopko	20.11.2010	presunutá
160	[#109] Testovanie tlače	Marek Sobôtka	20.11.2010	presunutá
161	[#109] Zdokumentovanie tlače projektov	Samuel Snopko	20.11.2010	presunutá
162	Registrácia študentov na projekt	USER STORY	23.11.2010	nová
163	[#162] Analýza a návrh registrácie na projekty	Róbert Móro	20.11.2010	nová
164	[#162] Implementácia registrácie na projekty	Róbert Móro	22.11.2010	nová
165	[#162] Testovanie registrácie na projekty	Marek Sobôtka	22.11.2010	nová
166	[#162] Zdokumentovanie registrácie na projekty	Róbert Móro	23.11.2010	nová
167	Prihlasovacie roly a práva	USER STORY	28.11.2010	nová
168	[#167] Analýza a návrh roly	Samuel Snopko	20.11.2010	nová
169	[#167] Implementácia rolí a práv	Ivan Srba	23.11.2010	nová
170	[#167] Vytvorenie unit testov role a práva	Marek Sobôtka	24.11.2010	nová
171	[#167] Skontrolovanie akceptačných testov	Samuel Snopko	23.11.2010	nová
172	[#167] Zdokumentovanie roly, práv a používateľov	Samuel Snopko	28.11.2010	nová
173	Filtrovanie	USER STORY	27.11.2010	nová
174	[#173] Analýza a návrh filtrovania	Samuel Snopko	21.11.2010	nová
175	[#173] Implementovanie filtrovania	Pavol Sopko	23.11.2010	nová
176	[#173] Vytvorenie unit testov	Marek Sobôtka	26.11.2010	nová
177	[#173] Zdokumentovanie filtrovania a vyplnenie akc. testov	Samuel Snopko	27.11.2010	nová
178	Tlač oficiálnych zadaní pre študentov	USER STORY	28.11.2010	nová
179	[#178] Analýza tlače oficiálnych zadaní	Róbert Móro	22.11.2010	nová
180	[#178] Implementácia oficiálnej tlače	František Ivanko	25.11.2010	nová
181	[#178] Vytvorenie unit testov of. tlače	Marek Sobôtka	27.11.2010	nová
182	[#178] Zdokumentovanie a kontrola of. tlače (výstup)	Róbert Móro	28.11.2010	nová
183	Pridelenie študenta na projekt	USER STORY	30.11.2010	nová
184	[#183] Analýza pridelenia študenta na projekt	Róbert Móro	27.11.2010	nová
185	[#183] Implementácia pridelenia študentov	Marek Sobôtka	29.11.2010	nová
186	[#183] Vytvorenie unit testov pridelenia	Ivan Srba	30.11.2010	nová
187	[#183] Zdokumentovanie pridelovania	Róbert Móro	30.11.2010	nová
188	Aktualizácia dokumentácia riadenia	Marek Sobôtka	30.11.2010	nová
189	Aktualizácia a revidovanie dokumentácie plánovania	Samuel Snopko	28.11.2010	nová
191	Plánovanie šprintu c.4	Samuel Snopko	30.11.2010	nová
192	Aktualizácia webu projektu	Pavol Sopko	30.11.2010	nová