

Zápis z 12. stretnutia tímu č. 3

Dátum: 17.02.2011
Trvanie: 14.00 – 16.00
Miestnosť: softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:
 Pedagóg: Ing. Matej Makula, PhD.
 Členovia tímu: Bc. František Ivanko, Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko,
 Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba
Neprítomní: Bc. Pavol Sopko (na pracovnej sťaži vo Veľkej Británii)
Zapisovateľ: Bc. Samuel Snopko

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

- Začiatok letného semestra
- Prezentácia stavu úloh, na ktorých sa pracovalo pred začiatkom semestra
- Prediskutovanie úloh, ktoré vzišli zo stretnutia s používateľmi systému
- Určenie termínu nasadenia systému na účel vytvárania projektov a ich schvaľovania
 - o Zatiaľ nie je potreba prihlasovania sa na projekty (nasledujúce šprinty)
- Rozdelenie serverov
 - o Production – ostrý server
 - o Devolepment – skúšobný/testovací server
- Spísanie inštalačnej príručky nasadenia systému na server – úloha pre Ivana Srbu

Začiatok letného semestra:

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
244	2. Stretnutie LS		24.2.2011	nová
243	Logovanie používateľských aktivít	Pavol Sopko	28.2.2011	nová
241	Stretnutie s vedúcim ohľadom databázy		1.3.2011	
240	Možnosť zmeny prihláseného používateľa za inú osobu v systéme	Samuel Snopko	28.2.2011	nová
239	Doplniť logovanie neautorizovaného prístupu	Samuel Snopko	28.2.2011	nová
238	Testovanie systému	Samuel Snopko	28.2.2011	pracuje sa na nej
237	Aktuálny datový model	Marek Sobôtka	28.2.2011	pracuje sa na nej
236	Prerobenie checkboxov pri novom projekte	Marek Sobôtka	28.2.2011	nová
235	Aktualizácia údajov o pedagógoch z AISu	Marek Sobôtka	27.2.2011	nová
234	Mapovanie starých stavov na nové stavy projektu a zadania	Samuel Snopko	28.2.2011	pracuje sa na nej
233	Zapísanica zo stretnutia s vedením	Róbert Móro	24.2.2011	ukončená
232	1. Stretnutie LS		24.2.2011	
231	Stretnutie s vedením		23.2.2011	ukončená
230	Administrácia používateľov - Pedagógovia a študenti	František Ivanko	25.2.2011	nová

227	Uprava filtra	Pavol Sopko	25.2.2011	pracuje sa na nej
226	Obmedzenie pedagogov na vypisovanie projektov	Marek Sobôtka	25.2.2011	pracuje sa na nej
225	Pedagogom pridelene zaradenie do ustavov	Marek Sobôtka	28.2.2011	nová
224	Upratav stavy priestor projektu	František Ivanko	25.2.2011	nová
223	Zmena stavoveho diagramu	Samuel Snopko	24.2.2011	nová
222	Upratav DB	Marek Sobôtka	6.2.2011	nová

Opis stretnutia

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme začali riešiť pred začiatkom semestra, aby mohol byť systém nasadený už v letnom semestri do prevádzky.
2. Potvrdili sme a predviedli funkčnosť LDAP skriptu.
3. Ivo dostal za úlohu spísať inštaláciu príručku k nasadeniu systému na ostrý server.
4. Dohodli sme sa na dátume nasadenia ostrého servera.
 - a. 28.2.2011 – koniec mesiaca
 - b. Nasledujúci týždeň po nasadení systému na ostrý server bude nasledovať testovanie používateľmi a vytváranie ostrých dát
5. Prediskutovali sme pripomienky vedenia školy k systému
6. Rozdelili úlohy v rámci tímu, ktoré musia byť hotové do 28.2.2011 (viď. Tabulku úloh)
7. Dohodli sme nové časy tímového stretnutia – štvrtok o 14,00
8. Určili prioritu na tento semester – úspešné dokončenie systému a jeho nasadenie.