

Zápis z 16. stretnutia tímu č. 3

Dátum: 17.03.2011
Trvanie: 14.00 – 16.00
Miestnosť: softvérové štúdio (lab D07b)
Prítomní:
 Pedagóg: Ing. Matej Makula, PhD.
 Členovia tímu: Bc. Róbert Móro, Bc. Samuel Snopko, Bc. Marek Sobôtka, Bc. Ivan Srba
Neprítomní: Bc. Pavol Sopko (na pracovnej stáži vo Veľkej Británii),
Bc. František Ivanko (vo vlaku domov)
Zapisovateľ: Bc. Samuel Snopko

Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

- Úvodné stretnutie k 8. behu a ukončenie 7. behu
- Prezentovali sme stav úloh na, ktorých členovia tímu pracovali počas 7. behu
 - o nepodarilo sa ukončiť jednu z úloh (viď. tabuľku 7. behu)
- Prechod na ORM bol úspešný a bezproblémový
- Prebehla aktualizácia Fedory
- Prezentované výhrady k nasadenému riešeniu systému
- Ďalšie ostré nasadenie zvyšnej funkcionality za 4 týždne
- Oboznámenie so zvyšnou funkcionalitou požadovanou od systému

Stav úloh 7. beh:

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
266	4. Stretnutie LS	celý tím	10.3.2011	ukončená
265	[261] Všeobecná režia 7. behu	celý tím	17.3.2011	ukončená
264	[261] Dokumentácia a web v 7. behu	celý tím	17.3.2011	ukončená
263	[261] Testovanie a kontrola logov v 7. behu	celý tím	17.3.2011	ukončená
262	[261] Opravy v systéme v 7. behu	celý tím	17.3.2011	ukončená
261	Režia a drobne opravy v 7. behu	User story		ukončená
260	[259] Implementácia základných statistík o pedagogochoch (Garant)	Róbert Móro	17.3.2011	ukončená
259	Prehľad statistík o systéme	User story		ukončená
258	[257] Implementácia formulára posudku	Samuel Snopko	17.3.2011	presunutá
257	Odovzdávanie posudkov do systému	User story		presunutá
256	[252] Implementácia detailu riešeného projektu (student)	Ivan Srba	17.3.2011	ukončená
255	[252] Implementácia detailu vedených projektov - zo zoznamu vedene projekty (pedagog)	Ivan Srba	17.3.2011	ukončená
254	[252] Implementácia zoznamov vedených a oponovaných projektov (pedagog)	Ivan Srba	17.3.2011	pracuje
253	[252] Implementácia zoznamu riešených projektov (student)	Ivan Srba	17.3.2011	ukončená

252	Doplnenie prehľadov pedagógovi a študentovi	User story		ukončená
251	[249] Vytvorenie testovacích dát v novej časti db	Marek Sobôtka	6.3.2011	ukončená
250	[249] Dopracovanie migračného skriptu db	František Ivanko	6.3.2011	ukončená
249	Dopracovanie databázy o čas na odovzdávanie abstraktov a hodnotení	User story		ukončená
248	[246] Upratanie zdrojového kódu a vytvorenie nadriedy	František Ivanko	17.3.2011	ukončená
247	[246] Implementácia zoznamu riešených projektov	František Ivanko	17.3.2011	ukončená
246	Zoznam riešených projektov	User story		ukončená
245	3. Stretnutie LS			ukončená
242	[249] návrh a implementácia nového dátového modelu	Marek Sobôtka	6.3.2011	ukončená
229	Projekty / Schvaľovanie projektov	Róbert Móro	6.3.2011	ukončená

Identifikované úlohy pre 8. beh:

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum	Stav
292	[290] Stahovanie prác zo systému	Marek Sobôtka	31.3.2011	nová
291	[290] Vkladanie prác do systému	Marek Sobôtka	31.3.2011	nová
290	Vkladanie a stahovanie prác	User story	31.3.2011	nová
289	[287] Zobrazovanie abstraktov a kľúčových slov	Róbert Móro	31.3.2011	nová
288	[287] Vkladanie abstraktov a kľúčových slov	Róbert Móro	31.3.2011	nová
287	Správa abstraktov a kľúčových slov	User story	31.3.2011	nová
286	[283] Tlač posudkov zo systému	František Ivanko	31.3.2011	nová
285	[283] Zobrazovanie posudkov v systéme	František Ivanko	31.3.2011	nová
284	[283] Implementácia formulára posudku	Samuel Snopko	31.3.2011	pracuje sa na nej
283	Odovzdávanie posudkov do systému	celý tím	31.3.2011	pracuje sa na nej
282	6. Stretnutie LS	celý tím	24.3.2011	nová
281	5. Stretnutie LS	celý tím	17.3.2011	pracuje sa na nej
280	[275] Planovanie 8. behu	Samuel Snopko	18.3.2011	nová
279	[275] Opravy v systéme v 8. beh	celý tím	31.3.2011	nová
278	[275] Testovanie a kontrola logov v 8. behu	celý tím	31.3.2011	nová
277	[275] Dokumentácia a web v 8. behu	celý tím	31.3.2011	nová
276	[275] Všeobecná režia 8. behu	celý tím	31.3.2011	nová
275	Režia a drobné opravy v 8. behu	User story	31.3.2011	nová

253	[252] Implementacia zoznamu riesenych projektov (student)	Ivan Srba	31.3.2011	nová
-----	---	-----------	-----------	------

Opis stretnutia

1. Prezentovali sme vedúcemu stav úloh, ktoré sme splnili za predchádzajúci týždeň.
2. Prebrali doposiaľ prijaté pripomienky k systému z produkcie
 - a. Vedúci prišiel s vytlačenými chybami (rieši Ivo)
 - b. Spísal sa zoznam chýb potrebných na vyriešenie v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov (spísané v Redmine)
3. Nepodarilo sa ukončiť úlohu na pridávanie posudkov – presúva sa do ďalšieho behu (Samuel)
4. Rozdelili sa opravy chýb v rámci tímu
5. Rozdelila sa nová funkcionálnosť medzi členov tímu na riešenie
6. S vedúcim sme prebrali hlavne riešenie chýb, výzoru nových funkcií sme sa nevenovali