

## Zápisnica č. 14

|                   |   |
|-------------------|---|
| Téma              | Zhodnotenie šprintu č. 06 a identifikácia a rozdelenie úloh v šprinte č. 07   |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07)   |
| Dátum stretnutia  | 28.02.2011  |
| Čas stretnutia    | 8:00 – 10:30  |
| Prítomní          | Bc. Anton Balucha<br>Bc. Peter Borga<br>Bc. Tomáš Florek<br>Bc. Adam Pagáč<br>Bc. Eduard Pribula<br>Bc. Maroš Unčík<br>Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ       | Bc. Miroslav Vasiľ  |
| Overil            | Bc. Maroš Unčík   |

### Priebeh

1. Na začiatku stretnutia boli zhodnotené výsledky predchádzajúceho šprintu. Bc. Eduard Pribula prezentoval akcelerometer a bola pre neho vytvorená úloha do ďalšieho šprintu – kalibrácia akcelerometra. Bc. Peter Borga prezentoval vytvorené pohyby. Pre vylepšenie pohybov mu boli odporúčené niektoré zahraničné tímy. Pri prezentovaní Bc. Tomáša Floreka boli zistené niektoré nejasnosti, ktoré budú odstránené úlohou v ďalšom šprinte. Bc. Maroš Unčík spolu s Bc. Miroslavom Vasiľom prezentovali návrh modulu správania. Pri počas prezentácie prebiehala diskusia a došlo k miernym zmenám návrhu. Bc. Anton Balucha a Bc. Adam Pagáč neprezentovali výsledok svojej úlohy z dôvodu je rozpracovania.
2. V druhej časti stretnutia boli definované úlohy ďalšieho šprintu spolu s ich časovým odhadom a termínom splnenia.

# The A Team

## Percentuálne rozdelenie:

Bc. Anton Balucha 5%  
Bc. Peter Borga 18%  
Bc. Tomáš Florek 18%  
Bc. Adam Pagáč 5%  
Bc. Eduard Pribula 18%  
Bc. Maroš Unčík 18%  
Bc. Miroslav Vasiľ 18%

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 06

| ID    | Popis úlohy  | Zodpovedný                            | Termín     | Aktuálny stav |
|-------|--|---------------------------------------|------------|---------------|
| 06.01 | Aktualizácia webu a dokumentov na stránke                        | Bc. Adam Pagáč                        | 28.02.2011 | Nesplnená     |
| 06.02 | Aktualizácia dokumentácie  | Bc. Miroslav Vasiľ                    | 28.02.2011 | Splnená       |
| 06.03 | Otestovanie validity dát akcelerometra                           | Bc. Eduard Pribula                    | 28.02.2011 | Splnená       |
| 06.04 | Výpočet rýchlosti a polohy hráča na ihrisku                      | Bc. Eduard Pribula                    | 28.02.2011 | Splnená       |
| 06.05 | Vytvorenie pohybov – rýchla chôdza                               | Bc. Peter Borga                       | 28.02.2011 | Splnená       |
| 06.06 | Vytvorenie pohybov – otočenie vľavo a vpravo                     | Bc. Peter Borga                       | 28.02.2011 | Splnená       |
| 06.07 | Vytvorenie hrubého plánu letného semestra pre jednotlivé šprinty | Bc. Maroš Unčík                       | 28.02.2011 | Splnená       |
| 06.08 | Návrh komponentu správania                                       | Bc. Maroš Unčík<br>Bc. Miroslav Vasiľ | 28.02.2011 | Splnená       |
| 06.09 | Dokončenie spájania pohybov                                      | Bc. Tomáš Florek                      | 28.02.2011 | Splnená       |
| 06.10 | Analýza a návrh predikcie polohy časti tela agenta               | Bc. Anton Balucha<br>Bc. Adam Pagáč   | 28.02.2011 | Rozpracovaná  |

# The A Team

## Úlohy pre šprint č. 07

| ID    | Popis úlohy  | Zodpovedný                            | Termín     | Odhadovaný čas |
|-------|--|---------------------------------------|------------|----------------|
| 07.01 | Plánovač - odstránenie bugov, ktoré nastali  | Bc. Tomáš Florek                      | 14.03.2011 | 7h             |
| 07.02 | Navrhnuť vrstvu nad plánovačom, analýza iných tímov, začiatok implementácie  | Bc. Tomáš Florek                      | 14.03.2011 | 10h            |
| 07.03 | Kalibrácia akcelerometra a doplnenie modelu sveta  | Bc. Eduard Pribula                    | 14.03.2011 | 10h            |
| 07.04 | Implementácia frameworku správania   | Bc. Maroš Unčík<br>Bc. Miroslav Vasiľ | 14.03.2011 | 20h            |
| 07.05 | Pohyby - kopnutie zľava, kopnutie sprava, rôzne úrovne sily kopnutia, dokončiť chôdzu + pozrieť videa, literatúru ako to robia ostatní | Bc. Peter Borga                       | 14.03.2011 | 12h            |
| 07.06 | Aktualizácia stránky   | Bc. Adam Pagáč                        | 14.03.2011 | 2h             |
| 07.07 | Analýza, návrh a implementácia predikcie polohy časti tela agenta  | Bc. Adam Pagáč<br>Bc. Anton Balucha   | 14.03.2011 | 20h            |
| 07.08 | Dokumentácia   | Bc. Maroš Unčík<br>Bc. Miroslav Vasiľ | 14.03.2011 | 3h             |