

Zápisnica č. 15

Téma	Kontrola priebehu šprintu č. 7
Miesto stretnutia	Respírium na bloku D, 3. poschodie
Dátum stretnutia	09.03.2011
Čas stretnutia	15:00 – 16:30
Prítomní	Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ
Zapisovateľ	Bc. Eduard Pribula
Overil	Bc. Maroš Unčík

Priebeh

1. Bc. Tomáš Florek začal s dokončovaním nesplnených úloh z predchádzajúcho šprintu.
2. Bc. Peter Borga má implementovaný jeden kop, ktorý však nemá ako testovať, nakoľko má problém s teleportáciou hráča a lopty. Bc. Tomáš Florek navrhuje úpravu nasledujúceho riadku v skripte beam.rb:
*Java::sk.fiit.jim.agent.communication.Communication.instance.addToMessage
"(beam 0.0 0.0 0.0)"*
3. Bc. Eduard Pribula začal s implementáciou úpravy modelu sveta a implementoval prototyp kalibrácie hodnôt akcelerometra.
4. Bc. Adam Pagáč aktualizoval stránku doplnením dokumentov zo 6. šprintu.
5. Bc. Maroš Unčík a Bc. Miroslav Vasiľ zapracovali do návrhu komponentu správania pripomienky z predchádzajúceho stretnutia a začali s implementáciou komponentu pre správanie. Vytvorili základnú infraštruktúru - triedy, rozhrania a metódy. Plán je taký, že funkčný framework s ukázkovým správaním stihnú spraviť do konca 7. šprintu. Na problémy výraznejšie problémy doteraz nenarazili.
6. Ostatní členovia tímu nemajú výraznejšie problémy s riešením im pridelených úloh.

The A Team

Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 7

ID	Popis úlohy	Zodpovedný	Termín	Odhadovaný čas
07.01	Plánovač - odstránenie bugov, ktoré nastali	Bc. Tomáš Florek	14.03.2011	Rozpracovaná
07.02	Navrhnuť vrstvu nad plánovačom, analýza iných tímov, začiatok implementácie	Bc. Tomáš Florek	14.03.2011	Rozpracovaná
07.03	Kalibrácia akcelerometra a doplnenie modelu sveta	Bc. Eduard Pribula	14.03.2011	Rozpracovaná
07.04	Implementácia frameworku správania	Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	14.03.2011	Rozpracovaná
07.05	Pohyby - kopnutie zľava, kopnutie sprava, rôzne úrovne sily kopnutia, dokončiť chôdzu + pozrieť videa, literatúru ako to robia ostatní	Bc. Peter Borga	14.03.2011	Rozpracovaná
07.06	Aktualizácia stránky	Bc. Adam Pagáč	14.03.2011	Splnená
07.07	Analýza, návrh a implementácia predikcie polohy časti tela agenta	Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha	14.03.2011	Rozpracovaná
07.08	Dokumentácia	Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ	14.03.2011	Rozpracovaná