

Zápis zo stretnutia č. 7	
Dátum:	23.11.2010
Čas:	09:00 – 11:00
Miestnosť:	softvérové štúdio (d07b)
Vedúci:	Ing. Peter Lacko, PhD.
Zúčastnení členovia tímu Lakeri:	Bc. Andrej Lukeš, Bc. Timotej Betina, Bc. Martin Práznovský, Bc. Miroslav Šimulčík, Bc. Marek Tuška, Bc. Tomáš Uherčík
Iné zúčastnené osoby:	
Vypracoval:	Bc. Miroslav Šimulčík

Téma stretnutia: Zhodnotenie stavu prototypu a pridelenie ďalších úloh k implemetácii.

Opis stretnutia:

1. Diskusia o problémoch a postrehoch jednotlivých členov tímu, s ktorými sa stretli počas implementácie za posledný týždeň.
2. Definovanie potrebných zmien vo funkcionalite prototypu, ktoré treba vykonať.
3. Aktualizácia plánu na najbližšie obdobie, určenie konkrétnych činností ktoré je potrebné vykonať a ich pridelenie jednotlivým členom tímu.

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh:

Číslo úlohy	Popis úlohy	Zodpovedá	Dátum zadania	Termín splnenia	Stav
6.1	Vytvorenie databázy podľa dátového modelu	Miro	16.11.2010	23.11.2010	Splnená
6.2	Implementácia fulltext vyhľadávania	Miro	16.11.2010	30.11.2010	Splnená
6.2	Vytvorenie základnej štruktúry prototypu - inicializácia	Timo, Tomáš	16.11.2010	23.11.2010	Splnená
6.3	Upravenie dizajnu a vytvorenie views podľa návrhu obrazoviek.	Andrej, Marek, Martin	16.11.2010	23.11.2010	Prebieha
6.4	Sprístupnenie databázy a dizajnu aktuálneho ACM portálu	Peter	16.11.2010	23.11.2010	Splnená

Zoznam úloh pre ďalšie obdobie:

Číslo úlohy	Popis úlohy	Zodpovedá	Dátum zadania	Termín splnenia
7.1	Implementácia vyhľadávania v článkoch	Miro, Timo, Tomáš	23.11.2010	30.11.2010
7.2	Implementácia zobrazenia zoznamu, detailov a vkladania	Marek, Andrej, Martin	23.11.2010	30.11.2010

	článkov			
--	---------	--	--	--