

Zápisnica z tímového stretnutia č. 16

Dátum: 13. 4. 2011
Čas: 13:00-16:00
Miesto: Softvérové štúdio
Účastníci: Vedúci pedagóg: Ing. Miroslav Galbavý
Členovia tímu: Bc. Marcel Baláž Bc. Miroslav Beno
 Bc. Alojz Gomola Bc. Peter Korenek
 Bc. Ján Kvak Bc. Roman Meszároš
 Bc. Ján Kováč
Ďalší: Ing. Tomáš Kramár
Moderátor: Bc. Roman Meszároš
Zápis: Vyhotovil: Bc. Ján Kvak
Overil: Bc. Ján Kováč

Téma stretnutia:

Odovzdanie dokumentácie, stretnutie s externým konzultantom

Priebeh stretnutia:

Odovzdali sme Ing. Miroslavovi Galbavému dokumentáciu a prezentovali sme postup prác.

Externému konzultantovi sme prezentovali stav systému. Ten nám odporučil zmeny, ktoré by viedli k skvalitneniu systému a k predchádzaniu chýb.

- horný nápis tvorba rozvrhov dať ako link na stránku
- doplniť indexy do tabuliek - id_person
- optimalizácia – zníženie počtu selectov
- nepoužívať vacuum – vzniká problém s nesprávnymi odhadmi
- upraviť tabuľku Person - zrušiť duplikácie
- zrušiť duplikácie v tabuľke miestnosti
- validácia pri ukladaní požiadaviek, zobrazovanie chybovej správy
- do tabuľky dať ako edit/view na názov objektu v danom riadku
- odstrániť úvodzovky zo skratky predmetu
- ApacheAB - testovanie záťaže
- dať do databázy aspoň trochu reálne počty dát
- analýza použitia indexov
- prepracovať rozhranie

Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

11.1	Vytvorenie administrácie	Bc. Peter Korenek Bc. Ján Kováč	2. 3. 2011	30. 3. 2011	Splnená
11.2	Vytvorenie kolaboratívneho prostredia	Bc. Marcel Baláž Bc. Miroslav Beno	2. 3. 2011	30. 3. 2011	Splnená
11.3	Vytvorenie burzy cvičení	Bc. Alojz Gomola Bc. Roman Meszároš	2. 3. 2011	30. 3. 2011	Splnená
11.4	Vytvorenie interaktívneho rozvrhu	Bc. Ján Kvak	2. 3. 2011	30. 3. 2011	Rozpracovaná
13.2	Vytvorenie burzy cvičení	Bc. Alojz Gomola Bc. Roman Meszároš	23. 3. 2011	13. 4. 2011	Splnená
13.3	Import dát z AIS do DB	Bc. Alojz Gomola Bc. Roman Meszároš	23. 3. 2011	13. 4. 2011	Rozpracovaná
14.1	Tvorba algoritmu	Bc. Alojz Gomola	30. 3. 2011	13. 4. 2011	Rozpracovaná
14.2	Vytvorenie banneru	Bc. Ján Kvak	30. 3. 2011	6. 4. 2011	Splnená
15.1	Integrácia dokumentácie	Bc. Alojz Gomola Bc. Roman Meszároš Bc. Miroslav Beno	30. 3. 2011	6. 4. 2011	Rozpracovaná

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

11.4	Vytvorenie interaktívneho rozvrhu	Bc. Ján Kvak	2. 3. 2011	30. 3. 2011	20. 4. 2011
13.3	Import dát z AIS do DB	Bc. Alojz Gomola Bc. Roman Meszároš	23. 3. 2011	13. 4. 2011	20. 4. 2011
14.1	Tvorba algoritmu	Bc. Alojz Gomola	30. 3. 2011	13. 4. 2011	20. 4. 2011
15.1	Integrácia dokumentácie	Bc. Alojz Gomola Bc. Roman Meszároš Bc. Miroslav Beno	30. 3. 2011	6. 4. 2011	20. 4. 2011