

## Zápisnica z tímového stretnutia č. 18.

Dátum: 27. 4. 2011

Čas: 13:00

Miesto: Softvérové štúdio

Účastníci: Vedúci pedagóg:  Ing. Miroslav Galbavý

Členovia tímu:  Bc. Marcel Baláž

Bc. Alojz Gomola

Bc. Ján Kvak

Bc. Ján Kováč

Bc. Miroslav Beno

Bc. Peter Korenek

Bc. Roman Meszároš

Moderátor: Bc. Alojz Gomola

Zápis: Vyhotovil: Bc. Alojz Gomola

Overil: Bc. Roman Meszároš

---

### Téma stretnutia:

Príprava obhajoby, vytvorenie testov a testovania, vytvorenie dokumentácie a používateľských príručiek.

### Priebeh stretnutia:

Stretnutia sa po dlhšej absencii zúčastnil aj Alojz Gomola, ktorý bol oboznámený so súčasným stavom projektu. Bol spokojný s dosiahnutými výsledkami.

Pedagogický vedúci Miroslav Galbavý nás oboznámil s ďalším postupom prác pre úspešné ukončenie projektu. Preberali sme najmä základné informácie a jeho praktické skúsenosti s obhajobou. Dohodli sme sa na ďalšom postupe:

- Vytvorenie dokumentácie k existujúcim formulárom a algoritmu.
- Vytvorenie testovacích prípadov pre existujúce formuláre
- Vykonanie testovania na malej skupine používateľov
- Zber a vyhodnotenie výsledkov testovania
- Pokúsiť sa o záťažové testovanie

Pre slabšiu obhajobu v zimnom semestri sme sa dohodli, že obhajobu v letnom semestri viac rozvineme a nacvičíme.

Ján Kvak prezentoval vzniknuté problémy na formuláre stávok. Problém sa týkal zlého ukladania dát do databázy. Základom opravy formuláru, je vypracovanie jednotlivých indexácií v tabuľkách na

úrovni databázy. Roman Meszároš sa podujal vzniknutý problém opraviť. Miroslav Beno pomáha s opravením niektorých chýb na úrovni modelu vo frameworku YII.

Peter Korenek zhrnul svoje postupy pri implementácii formulárov pre učiteľov do frameworku YII. Identifikoval jednu chybu, ktorá súvisela práve z indexáciou

V rámci optimalizácie SQL dopytov bolo pridelené preskúmanie niektorých výberových dopytov Jánovi Kováčovi.

Alojz Gomola bol poverený vytvorením testovacieho formuláru a získaním testovacích subjektov. Ďalej má dopracovať riešiaci algoritmus.

#### Zhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

11.2	Vytvorenie kolaboratívneho prostredia	Bc. Marcel Baláž Bc. Miroslav Beno	2. 3. 2011	30. 3. 2011	Dokončená
11.4	Vytvorenie interaktívneho rozvrhu	Bc. Ján Kvak	2. 3. 2011	30. 3. 2011	Dokončená*
13.2	Vytvorenie burzy cvičení	Bc. Alojz Gomola Bc. Roman Meszároš	23. 3. 2011	13. 4. 2011	Zrušená
14.1	Tvorba algoritmu	Bc. Alojz Gomola	30. 3. 2011	13. 4. 2011	Dokončená*
16.1	Optimalizácia databázy	Bc. Roman Meszároš	13. 4. 2011	27. 4. 2011	Rozpracovaná
17.1	Export CSV pre administrátora a PDF	Bc. Peter Korenek	20. 4. 2011	27. 4. 2011	Dokončená
17.2	Prepojenie formulára na stávkovanie so systémom	Bc. Ján Kvak	20. 4. 2011	27. 4. 2011	Dokončená*
17.4	Implementácia dropdown hlavného menu	Bc. Marcel Baláž	20. 4. 2011	4. 5. 2011	Rozpracovaná
17.5	Doladenie zdieľania stávok	Bc. Marcel Baláž, Bc. Miroslav Beno	20. 4. 2011	27. 4. 2011	Dokončená
17.6	Správa skupín používateľov	Bc. Marcel Baláž	20. 4. 2011	4. 5. 2011	Rozpracovaná

\*Prebieha optimalizácia a ladenie niektorých súčastí.

#### Úlohy do ďalšieho stretnutia:

Číslo	Popis	Vykonáva	Dátum zadania	Termín ukončenia
18.1	Vytvorenie podkladom k testovaniu	Bc. Alojz Gomola	27.4.2011	4.5.2011
18.2	Vyhľadanie chybných dopytov výberu a ich zdokumentovanie	Bc. Ján Kováč	27.4.2011	4.5.2011
18.3	Vytvorenie a opravy indexovania v DBS	Bc. Roman Meszároš	27.4.2011	4.5.2011
18.4	Doladenie existujúceho riešenia	Všetci	27.4.2011	4.5.2011