

Zápis z 11. stretnutia tímu č. 8

Dátum:

7.12.2010

Miestnosť:

Softvérové štúdio

Prítomní:

Vedúci tímu:

Ing. Michal Čerňanský, PhD

Členovia tímu:

Bc. Miroslav Čorba

Bc. Branislav Hašto

Bc. Lukáš Lipka

Bc. Matej Lipták

Bc. Roman Pipík

Zapisovateľ:

Bc. Miroslav Čorba

Téma stretnutia:

Kontrola úloh v strede šprintu

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

Revízia návrhu transakcie (Lipták) – úspešne ukončené, podarilo sa opraviť chyby v dokumente, ktorý opisoval transakcie.

Vytvorenie obrazovky pre receive (Lipka) – nie je to dokončené. Je navrhnutá zčasti.

Implementácia odoslania požiadavky na platbu (Lipka) – nie je to dokončené.

Prerobenie obrazovky s 2D kódom (Lipka) – zatiaľ sa na tom ani nerobilo.

Opravenie obrazovky pre zosnímanie 2D kódu (Lipka) – zatiaľ sa na tom nepracovalo.

Implementácia získania informácií o transakcii (Lipka) – zatiaľ sa na tom nepracovalo.

Implementácia potvrdenia sumy (Lipka) – zatiaľ sa na tom nepracovalo.

Vytvorenie obrazovky pre potvrdenie sumy (Lipka) – zatiaľ sa na tom nepracovalo.

Vytvorenie obrazovky pre zistenie stavu transakcie (Lipták) – úspešne ukončené. Obrazovka je vytvorená.

Implementácia zistenia stavu transakcie (Lipták) – zatiaľ sa na tom nepracovalo

Rest Api pre zoznamy transakcií (Hašto) – úspešne ukončené. Je možné získavať zoznamy transakcií pre používateľa.

Prispôbiť REST API zmenám v jadre (Hašto) – úspešne ukončené.

Doplniť dokumentáciu k REST rozhraniu (Hašto) – úspešne ukončené.

Vytvorenie query mechanizmu pre zobrazenie transakcií (Pipík) – úspešne ukončené.

Dokumentácia k riadeniu projektu (Lipták) – rozpracované – bol vytvorený plán pre pre 5. šprint.

Revízia dokumentácie pre 1. Šprint (Čorba) – úspešne ukončené. Boli zrevidované chyby.

Revízia dokumentácie pre 2. Šprint (Čorba) – úspešne ukončené. Boli zrevidované chyby.

Revízia dokumentácie pre 3. Šprint (Čorba) – úspešne ukončené. Boli zrevidované chyby.

Revízia dokumentácie pre 4. Šprint (Čorba) – úspešne ukončené. Boli zrevidované chyby.

Reimplementácia transakcií (Pipík) – úspešne ukončené. Bolo zmenené podľa požiadaviek, ktoré boli konzultované na stretnutí.

Upravenie dokumentácie o spracovaní transakcií v jadre servera (Pipík) – úspešne ukončená. Dokumentácia upravená podľa požiadaviek.

Vytvorenie zápisu zo stretnutia – úspešne ukončené. Zápis bol vytvorený.

Opis stretnutia:

Kontrola plnenia úloh (pozri *Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho týždňa*)

Rozprava o tom, či stihneme do konca šprintu vytvoriť funkčný prototyp, keďže ostalo otvorených veľa úloh a taktiež je koniec semestra, kde bude taktiež veľa úloh na iné predmety.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

| Číslo | Úloha | Zodpovedný | Dátum ukončenia |
|-------|--|------------|-----------------|
| 11.1. | Dokončiť úlohy, ktoré neboli ukončené na čas | Všetci | 13.12.2010 |
| 11.2. | Návrh grafického rozhrania pre mobilné platby | Lipka | 13.12.2010 |
| 11.3. | Zdokumentovanie odosielania požiadavky na platbu | Lipka | 11.12.2010 |
| 11.4. | Zdokumentovanie získania informácií o transakcii | Lipka | 11.12.2010 |
| 11.5. | Zdokumentovanie zistenia stavu transakcie | Lipták | 11.12.2010 |
| 11.6. | Testovanie priebehu transakcie | Lipták | 13.12.2010 |
| 11.7. | Zobrazenie transakcie na webovej stránke | Hašto | 13.12.2010 |
| 11.8. | Úprava grafického rozhrania webovej stránky | Hašto | 13.12.2010 |

| | | | |
|-------|--|-------|------------|
| 11.9. | Získanie informácie o transakcii z databázy pomocou Rest Api | Hašto | 13.12.2010 |
| 11.10 | Dokumentácia k zoznamom transakcií | Hašto | 12.12.2010 |
| | Automatické testy pre Rest Api zoznamov transakcií | Hašto | 12.12.2010 |
| 11.11 | Revízia existujúceho rozhrania | Lipka | 13.12.2010 |
| 11.12 | Integrácia dokumentácie pre 5. Šprint | Čorba | 13.12.2010 |
| 11.13 | Integrácie celej dokumentácie | Čorba | 14.12.2010 |
| 11.14 | Úprava úvodu dokumentácie v inžinierskom diele | Čorba | 14.12.2010 |
| 11.15 | Posúdenie kvality dokumentácie | Pipík | 14.12.2010 |
| 11.16 | Úprava dokumentácie | Pipík | 14.12.2010 |

Zapisovateľ na ďalšom stretnutí:

Bc. Branislav Hašto

Poznámky:

Vypracoval: _____

Bc. Miroslav Čorba

Overil: _____

Bc. Roman Pipík

V Bratislave, 8.12.2010