



Zápisnica zo stretnutia č. 3

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 11.10.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakabovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Ján Chlpek

Stretnutie viedol: Bc. Ivan Janovic, Ing. Ivan Polášek, PhD.


Priebeh stretnutia

• Diskusia

- Pred príchodom vedúceho projektu p. Poláška sme diskutovali o splnení úloh, pripravovali sme si otázky a načrtli sme si témy na diskusiu pre dnešné stretnutie
- Ivan oznámil, že nemôže navrhnúť architektúru systému, pokiaľ nemá podklady z analýzy predchádzajúcich riešení, spoločne sme dospeli k tomu, že systém bude založený na báze klient-server, pričom klient bude tučný a databázu na strane klienta nebudeme mať
- Jano počas analýzy zistil, že tím č.12 z minulého roku nemal zvládnutú indexáciu dokumentov, resp. index vytváral na základe metadát dokumentov a nie zo samotného obsahu dokumentov
- určili sme si za úlohu skontaktovať sa s tímami a požiadať ich o prezentovanie a oboznámenie nás s tým, čo vytvorili

• Overenie plnenia úloh


- Po príchode p. Poláška sme začali overovať splnenie úloh
 - Juro nám po analýze použiteľnosti MS Project pre náš projekt oznámil, že sa musíme rozhodnúť, či chceme využívať klient-server alebo lokálnu verziu
 - Vlado zistil, že MS Project nebol po minulé roky tímami využívaný a študenti uprednostňovali iné nástroje ako dotProject, Redmine a i.
 - Predbežne sme sa zhodli, že v našom projekte bude nové:
 - indexovanie dokumentov podľa obsahu a bolo by dobré, keby sme riešili aj vzťahy dokumentov v súvislosti s históriou prezerania
 - kontrola a vylepšovanie editačných algoritmov
 - 3D graf – otáčanie, zoom, pohyb, posúvanie, zatiaľ sme vylúčili editáciu
 - Rozhodli sme sa, že nedotiahnutú indexáciu dokumentov a neriešené získavanie znalostí a dolovanie v dátach je možné riešiť, ale predtým musíme vyriešiť nasledovné úlohy:



1. Do najbližšieho stretnutia vybrať **nástroj na manažment projektu**, priority:
 - a. rozbehať ho
 - b. aby poskytoval grafické výstupy, Ganttov graf
 - c. výhodou bude klient-server, aby sme mali prístup všetci
2. Zabezpečiť **úložisko** – určite nie niekde mimo, najlepšie v škole alebo na internáte, zdrojové kódy pravidelne zálohovať (CD, USB kľúč), nestratiť zdrojové kódy
3. **Implementovať prostredie tímu č. 12** z minulého roku
4. **Implementovať prostredie tímu č. 20** z minulého roku

Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
1.1	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa práce s dokumentmi. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	J. Chlpek J. Jakobovič	4.10.10	11.10.10	I.P.
1.2	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa databázy. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	M. Kompánek I. Janovic	4.10.10	11.10.10	I.P.
1.3	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa GUI. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	V. Polák M. Takáč	4.10.10	11.10.10	I.P.
1.4	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce vykresľovania grafov. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	M. Takáč V. Polák	4.10.10	11.10.10	I.P.
1.5	Analyzovať a zhodnotiť architektúru systémov a ich funkcionality. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	I. Janovic M. Kompánek	4.10.10	11.10.10	I.P.
1.6	Ďalej dokončovať web prezentáciu tímu.	I. Janovic	4.10.10	5. týždeň	I.P.
1.7	Analyzovať použiteľnosť MS Project pre naše potreby.	J. Jakobovič	4.10.10	11.10.10	OK
1.8	Analyzovať použiteľnosť SVN pre naše potreby.	V. Polák	4.10.10	11.10.10	OK



Nové a pokračujúce úlohy

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
1.1.1	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa práce s dokumentmi. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	J. Chlpek J. Jakobovič	4.10.10	18.10.10	-
1.2.1	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa databázy. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	M. Kompánek I. Janovic	4.10.10	18.10.10	-
1.3.1	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa GUI. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	V. Polák M. Takáč	4.10.10	18.10.10	-
1.4.1	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce vykresľovania grafov. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	M. Takáč V. Polák	4.10.10	18.10.10	-
1.5.1	Analyzovať a zhodnotiť architektúru systémov a ich funkcionality. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	I. Janovic M. Kompánek	4.10.10	18.10.10	-
1.6.1	Ďalej dokončovať web prezentáciu tímu.	I. Janovic všetci	4.10.10	18.10.10	-
2.1	Zabezpečiť server (Java Server, SVN, PostgreSQL, Projektový manažment)	V. Polák	11.10.10	18.10.10	-
2.2	Skontaktovať sa s tímami a vybaviť stretnutie na predvedenie projektov	I. Janovic	11.10.10	18.10.10	-
2.3	Implementácia prostredia tímu č. 12	J. Jakobovič J. Chlpek	11.10.10	18.10.10	-
2.4	Implementácia prostredia tímu č. 20	M. Kompánek	11.10.10	18.10.10	-