



Zápisnica zo stretnutia č. 4

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 18.10.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakobovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Matej Kompánek

Stretnutie viedol: Bc. Ján Chlpek, Ing. Ivan Polášek, PhD.


Priebeh stretnutia

• Diskusia

- Ako nástroj na manažment projektu sme definitívne vybrali Redmine
- Stránka bola umiestnená na školský server, dizajn bol kolektívom odsúhlasený, navrhované úpravy:
 - Optimalizácia obsahu stránky aj na nižšie rozlíšenia (aspoň 1024 x 768)
 - Navigácia z podstránok na hlavnú stránku (tlačítka späť)
 - Naplnenie sekcie plánov
 - Otvorená zostala sekcia aktualít


• Overenie plnenia úloh

- Stránka bola vytvorená a umiestnená (výhrady spomenuté vyššie)
- Školský server má nainštalovaný Debian. Keďže bol pridelený až vo štvrtok, nepodarilo sa nainštalovať ostatné (SVN, Java, PostgreSQL)
- Minuloročné tímy boli skontaktované prostredníctvom mailov. Keďže ľudia zodpovední za buildovanie projektov nám nemôžu osobne pomáhať, ponechávame komunikáciu na úrovni e-mailov. Dohodli sme sa, že kontakt bude prebiehať prostredníctvom jedného človeka. Kontaktovať len s vecnými otázkami
- Minuloročný projekt vizualizácie sa nepodarilo skompilovať pre problémy s externými knižnicami a buildovacím systémom. Ponechávame ďalšiu noc na prácu, potom kontaktujeme vedúceho, ktorý nezrovnalosti postúpi minuloročnému tímu. Ak sa nepodarí do konca týždňa spustiť minuloročné kódy, implementujeme vizualizáciu sami.
- Minuloročný projekt vyhľadávania znalostí sa tiež nepodarilo spustiť kvôli neúplnej dokumentácii k buildovaniu. Ďalší postup je rovnaký ako v prípade projektu vizualizácie.



Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
1.1.1	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa práce s dokumentmi. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	J. Chlpek J. Jakabovič	4.10.10	18.10.10	I.P.
1.2.1	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa databázy. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	M. Kompánek I. Janovic	4.10.10	18.10.10	I.P.
1.3.1	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa GUI. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	V. Polák M. Takáč	4.10.10	18.10.10	I.P.
1.4.1	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce vykresľovania grafov. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	M. Takáč V. Polák	4.10.10	18.10.10	I.P.
1.5.1	Analyzovať a zhodnotiť architektúru systémov a ich funkcionality. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	I. Janovic M. Kompánek	4.10.10	18.10.10	I.P.
1.6.1	Ďalej dokončovať web prezentáciu tímu.	I. Janovic všetci	4.10.10	18.10.10	OK
2.1	Zabezpečiť server (Java Server, SVN, PostgreSQL, Projektový manažment)	V. Polák	11.10.10	18.10.10	I.P.
2.2	Skontaktovať sa s tímami a vybaviť stretnutie na predvedenie projektov	I. Janovic	11.10.10	18.10.10	OK



Nové a pokračujúce úlohy

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
1.1.2	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa práce s dokumentmi. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	J. Chlpek J. Jakobovič	4.10.10	25.10.10	-
1.2.2	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa databázy. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	M. Kompánek I. Janovic	4.10.10	25.10.10	-
1.3.2	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce sa GUI. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	V. Polák M. Takáč	4.10.10	25.10.10	-
1.4.2	Analyzovať a zhodnotiť zdrojové kódy týkajúce vykresľovania grafov. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	M. Takáč V. Polák	4.10.10	25.10.10	-
1.5.2	Analyzovať a zhodnotiť architektúru systémov a ich funkcionality. Navrhnuť prídanie novej funkcionality.	I. Janovic M. Kompánek	4.10.10	25.10.10	-
2.1.1	Zabezpečiť server (Java Server, SVN, PostgreSQL, Projektový manažment)	V. Polák	11.10.10	25.10.10	-
2.3.1	Implementácia prostredia tímu č. 12	J. Jakobovič J. Chlpek M. Takáč	11.10.10	25.10.10	-
2.4.1	Implementácia prostredia tímu č. 20	M. Kompánek I. Janovic	11.10.10	25.10.10	-