



## Zápisnica zo stretnutia č. 10

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 29.11.2010

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakobovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Zapisovateľ: Bc. Ján Chlpek

Stretnutie viedol: Bc. Matej Kompánek, Ing. Ivan Polášek, PhD.


### Priebeh stretnutia

- **Overenie plnenia úloh**

- Úlohy z predchádzajúceho stretnutia boli splnené.
- Okrem toho bolo na začiatku stretnutia predvedené:
  - implementované extrahovanie keywords z dokumentov
  - prototyp 2D klienta a prepnutie do 3D so zobrazením grafu (pár dokumentov)


- **Diskusia**

- vedúci tímu Ing. Polášek predniesol požiadavku, aby do konca semestra boli doimplementované nasledovné záležitosti:
  1. Collapse, expand (pre 2D)
  2. Editácia – delete (pre 2D)
  3. Prepojenie na backend
  4. Prepojenie backend na databázu
- manažér tímu zdôraznil, aby sme v Redmine svedomito zadávali ku všetkým úlohám potrebné údaje (odhadovaný čas, skutočný čas...)
- okrem toho sme sa dohodli, že treba pracovať na nasledujúcich bodoch:
  1. Implementovať získavanie autora z metadát dokumentov
  2. Dorobiť selecty v závislosti od potrieb backend-u
  3. Zmeniť návestia v 3D klientovi
  4. Do dokumentácie k prototypu každý napíše príspevok o svojej časti, čo implementoval.



### Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
6.1.1	Spraviť serverovú časť - vedieť sa pripojiť na databázu, spracovávať requesty, vracať výsledky	M. Takáč	15.11.10	29.11.10	Vyriešený
6.3.1	Spustenie 2D klienta, úprava na REST	M. Kompánek	15.11.10	29.11.10	Vyriešený
6.5.1	Implementovať algoritmy na indexovanie	J. Chlpek J. Jakobovič	15.11.10	29.11.10	Vyriešený
7.1	Vytvorenie nadpisov kapitol finálnej dokumentácie	J. Chlpek	22.11.10	29.11.10	Vyriešený
7.2	Administrácia servera, nasadzovanie servletov	V. Polák	22.11.10	29.11.10	Vyriešený
7.3	Implementácia HTTP servera do 2D klienta, generovanie GraphML	I. Janovic	22.11.10	29.11.10	Vyriešený
7.4	Definovať a implementovať kritéria (metódu) na výber kľúčových slov	J. Chlpek J. Jakobovič	22.11.10	29.11.10	Vyriešený

**Nové a pokračujúce úlohy**

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
8.1	Implementovať collapse, expand a delete pre 2D	M. Kompánek	29.11.10	6.12.10	Nová
8.2	Implementovať prepojenie na backend	M. Takáč	29.11.10	6.12.10	Nová
8.3	Implementovať prepojenie backend na databázu	I. Janovic	29.11.10	6.12.10	Nová
8.4	Implementovať získavanie autora z metadát dokumentov, zmeniť nástroj pre konverziu dokumentov	J. Chlpek J. Jakobovič	29.11.10	6.12.10	Nová
8.5	Dorobiť selecty v závislosti od potrieb backend-u	I. Janovic	29.11.10	6.12.10	Nová
8.6	Zmeniť návestia v 3D klientovi	V. Polák	29.11.10	6.12.10	Nová