



Zápisnica zo stretnutia č. 16

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 22.3.2011

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakobovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč


Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Juraj Jakobovič


Stretnutie viedol: Bc. Matej Kompánek, Ing. Ivan Polášek, PhD.

Priebeh stretnutia

- **Počas testovania systému naším vedúcim boli zistené nasledovné skutočnosti:**
 - z niektorých dokumentov (napr. *mailer.php*) idú väzby typu „User: 5, User: 5“
 - číslo treba nahradiť menom používateľa
 - používateľ by sa v jednej väzbe nemal opakovať
 - väzba by mala mať šípku aspoň jedným smerom
 - dokumenty sa nedajú vyhľadávať podľa autorov
 - na budúce stretnutie priniesť zoznam autorov, kľúčových slov a referencií v databáze
 - nedá sa vytvoriť virtuálny dokument
 - v zobrazení podrobností o súbore treba doplniť autora a kľúčové slová
 - to isté pri zobrazení hrany
 - nefunguje filtrovanie hrán podľa sily
 - nefunguje nahrávanie dokumentu
- **Diskusia**
 - zhodnotiť možnosť implementácie rotácie grafu v 3D prostredí (namiesto aktuálne využíwanej zmeny pohľadu na graf – „rotácia používateľa“)
- **Overenie plnenia úloh**
 - Podarilo sa rozbehať celý systém a ukázať ho vedúcemu.

**Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia**

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
10.3.3	Implementovať všetky chýbajúce funkcie DB vrstvy, ktoré vyžaduje server.	I. Janovic V. Polák J. Jakabovič	22.2.11	22.3.11	In Progress
13.1.	Oživenie servera, upload súborov cez Base64, dodať zmeny URLiek, nasadiť indexovacie triedy na server, upload zmien do SVN	M. Takáč	15.3.11	22.3.11	In Progress
13.2	Implementácia GUI na prihlásenie + 2D klient	M. Kompánek	15.3.11	22.3.11	Vyriešená
13.3	Vytvorenie dokumentácie pre LS	J. Chlpek	15.3.11	22.3.11	In Progress



Nové a pokračujúce úlohy

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
10.3.4	Implementovať všetky chýbajúce funkcie DB vrstvy, ktoré vyžaduje server.	I. Janovic V. Polák J. Jakabovič	22.2.11	29.3.11	In Progress
13.1.1	Oživenie servera, upload súborov cez Base64, dodať zmeny URLiek, nasadiť indexovacie triedy na server, upload zmien do SVN	M. Takáč	15.3.11	29.3.11	In Progress
13.3.1	Vytvorenie dokumentácie pre LS	J. Chlpek	15.3.11	29.3.11	In Progress
14.1	Implementovať zobrazenie sily väzieb pomocou hrúbky hrán	V. Polák J. Jakabovič	22.3.11	29.3.11	Nová
14.2	Zhodnotiť možnosti implementácie rotácie grafu	V. Polák J. Jakabovič	22.3.11	29.3.11	Nová
14.3	Testovanie 2D klienta; odstránenie chýb zistených pri kontrole vedúcim	M. Kompánek	22.3.11	29.3.11	Nová
14.4	Vytvorenie aktualizovanej verzie plánu na letný semester	J. Jakabovič	22.3.11	29.3.11	Nová
14.5	Spraviť funkciu na hľadanie referencií medzi dokumentmi	J. Chlpek	22.3.11	29.3.11	Nová
14.6	Spraviť funkciu na získavanie názvu dokumentu z metadát	J. Chlpek	22.3.11	29.3.11	Nová
14.7	Opraviť chyby v databáze	I. Janovic	22.3.11	29.3.11	Nová
14.8	Implementovať na serveri vytváranie väzieb	M. Takáč	22.3.11	29.3.11	Nová