

Zápisnica zo stretnutia č. 17

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 29.3.2011

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakobovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Vedúci pedagóg: Ing. Ivan Polášek, PhD.

Zapisovateľ: Bc. Ivan Janovic, Bc. Ján Chlpek


Stretnutie viedol: Bc. Juraj Jakobovič

Priebeh stretnutia

- **Počas ďalšieho testovania systému boli zistené nasledovné skutočnosti:**
 - nahrávanie a analyzovanie súboru trvalo podľa Ing. Poláška príliš dlho
 - neexistujú väzby pri virtuálnom dokumente
 - nevýrazné hrany v 2D klientovi
 - v 3D klientovi sa nezobrazujú väzby typu 'other'


- **Diskusia**
 - Diskutovalo sa o tom, čo bude obsahovať dokumentácia k softvérovému dielu.
 - Implementácie rotácie grafu okolo osi v 3D klientovi sa zamietla.

- **Overenie plnenia úloh**
 - Podarilo sa odstrániť nedostatky systému zistené na predchádzajúcom stretnutí.



Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
10.3.4	Implementovať všetky chýbajúce funkcie DB vrstvy, ktoré vyžaduje server.	I. Janovic V. Polák J. Jakabovič	22.2.11	29.3.11	Vyriešená
13.1.1	Oživenie servera, upload súborov cez Base64, dodať zmeny URLiek, nasadiť indexovacie triedy na server, upload zmien do SVN	M. Takáč	15.3.11	29.3.11	Vyriešená
13.3.1	Vytvorenie dokumentácie pre LS	J. Chlpek	15.3.11	29.3.11	In Progress
14.1	Implementovať zobrazenie sily väzieb pomocou hrúbky hrán	V. Polák J. Jakabovič	22.3.11	29.3.11	Vyriešená
14.2	Zhodnotiť možnosti implementácie rotácie grafu	V. Polák J. Jakabovič	22.3.11	29.3.11	Vyriešená
14.3	Testovanie 2D klienta; odstránenie chýb zistených pri kontrole vedúcim	M. Kompánek	22.3.11	29.3.11	Vyriešená
14.4	Vytvorenie aktualizovanej verzie plánu na letný semester	J. Jakabovič	22.3.11	29.3.11	Vyriešená
14.5	Spraviť funkciu na hľadanie referencií medzi dokumentmi	J. Chlpek	22.3.11	29.3.11	Vyriešená
14.6	Spraviť funkciu na získavanie názvu dokumentu z metadát	J. Chlpek	22.3.11	29.3.11	Vyriešená
14.7	Opraviť chyby v databáze	I. Janovic	22.3.11	29.3.11	Vyriešená
14.8	Implementovať na serveri vytváranie väzieb	M. Takáč	22.3.11	29.3.11	Vyriešená



Nové a pokračujúce úlohy

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
13.3.2	Vytvorenie dokumentácie pre LS	J. Chlpek	15.3.11	5.4.11	In Progress
15.1	Pretestovať a opraviť hľadanie väzieb	M. Takáč	29.3.11	5.4.11	Nová
15.2	Otestovať, ako dlho trvajú jednotlivé metódy pri analyzovaní dokumentu	J. Chlpek M. Takáč	29.3.11	5.4.11	Nová
15.3	Implementovať hrúbku väzieb v 2D klientovi	M. Kompánek	29.3.11	5.4.11	Nová
15.4	Obmedziť maximálny počet kľúčových slov na 10 a ich minimálnu dĺžku na 3 znaky	J. Chlpek	29.3.11	5.4.11	Nová
15.5	Testovanie 2D klienta po implementáciách na serveri	M. Kompánek	29.3.11	5.4.11	Nová
15.6	Zobrazovanie väzieb typu 'other' v 3D klientovi, odpojiť DB z 3D klienta, zobrazit' šípky pri väzbách typu 'references'	J. Jakabovič V. Polák	29.3.11	5.4.11	Nová
15.7	Komentovanie a čistenie funkcií pre databázu, implementácia prípadných požiadaviek zo strany servera	I. Janovic	29.3.11	5.4.11	Nová