



## Zápisnica zo stretnutia č. 18

Tím: č. 9 – d9vina

Dátum: 5.4.2011

Miesto: Softvérové štúdio

Zúčastnení členovia:

Bc. Ján Chlpek

Bc. Juraj Jakobovič

Bc. Ivan Janovic

Bc. Matej Kompánek

Bc. Vladimír Polák

Bc. Marek Takáč

Zapisovateľ: Bc. Ján Chlpek

Stretnutie viedol: Bc. Ivan Janovic


### Priebeh stretnutia

#### • Diskusia

- J. Chlpek priniesol výsledky testovania spracovania súborov pri indexácii, ktoré sme si prezreli, väčšina spracovaní súborov zbehla pod 1 sekundu, spracovanie súborov veľkosti niekoľko MB trvalo pár sekúnd.
- Diskutoval sa obsah projektovej dokumentácie:
  - každý člen by mal napísať ucelený opis svojej časti (1 strana)
  - vytvoriť logický a fyzický model DB – vytvorí V. Polák
  - používateľská príručka (2D a 3D klient) - len zmeny - ???
  - systémová príručka (2D, 3D klient, DB, server) - ???
  - overenie výsledku, záznam o používaní systému - ???
- Pre I. Janovica treba do večera poslať spísané zmeny oproti koncu semestra, ktoré sa udiali, aby to mohol poslať externému hodnotiteľovi.
- Všeobecne treba upratať kódy a okomentovať ich.


#### • Overenie plnenia úloh

- Podarilo sa odstrániť niektoré nedostatky systému zistené na predchádzajúcom stretnutí – vid'. tabuľka stavu úloh z predchádzajúceho stretnutia.



### Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
13.3.2	Vytvorenie dokumentácie pre LS	J. Chlpek	15.3.11	5.4.11	In Progress
15.1	Pretestovať a opraviť hľadanie väzieb	M. Takáč	29.3.11	5.4.11	In Progress
15.2	Otestovať, ako dlho trvajú jednotlivé metódy pri analyzovaní dokumentu	J. Chlpek M. Takáč	29.3.11	5.4.11	Vyriešená In Progress
15.3	Implementovať hrúbku väzieb v 2D klientovi	M. Kompánek	29.3.11	5.4.11	Vyriešená
15.4	Obmedziť maximálny počet kľúčových slov na 10 a ich minimálnu dĺžku na 3 znaky	J. Chlpek	29.3.11	5.4.11	Vyriešená
15.5	Testovanie 2D klienta po implementáciách na serveri	M. Kompánek	29.3.11	5.4.11	In Progress
15.6	Zobrazovanie väzieb typu 'other' v 3D klientovi, odpojiť DB z 3D klienta, zobrazit' šípky pri väzbách typu 'references'	J. Jakobovič V. Polák	29.3.11	5.4.11	Vyriešená
15.7	Komentovanie a čistenie funkcií pre databázu, implementácia prípadných požiadaviek zo strany servera	I. Janovic	29.3.11	5.4.11	In Progress



### Nové a pokračujúce úlohy

č.	Úloha	Člen tímu	Termín zadania	Termín ukonč.	Stav
13.3.3	Vytvorenie dokumentácie pre LS	J. Chlpek	5.4.11	12.4.11	In Progress
15.1.1	Pretestovať a opraviť hľadanie väzieb	M. Takáč	29.3.11	5.4.11	In Progress
15.2.1	Otestovať, ako dlho trvajú jednotlivé metódy pri analyzovaní dokumentu	M. Takáč	29.3.11	12.4.11	In Progress
15.5.1	Testovanie 2D klienta po implementáciách na serveri	M. Kompánek	29.3.11	12.4.11	In Progress
15.7.1	Komentovanie a čistenie funkcií pre databázu, implementácia prípadných požiadaviek zo strany servera	I. Janovic	29.3.11	12.4.11	In Progress
16.1	Napísať opis svojej časti systému	všetci	5.4.11	8.4.11	Nová
16.2	Vytvoriť logický a fyzický model DB	V. Polák	5.4.11	8.4.11	Nová