

## Zápisnica 15

### Téma stretnutia:

- Progres v implementácii jadra.
- Progres v zosúladení implementácie jadra systému a textového editora.
- Obsah a tvorba dokumentácie.

Dátum	Čas	Miesto	Prítomní členovia	Neprítomní členovia	zapisovateľ
23.3. 2011	18:00	D124	Bc. Pavol Briš Ing. Matej Jurikovič Bc. Peter Jurík Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár		Bc. Marián Bednár

### Pedagogický vedúci:

- Ing. Matej Jurikovič

### Ciele stretnutia:

- Navrhnuť ďalší postup programátorov pri vývoji jadra a následným spojením s textovým editorom. Postup pri tvorbe interfacu.
- Navrhnuť ako implementovať spúšťanie systému cez príkazový radok.

### Priebeh stretnutia:

- Diskusia o dosiahnutom prograse pri implementácii jadra systému.
- Zhodnotenie progresu pri implementácii prepojenia editora, pluginov a jadra systému.
- Diskusia k používaniu systému cez príkazový riadok.
- Stanovenie a rozdelenie úloh, resp predĺženie termínov už existujúcich úloh.

**Kontrola plnenia úloh:**

ID	Úloha	Zodpovedný	Ukončené	Poznámky
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	Zmena termínu na 20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	trvá	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	Dlhodobá úloha	20.4.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	Dlhodobá úloha	20.4.2011
12.1	Vyčistenie a upravenie kódu.	Bc. Ján Janičkovič	23.3.2011	
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	trvá	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	trvá	6.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	trvá	13.4.2011

**Úlohy do ďalšieho stretnutia:**

ID	Úloha	Zodpovedný	Predpokladané ukončenie
10.6	Práca na jadre systému (návrh a implementácia).	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	20.4.2011
10.7	Priebežná aktualizácia webu.	Bc. Marián Bednár	11.5.2011
10.8	Tvorba dokumentácie.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
10.9	Tvorba dokumentácie riadenia.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011
11.2	Práca na textovom editore a zvýrazňovaní syntaxe.	Bc. Pavol Briš	20.4.2011
12.2	Konfigurácia programu pri spúšťaní z príkazového riadku.	Bc. Ján Janičkovič	6.4.2011
10.5	Tvorba pluginu – konverzia podporovaných súborových štandardov do VHDL.	Bc. Pavol Briš Bc. Peter Jurík	6.4.2011
12.4	Spojenie textového editora s jadrom systému.	Bc. Ján Janičkovič Bc. Pavol Briš	13.4.2011
13.1	Nájdienie dostupných programov určených na prácu s podporovanými súborovými štandardmi.	Bc. Jozef Vicen Bc. Marián Bednár	20.4.2011