

Zápis zo stretnutia č. 11

Tím č. 16

Dátum: 07. 11. 2010

Miesto: D 003 – Softvérové štúdio; FEI STU

Prítomní: Pedagóg: Ing. Peter Kapec

Členovia tímu: Bc. Tomáš Hurban, Bc. Milan Laslop, Bc. Jaroslav Prokop,

Zapísal: Bc. Tomáš Hurban

ID	Úloha	Stav	Dátum dokončenia	Zodpovední
5.1	Analyzovať a naštudovať XPath	Zrušené	-----	J.S.
7.2	Návrh a implementácia parsera RSF formátu	Zrušené	-----	J.S.
8.3	Implementovať ukladanie a vyberanie dát z databázy	OK	7. 12. 2010	T.H.
10.1	Analyzovať načítavanie XML súborov pomocou triedy QXMLStreamReader v QT.	OK	7. 12. 2010	M.L.
10.2	Implementovať parser GXL podporujúci jednoduché grafy (najlepšie s použitím QXMLStreamReader).	OK	7. 12. 2010	M.L.
10.3	Analyzovať, ako sa dajú oddeliť dáta od vizualizácie (triedy v module Data).	Zrušené	-----	J.S.
10.4	Analyzovať, ako reprezentovať zložité typy grafov (zjednotiť zatiaľ nájdené spôsoby a nápady).	OK	7. 12. 2010	J.P.
10.5	Dokumentácia – doplniť špecifikáciu (funkcionálne a nefunkcionálne požiadavky, use cases).	OK	7. 12. 2010	M.L.
10.6	Dokumentácia – opis architektúry predchádzajúceho systému . Doplnenie, čo je zle navrhnuté, prípadne čo sa porušuje v kóde.	OK	7. 12. 2010	T.H.
10.7	Dokumentácia – upraviť návrh modulu Importer (premenovať, doplniť detaily o parseroch).	OK	7. 12. 2010	M.L.
10.8	Dokumentácia – návrh – práca s multihranami .	OK	7. 12. 2010	J.P.
10.9	Dokumentácia – návrh – práca s databázou .	OK	7. 12. 2010	T.H.
10.10	Dokumentácia – úprava formátovania, štylizácií .	OK	7. 12. 2010	J.P.
10.11	Dokumentácia – analýza dátového modelu (analýzu databázy prerobiť).	OK	7. 12. 2010	T.H.
10.12	Dokumentácia – návrh – reprezentácia zložitých typov grafov (v pamäti, databáze).	OK	7. 12. 2010	J.P.

Tab. 1. Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí

Priebeh stretnutia:

- je potrebné sa dohodnúť s tímom č. 9 sa čase prezentácií projektov
 - treba pripraviť prezentáciu
 - v prezentácii treba spomenúť (minimálne): z čoho sme vychádzali, čo sme spravili, úlohy kolegov, ktoré zostali nesplnené
- taktiež je treba upraviť dokumentáciu do finálnej formy

- v dokumentácii k projektu: najmä oddeliť časti analýza a návrh
- v dokumentácii k riadeniu: pridať metodiky, upraviť zápisnice, štýly
- venovali sme sa štýlom písania kódu, komentárov pri implementácii a o vhodnosti používania výnimiek
- tiež sme sa venovali tomu, čo už je implementované a čo ešte chýba pre prácu s databázou
 - chýba pridávanie metauzlov a metahrán do databázy
 - ukladanie pozícií uzlov
 - ukladanie pozície kamery do databázy (dlhodobý cieľ)

ID	Úloha	Vypracovať do	Zodpovední
11.1	Opraviť chyby v odovzdaných častiach dokumentácie	14.12.2010	T.H., J.P., M.L.
11.2	Skompletizovať dokumentáciu	14.12.2010	J.P.
11.3	Pripraviť prezentáciu	14.12.2010	M.L.
11.4	Implementovať chýbajúce časti pre prácu s databázou (ukladanie pozícií, ukladanie metauzlov a metahrán)	14.12.2010	T.H.

Tab. 2. Úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia