

Zápis zo stretnutia č. 19

Tím č. 16

Dátum: 6. 4. 2011

Miesto: D 003; FEI STU

Prítomní: Pedagóg: Ing. Peter Kapec

Členovia tímu: Bc. Tomáš Hurban, Bc. Milan Laslop, Bc. Jaroslav Prokop,
Bc. Matúš Juhas

Zapísal: Bc. Matúš Juhas

Vyhodnotenie plnenia úloh z predchádzajúcich stretnutí

ID	Úloha	Stav	Dátum dokončenia	Zodpovední
17.2	písať časť dokumentácie - návrh	Rozpracované	13.4.2011	všetci
17.4	doplnenie vytvárania nových grafov priamo v programe	Rozpracované		M.J.
17.5	doplniť GUI pre pridávanie layoutovania do gule	Rozpracované		M.L.
17.7	doplnenie funkcií importera	Rozpracované		M.M.
17.8	implementácia exportera (pre jeden formát)	Rozpracované		M.M.
18.1	pridávanie uzlov cez GUI, pridávanie a vymazávanie hrán	Rozpracované		M. J.
18.2	test layoutovania do gule, riešenie problémov s layoutovaním	Rozpracované		J. P.

Priebeh stretnutia:

- zhrnutie stavu úloh a možností pokračovania v úlohách
 - rozkliknutie a zakliknutie viacerých hrán a uzlov do jedného bodu je implementované
 - bola doplnená časť dokumentácie k časti návrh
 - do GUI boli pridané tlačidlá pre pridanie uzla a vymazávanie uzlov a hrán
- diskusia o problémoch s vykresľovaním pri zakliknutí a pri vymazaní uzlov, vykresľovanie do gule
 - pri vykresľovaní (presune) uzlov, hrán do jedného bodu bol pri layoutovaní zistení problém zlého umiestnenia, z tohto dôvodu sa hrany a uzly vykreslili na novej pozícii
 - pri vymazaní uzlov z grafu sú tieto uzly stále vykresľované, možným problémom môže byť synchronizácia medzi OSG a Data
 - pri vykresľovaní gúľ ako obmedzenia priestoru nie je vidno obsah danej gule,
- diskusia o rozsahu projektu do konca semestra

Úlohy, ktoré vyplynuli zo stretnutia

ID	Úloha	Vypracovať do	Zodpovední
19.1	Rozklikávanie uzlov a hrán do a z jedného bodu implementovať cez plynulú animáciu	13.4.2011	T. H.
19.2	Príprava testovacích dát		všetci