

Zápisnica zo stretnutia 16.02.2011

Téma: Plán na letný semester

Miesto konania: Softvérové štúdio

Dátum a čas: 16.02.2011, 8:00 10:00

Účastníci: Bc. Lenka Baková, Bc. Zuzana Jalcová, Bc. Peter Kajan,
Bc. Juraj Bahno, Bc. Marek Uhlár, Bc. Katarína Valaliková

Pedagogický vedúci: Ing. Lubomír Varga

Zapisoval: Bc. Zuzana Jalcová, Bc. Lenka Baková

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

Key	Summary	Assignee	Resolution	Created	Due Date	Resolved
OS-332	Administracia	M. Uhlár	UNRESOLVED	15.02.11 09:53	08.05.11	
OS-331	Pocitanie odchýliek planovania	J. Bahno	Fixed	14.12.10 12:33	14.12.10	14.12.10 12:34
OS-330	Kontrola dokumentácie	J. Bahno	Fixed	14.12.10 12:30	13.12.10	14.12.10 12:32
OS-329	uprav graficku stránku prezentácie	L. Baková	Fixed	13.12.10 09:23	14.12.10	20.12.10 01:24
OS-328	vymazavanie metadat..	P. Kajan	Fixed	13.12.10 06:09	14.12.10	14.12.10 12:35
OS-327	OS-294 Testovanie aplikácie	L. Baková	Fixed	13.12.10 01:17	14.12.10	14.12.10 12:13
OS-326	Vytvor spravu na MSI	Z. Jalcová	Fixed	13.12.10 01:11		13.12.10 04:40
OS-325	Vytvor spravu na MSI	P. Kajan	Fixed	13.12.10 01:11		14.12.10 01:35
OS-324	Vytvor spravu na MSI	M. Uhlár	Fixed	13.12.10 01:10		13.12.10 08:27
OS-323	Vytvor spravu na MSI	K. Valalíková	Fixed	13.12.10 01:10		13.12.10 10:46
OS-322	Vytvor spravu na MSI	J. Bahno	Fixed	13.12.10 01:09		27.01.11 10:30
OS-321	OS-291 Vytvor Ganta podrobný plan	P. Kajan	Fixed	13.12.10 02:01	12.12.10	13.12.10 02:09
OS-320	OS-291 Opis vzory a refactoring	P. Kajan	Fixed	13.12.10 01:58	12.12.10	13.12.10 01:59
OS-319	OS-291 kontrola dokumentácie riadenia	L. Baková	Fixed	12.12.10 11:03	12.12.10	13.12.10 12:52
OS-318	OS-294 testovanie CLI	L. Baková	Fixed	12.12.10 11:00		12.12.10 11:01
OS-317	Upratovať SVN	M. Uhlár	Fixed	12.12.10 02:39	06.12.10	14.12.10 09:41
OS-316	OS-295 Presmerovanie logov do suboru	K. Valalíková	Fixed	12.12.10 01:22	12.12.10	13.12.10 07:50
OS-315	Priradenie taskov pod hruby plan	P. Kajan	Fixed	12.12.10 10:01	12.12.10	12.12.10 11:21
OS-314	Priradenie taskov pod hruby plan	M. Uhlár	Fixed	12.12.10 10:01	12.12.10	13.12.10 12:57
OS-313	Priradenie taskov pod hruby plan	L. Baková	Fixed	12.12.10 10:00	12.12.10	12.12.10 01:24
OS-312	Priradenie taskov pod hruby plan	K. Valalíková	Fixed	12.12.10 10:00	12.12.10	12.12.10 11:14
OS-311	Priradenie taskov pod hruby plan	Z. Jalcová	Fixed	12.12.10 09:57	12.12.10	12.12.10 02:26
OS-310	Priradenie taskov pod hruby plan	J. Bahno	Fixed	12.12.10 09:56	12.12.10	13.12.10 12:50
OS-309	OS-295 Finalizácia aplikácie, príprava na pr	K. Valalíková	Fixed	11.12.10 07:09	13.12.10	12.01.11 11:55
OS-308	Navod na priradenie uloh k planu	J. Bahno	Fixed	11.12.10 07:05	12.12.10	11.12.10 10:37
OS-307	OS-292 okomentuj metody v CLI	L. Baková	Fixed	11.12.10 06:15	12.12.10	11.12.10 06:16
OS-306	Vytvor metodíku na stat svn	M. Uhlár	Fixed	11.12.10 04:53	12.12.10	13.12.10 08:25
OS-305	OS-291 Vytvor metodíku o tvorbe statistik	Z. Jalcová	Won't Fix	11.12.10 04:51	12.12.10	14.12.10 01:56
OS-304	Metodíka kontroly kvality	J. Bahno	Fixed	11.12.10 04:46	12.12.10	12.12.10 11:14
OS-303	Daj stats svn na web	J. Bahno	Fixed	11.12.10 04:44	12.12.10	12.12.10 10:10
OS-302	OS-290 Dopln list do helpu, príručky a nav	L. Baková	Fixed	11.12.10 03:20	12.12.10	11.12.10 06:20
OS-301	OS-281 Doplniť popisy k diagramom, vzord	K. Valalíková	Fixed	11.12.10 02:46	12.12.10	13.12.10 01:47
OS-300	OS-270 Doplniť popisy k diagramom, vzord	M. Uhlár	Fixed	11.12.10 02:45	12.12.10	13.12.10 12:52

Priebeh stretnutia

1. R: Zvýšiť počet odpracovaných hodín na týžden na 13 až 15.
2. R: Každé dva týždne sa bude robiť report o kvalite kódu.
3. I: V dokumente riadenia sa budú udržiavať aktuálne zápisnice a reporty kvality kódu.
4. U: Plán na letný semester treba spraviť v prvom týždni semestra. Následne sa aktualizuje v polovici semestra, ak to bude potrebné.
5. I: Dokument riadenia sa už nebude tak veľmi kontrolovať.
6. R: Budú sa robiť zápisnice aj z menších stretnutí.
7. R: Čo treba doplniť do dokumentu o projekte:
 - záťažové testy na Mulgara
 - záťažové testy na server
 - záťažové testy na server
 - paralelné testy
 - zo všetkých testov spraviť grafy pomocou Matlabu alebo R
8. U: Rozšíriť používateľskú príručku o screenshoty.
9. U: Vytvoriť tútorál pre programátora, ktorý bude používať knižnicu do budúceho týždňa. Ako získa fotky a tagy k nim.
10. R: Bude sa robiť GUI pre web.
11. R: Na tvorbu GUI sa použije ICFaces.
12. R: Šifrovanie a bezpečnosť dát môžeme zatiaľ odložiť, možno sa nebude riešiť vôbec.
13. I: Implementácia CASH, treba používať nejaký adresár.
14. R: Treba dokončiť sťahovanie náhľadov, rozhodnúť sa či si bude môcť používateľ zvoliť veľkosť náhľadu, alebo bude jedna pevná veľkosť. Môžeme to riešiť aj ako Flickr, má 3 rôzne veľkosti náhľadov z ktorých si používateľ vyberie.
15. R: Ako posilať veľké 700MB súbory na server.

16. R: Budeme používať HTML 5, ktoré samo rieši upload-ovanie. Marek to skontroluje, vyskúša upload.
17. U: Treba spraviť progress bar pre používateľa.
18. I: Na RDF použijeme web 2.0.
19. R: Na konečnú prezenáciu si treba pripraviť video s predvedením systému.
20. U: Ako sa budú dať uploadovať fotky (nie po jedenej), celý adresár, automatické vyhľadanie všetkých fotiek na disku, označenie fotiek fajkami, ktoré chceme pridať.
21. U: Napísať metodiku aká rola v tíme má akú kompetenciu na A4 do dokumnetu riadenia do konca semestra.
22. U: Upraviť kód podľa dokumentácie - vysoká priorita.
23. U: Navrhnuť grafický náčrt webu - Lenka, Juro - do budúceho týždňa.
24. U: Spísať približné časy kedy má kto čas robiť tímak - ORIENTAČNÉ - pomôže pri plánovaní úloh.
25. I: ID objektu zahŕňa meno serveru.

ROLE:

Katka - vedúca

Peťo - manažér vývoja

Zuzka - kvalita kódu

Juro - web + kontrola Jiri (pripomienkovanie, štatistiky, grafy)

Lenka - plánovnie

Marek - testovanie a podporné prostriedky, spraviť testy a mať výsledky, výsledky bude analyzovať niekto iný o 3-4 týždne, kto bude potom tester

Zadané úlohy

Legenda:

I - informácia

R - rozhodnutie

U - úloha

Key	Summary	Assignee	Resolution	Created	Due Date
OS-349	Orientacny rozvrh	Z. Jalcová	UNRESOLVED	16.02.11 08:49	20.02.11
OS-348	Orientacny rozvrh	P. Kajan	UNRESOLVED	16.02.11 08:48	20.02.11
OS-347	Orientacny rozvrh	M. Uhlár	UNRESOLVED	16.02.11 08:48	20.02.11
OS-346	Orientacny rozvrh	L. Baková	UNRESOLVED	16.02.11 08:48	20.02.11
OS-345	Orientacny rozvrh	K. Valaliková	UNRESOLVED	16.02.11 08:47	20.02.11
OS-344	Orientacny rozvrh	J. Bahno	UNRESOLVED	16.02.11 08:47	20.02.11
OS-343	Graficky navrh rozhrania	J. Bahno	UNRESOLVED	16.02.11 08:45	22.02.11
OS-342	Graficky navrh rozhrania	L. Baková	UNRESOLVED	16.02.11 08:44	22.02.11
OS-341	Refaktoring kodu podľa dokumentacie..	K. Valaliková	UNRESOLVED	16.02.11 08:42	27.02.11
OS-340	Refaktoring kodu podľa dokumentacie..	M. Uhlár	UNRESOLVED	16.02.11 08:42	27.02.11
OS-339	Refaktoring kodu podľa dokumentacie..	P. Kajan	UNRESOLVED	16.02.11 08:41	27.02.11
OS-338	Metodika rola - kompetencie	J. Bahno	UNRESOLVED	16.02.11 08:40	06.05.11
OS-337	Advanced ukladovanie fotiek	M. Uhlár	UNRESOLVED	16.02.11 08:37	25.03.11
OS-336	Progress bar pre pouzivatela	K. Valaliková	UNRESOLVED	16.02.11 08:33	25.03.11
OS-335	Pouzivatelska príručka ku knižnici..	K. Valaliková	UNRESOLVED	16.02.11 08:27	23.02.11
OS-334	Rozsirenie pouzivatelskej príručky o screenshoty	L. Baková	UNRESOLVED	16.02.11 08:26	23.02.11
OS-333	Vytvorenie planu na letny semester	L. Baková	UNRESOLVED	16.02.11 08:24	23.02.11