

Zápisnica zo stretnutia 09.03.2011

Téma: Mulgara, ICEfaces

Miesto konania: Softvérové štúdio

Dátum a čas: 09.03.2011, 7:00 10:00

Účastníci: Bc. Lenka Baková, Bc. Zuzana Jalcová, Bc. Peter Kajan,
Bc. Juraj Bahno, Bc. Marek Uhlár, Bc. Katarína Valalíková

Pedagogický vedúci: Ing. Lubomír Varga

Zapísoval: Bc. Zuzana Jalcová

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

Key	Summary	Assignee	Resolution	Created	Due Date	Resolved
OS-385	Vytvor integračne testy pre mostUsedTags	P. Kajan	Fixed	06.03.11 02:23	13.03.11	08.03.11 07:36
OS-384	Konfiguracia cesty ukladania	M. Uhlar	Fixed	04.03.11 05:08	27.02.11	05.03.11 10:14
OS-383	Aktualizacia dokumentacie	Z. Jalcová	UNRESOLVED	02.03.11 08:51	15.05.11	
OS-382	Prepísať OOANS dokumentáciu	P. Kajan	UNRESOLVED	02.03.11 08:42	13.03.11	
OS-381	Kvalita kodu	Z. Jalcová	UNRESOLVED	02.03.11 08:40	08.03.11	
OS-380	Aktualizácia tutoriálu pre knižnicu	K. Valalíková	UNRESOLVED	02.03.11 08:36	13.03.11	
OS-379	CRUD pre používateľov s použitím DB	M. Uhlar	UNRESOLVED	02.03.11 08:34	13.03.11	
OS-378	Implementácia advanced vyhľadávania	P. Kajan	UNRESOLVED	02.03.11 08:33	12.03.11	
OS-377	Vytvorenie stránky pre pridanie objektov	L. Baková	UNRESOLVED	02.03.11 08:32	09.03.11	
OS-376	Jednoduchá autentifikácia a autorizácia používateľa	K. Valalíková	UNRESOLVED	02.03.11 08:31	08.03.11	
OS-375	Vytvorenie stránky pre pridanie metadát	J. Bahno	UNRESOLVED	02.03.11 08:30	08.03.11	
OS-374	Validovanie metadát vzhľadom na objekty a	P. Kajan	UNRESOLVED	02.03.11 08:29	07.03.11	
OS-373	rozbehat tomcat	L. Baková	Fixed	02.03.11 07:35		02.03.11 07:35
OS-372	Update webstranky	J. Bahno	UNRESOLVED	02.03.11 12:23	18.05.11	
OS-371	ostatne	P. Kajan	UNRESOLVED	01.03.11 09:20		
OS-369	Refactoring packageov	P. Kajan	Fixed	28.02.11 05:05	01.03.11	02.03.11 08:40
OS-368	Bugfixovanie	K. Valalíková	UNRESOLVED	27.02.11 05:30		
OS-366	Testy- Junit	M. Uhlar	UNRESOLVED	23.02.11 11:25	06.03.11	
OS-365	Testy - Junit	K. Valalíková	UNRESOLVED	23.02.11 11:25	06.03.11	
OS-364	Vyvoj webaplikacie	L. Baková	UNRESOLVED	23.02.11 11:23	06.02.11	
OS-363	Vyvoj webaplikacie	J. Bahno	UNRESOLVED	23.02.11 11:22	06.02.11	
OS-362	Testovanie CLI aplikacie	Z. Jalcová	UNRESOLVED	23.02.11 11:20	06.03.11	
OS-361	Najpocetnejšie a najviac pokrývajúce tagy	K. Valalíková	Fixed	23.02.11 11:19	06.03.11	09.03.11 01:03
OS-360	Nahradenia Base 64 za servlet	M. Uhlar	UNRESOLVED	23.02.11 11:17	06.03.11	
OS-359	Najpocetnejšie a najviac pokrývajúce tagy	Z. Jalcová	Fixed	23.02.11 11:16	05.03.11	09.03.11 01:09
OS-358	Najpocetnejšie a najviac pokrývajúce tagy	P. Kajan	Fixed	23.02.11 11:14	04.03.11	08.03.11 07:33
OS-357	Opis použitých technológií	K. Valalíková	UNRESOLVED	23.02.11 11:12	01.03.11	
OS-356	Oboznámenie sa s CLI	Z. Jalcová	Fixed	23.02.11 11:09	27.02.11	09.03.11 01:14
OS-355	Zadávanie taskov do JIRA	Z. Jalcová	UNRESOLVED	23.02.11 11:07	13.05.11	
OS-354	Mulgara otestovanie	M. Uhlar	UNRESOLVED	21.02.11 07:09	27.02.11	
OS-352	Manazovanie	K. Valalíková	UNRESOLVED	18.02.11 06:22		
OS-343	Grafický návrh rozhrania	J. Bahno	UNRESOLVED	16.02.11 08:45	22.02.11	
OS-342	Grafický návrh rozhrania	L. Baková	UNRESOLVED	16.02.11 08:44	22.02.11	
OS-341	Refaktoring kodu podľa dokumentácie..	K. Valalíková	Fixed	16.02.11 08:42	27.02.11	09.03.11 08:00
OS-340	Refaktoring kodu podľa dokumentácie..	M. Uhlar	UNRESOLVED	16.02.11 08:42	27.02.11	
OS-338	Metodika rola - kompetencie	J. Bahno	UNRESOLVED	16.02.11 08:40	06.05.11	
OS-337	Advanced uploadovanie fotiek	M. Uhlar	UNRESOLVED	16.02.11 08:37	25.03.11	
OS-336	Progress bar pre používateľa	L. Baková	UNRESOLVED	16.02.11 08:33	25.03.11	
OS-335	Používateľská príručka ku knižnici..	K. Valalíková	Fixed	16.02.11 08:27	23.02.11	21.02.11 11:48
OS-334	Rozšírenie používateľskej príručky o screen	L. Baková	UNRESOLVED	16.02.11 08:26	23.02.11	
OS-333	Vytvorenie plánu na letný semester	L. Baková	UNRESOLVED	16.02.11 08:24	23.02.11	

Priebeh stretnutia

1. U: Vytvoriť status page, či stránka žije, či sa dá pripojiť na mulgaru a podobne.
2. I: Unit testy podľa Luba na tie na najnižšej úrovni a na ostatné spraviť integračné testy. Snažiť sa Junit testy uzavrieť čo najskôr.
3. I: Treba dvoch ľudí(z tímu) na otestovanie záťaže Mulgary paralelne.
4. I: Cez rest full services otestovať Mulgaru, vkladať v cykle objekty aj s ich metadátami. Insert 20000 obrázkov a potom to prehodiť, nech na miesto Mulgary ukladá Jena na disk. Vytvoriť z toho grafy, aby boli nejaké podklady na to prečo je použitá Mulgara a nie priamo Jena. Spraviť to isté aj na localhoste. (Môžu sa vkladať aj čisto iba metadata, ešte nie je validácia na to či existuje objekt ku ktorému sa pridávajú tagy.)
5. R: Ak budú výsledky zlé treba zoptimalizovať pripájanie do databázy.
6. I: Testy na konekcie až na konci, keď bude odovzdaný projekt, keď budeme mať viac času.
7. R: Od Bielikovaj vypýtať obrázky z FiitaPixelu.
8. I: HTTP klient na prepojenie servletu.
9. U: CRUD na používateľov databázy. Informácie k používateľom, heslo v MD5, stĺpec vo formáte string. V dokumentácii spomenúť, že to do budúca bude treba nahradiť vhodnejšou šifrou.
10. U: Prekresliť nejaké dôležitejšie grafické návrhy stránky. Vložiť do dokumentácie. Na nete sú stránky na kreslenie chlievikov. Túto úlohu môžeme presunúť aj na neskôr.

Zadané úlohy

Key	Summary	Assignee	Resolution	Created	Due Date
OS-394	Implementacia CLI	Zuzka Jalcová	UNRESOLVED	09.03.11 02:12	20.03.11
OS-393	Implementacia kniznica - server	Katka Valaliková	UNRESOLVED	09.03.11 02:11	20.03.11
OS-392	Geolokacia	Katka Valaliková	UNRESOLVED	09.03.11 02:10	20.03.11
OS-391	Fomular pre tagcloudy	Juraj Bahno	UNRESOLVED	09.03.11 02:09	19.03.11
OS-390	Fomular pre vylistovanie vsetkych objektov	Lenka Baková	UNRESOLVED	09.03.11 02:08	17.03.11
OS-389	Fomular pre vyhladavanie objektov	Juraj Bahno	UNRESOLVED	09.03.11 02:08	16.03.11
OS-388	Implementacia prewiev objektov	Marek Uhlár	UNRESOLVED	09.03.11 02:07	16.03.11
OS-387	Fomular pre prihlasenie pouzivatelov	Lenka Baková	UNRESOLVED	09.03.11 02:06	14.03.11
OS-386	Vymazanie objektov a metadat	Katka Valaliková	UNRESOLVED	09.03.11 02:05	14.03.11

Legenda:

I - informácia

R - rozhodnutie

U - úloha