

Zápisnica zo stretnutia 16.03.2011

Téma: Pair programming, riešenie problémov s web app

Miesto konania: Softvérové štúdio

Dátum a čas: 16.03.2011, 7:00 10:00

Účastníci: Bc. Lenka Baková, Bc. Zuzana Jalcová, Bc. Peter Kajan,
Bc. Juraj Bahno, Bc. Marek Uhlár, Bc. Katarína Valaliková

Pedagogický vedúci: Ing. Lubomír Varga

Zapisoval: Bc. Zuzana Jalcová

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

Key	Summary	Assignee	Resolution	Created	Due Date	Resolved
OS-395	Vyhadzovanie spravnej exception RestService	K. Valaliková	UNRESOLVED	15.03.11 11:16	22.03.11	
OS-394	Implementacia CLI	Z. Jalcová	UNRESOLVED	09.03.11 02:12	20.03.11	
OS-393	Implementacia kniznica - server	K. Valaliková	UNRESOLVED	09.03.11 02:11	20.03.11	
OS-392	Geolokacia	K. Valaliková	UNRESOLVED	09.03.11 02:10	20.03.11	
OS-391	Fomular pre tagcloudy	J. Bahno	UNRESOLVED	09.03.11 02:09	19.03.11	
OS-390	Fomular pre vylistovanie vsetkych objektov	L. Baková	UNRESOLVED	09.03.11 02:08	17.03.11	
OS-389	Fomular pre vyhľadavanie objektov	J. Bahno	UNRESOLVED	09.03.11 02:08	16.03.11	
OS-388	Implementacia prewiev objektov	M. Uhlar	UNRESOLVED	09.03.11 02:07	16.03.11	
OS-387	Fomular pre prihlásenie používateľov	L. Baková	UNRESOLVED	09.03.11 02:06	14.03.11	
OS-386	Vymazanie objektov a metadat	K. Valaliková	UNRESOLVED	09.03.11 02:05	14.03.11	
OS-383	Aktualizacia dokumentácie	Z. Jalcová	UNRESOLVED	02.03.11 08:51	15.05.11	
OS-382	Prepísať OOANS dokumentáciu	Z. Jalcová	Fixed	02.03.11 08:42	13.03.11	15.03.11 02:02
OS-381	Kvalita kódu	Z. Jalcová	UNRESOLVED	02.03.11 08:40	08.03.11	
OS-380	Aktualizácia tutoriálu pre knižnicu	K. Valaliková	Fixed	02.03.11 08:36	13.03.11	15.03.11 10:32
OS-379	CRUD pre používateľov s použitím DB	M. Uhlar	UNRESOLVED	02.03.11 08:34	13.03.11	
OS-378	Implementácia advanced vyhľadavania	P. Kajan	UNRESOLVED	02.03.11 08:33	12.03.11	
OS-377	Vytvorenie stránky pre pridanie objektov	L. Baková	UNRESOLVED	02.03.11 08:32	09.03.11	
OS-376	Jednoduchá autentifikácia a autorizácia používateľov	K. Valaliková	UNRESOLVED	02.03.11 08:31	08.03.11	
OS-375	Vytvorenie stránky pre pridanie metadat	J. Bahno	UNRESOLVED	02.03.11 08:30	08.03.11	
OS-374	Validovanie metadat vzhľadom na objekty a metadatum	P. Kajan	UNRESOLVED	02.03.11 08:29	07.03.11	
OS-372	Update webstránky	J. Bahno	UNRESOLVED	02.03.11 12:23	18.05.11	
OS-371	ostatné	P. Kajan	UNRESOLVED	01.03.11 09:20		
OS-370	Vytvorenie vrstvy medzi servisom a repositóriom	K. Valaliková	Fixed	28.02.11 05:32	01.03.11	01.03.11 12:15
OS-368	Bugfixovanie	K. Valaliková	UNRESOLVED	27.02.11 05:30		
OS-366	Testy- Junit	M. Uhlar	UNRESOLVED	23.02.11 11:25	06.03.11	
OS-365	Testy - Junit	K. Valaliková	UNRESOLVED	23.02.11 11:25	06.03.11	
OS-364	Vývoj webaplikácie	L. Baková	Fixed	23.02.11 11:23	06.02.11	15.03.11 08:17
OS-363	Vývoj webaplikácie	J. Bahno	Fixed	23.02.11 11:22	06.02.11	15.03.11 09:16
OS-362	Testovanie CLI aplikácie	Z. Jalcová	UNRESOLVED	23.02.11 11:20	06.03.11	
OS-360	Nahradenia Base 64 za servlet	M. Uhlar	UNRESOLVED	23.02.11 11:17	06.03.11	
OS-357	Opis použitých technológií	K. Valaliková	Fixed	23.02.11 11:12	01.03.11	15.03.11 11:08
OS-355	Zadavanie taskov do JIRA	Z. Jalcová	UNRESOLVED	23.02.11 11:07	13.05.11	
OS-354	Mulgara otestovanie	M. Uhlar	UNRESOLVED	21.02.11 07:09	27.02.11	
OS-352	Manazovanie	K. Valaliková	UNRESOLVED	18.02.11 06:22		
OS-343	Grafický návrh rozhrania	J. Bahno	Fixed	16.02.11 08:45	22.02.11	15.03.11 09:16
OS-342	Grafický návrh rozhrania	L. Baková	Fixed	16.02.11 08:44	22.02.11	15.03.11 08:16
OS-340	Refaktoring kódu podľa dokumentácie..	M. Uhlar	UNRESOLVED	16.02.11 08:42	27.02.11	
OS-338	Metodika rola - kompetencie	J. Bahno	UNRESOLVED	16.02.11 08:40	06.05.11	
OS-337	Advanced uploadovanie fotiek	M. Uhlar	UNRESOLVED	16.02.11 08:37	25.03.11	
OS-336	Progress bar pre používateľa	L. Baková	UNRESOLVED	16.02.11 08:33	25.03.11	
OS-334	Rozšírenie používateľskej príručky o screenshots	Z. Jalcová	Fixed	16.02.11 08:26	23.02.11	13.03.11 03:38

Priebeh stretnutia

1. I: Konalo sa stretnutie u Peťa a Katky (Peťo, Katka, Lenka, Juro).
2. I: Programovalo sa v pároch a riešili sa problémy s web app.
3. I: Validácia je už nainplementovaná, treba ju ešte otestovať. Potrebné dohodnúť sa aký validátor sa spraví a čo sa bude testovať.
4. I: Definované sú 3 základné vzťahy: tag, panoramaOf, synonym. Treba ich doplniť do tabuľky vzťahov do dokumentácie k projektu.
5. I: Nájdený nástroj na kvalitu kódu – CheckStyle. Zatiaľ Zuzka nenašla ako sa používa v Netbeans-e. Treba vyskúšať nástroj od Luba – Maven Sonar. (Juro ho skúšal, mal problémy rozbehať ho.)
6. U: CLI treba otestovať na všetky možné aj nemožné vstupy. Vytvoriť z testovania dokument. Chyby, ktoré sa nájdu treba opraviť v CLI, alebo posunúť vyššie.
7. I: Problém vo web app s listovaním objektov. Marek sa na to pozrie.
8. I: Marek rozbehal databázu pre ukladanie informácií o používateľovi. Vytvoril sa aj návod na rozbehanie a nasadenie.
9. I: Väčšina formulárov pre web app, je nainplementovaná na čas a aj fungujú. Iba pri niektorých sú problémy. Pracuje sa na ich odstránení.
10. I: Najprv treba dokončiť formulár pre vymazanie metadát a získanie metadát. Až keď to bude hotové, tak sa začne robiť formulár pre tagcloudy.

Zadané úlohy

Key	Summary	Assignee	Resolution	Created	Due Date
OS-403	Fomular pre získanie metadat k objektu	Juraj Bahno	UNRESOLVED	16.03.11 10:19	27.03.11
OS-402	Fomular pre vymazavanie objektov	Lenka Baková	UNRESOLVED	16.03.11 10:18	25.03.11
OS-401	Fomular pre vymazavanie metadat	Juraj Bahno	UNRESOLVED	16.03.11 10:16	23.03.11
OS-400	Fomular pre získanie objektov	Lenka Baková	UNRESOLVED	16.03.11 10:15	21.03.11
OS-399	Stahovanie objektov a metadat	Peter Kajan	UNRESOLVED	16.03.11 10:14	24.03.11
OS-398	Stahovanie objektov a metadat	Marek Uhlár	UNRESOLVED	16.03.11 10:13	24.03.11
OS-397	Stahovanie objektov a metadat	Katka Valalíková	UNRESOLVED	16.03.11 10:13	24.03.11
OS-396	Naplnenie testovacimi datami	Marek Uhlár	UNRESOLVED	16.03.11 10:10	21.03.11

Legenda:

I - informácia

R - rozhodnutie

U - úloha