

Zápisnica zo stretnutia 25.11.2010

Téma: Finalizácia v zimnom semestri

Miesto konania: Softvérové štúdio

Dátum a čas: 25.11.2010, 8:00 11:00

Účastníci: Bc. Lenka Baková, Bc. Zuzana Jalcová, Bc. Peter Kajan,
Bc. Juraj Bahno, Bc. Marek Uhlár, Bc. Katarína Valalíková

Pedagogický vedúci: Ing. Lubomír Varga

Zapisoval: Bc. Lenka Baková

Úlohy z predchádzajúceho stretnutia

Key	Summary	Resolution	Assignee	Created	Due Date	Resolved
OS-166	Prepisovanie dokumentov do Latexu a ich doplnanie	UNRESOLVED	Zuzka Jalcová	18.11.10 10:34	15.12.10	
OS-167	Pozri demo Gantt diagramov pre JIRA	UNRESOLVED	Marek Uhlár	20.11.10 09:59	15.11.10	
OS-168	vytvor user friendly rozhranie knižnice	UNRESOLVED	Katka Valalíková	20.11.10 10:05	18.11.10	
OS-169	Oprav rozhrania v návrhu	UNRESOLVED	Katka Valalíková	20.11.10 10:08	28.11.10	
OS-170	Vytvor verzie planov	UNRESOLVED	Zuzka Jalcová	20.11.10 10:15	16.11.10	
OS-171	Prerob zapisnice	UNRESOLVED	Zuzka Jalcová	20.11.10 10:19	25.11.10	
OS-172	Sprav export kratkodobych uloh	Fixed	Zuzka Jalcová	20.11.10 10:24	22.11.10	21.11.10 20:30
OS-173	Aktualizuj dokumentaci riadenia	UNRESOLVED	Zuzka Jalcová	20.11.10 10:30	23.11.10	
OS-174	Dorob prepinač command do CLI	Fixed	Peter Kajan	20.11.10 10:34	25.11.10	20.11.10 18:57
OS-175	Vytvor statistiky kodu	UNRESOLVED	Juraj Bahno	20.11.10 10:37	28.11.10	
OS-176	Porovnaj metadata databazy	UNRESOLVED	Peter Kajan	20.11.10 10:40	02.12.10	
OS-177	Vytvor jednoduchy SOAP UI test	UNRESOLVED	Zuzka Jalcová	20.11.10 10:46	25.11.10	
OS-178	Vytvor jednoduchy JUnit test	UNRESOLVED	Juraj Bahno	20.11.10 10:48	25.11.10	
OS-179	Export z Jira planovany vs skutocny cas	UNRESOLVED	Zuzka Jalcová	20.11.10 10:51	22.11.10	
OS-180	Vytvor prezentaci JIRA	Fixed	Lenka Baková	20.11.10 10:57	22.11.10	21.11.10 21:15
OS-181	Vytvor podrobny sekvencny diagram UC17	UNRESOLVED	Marek Uhlár	20.11.10 11:09	23.11.10	
OS-182	Vytvor stavovy diagram pre GUI	UNRESOLVED	Marek Uhlár	20.11.10 11:10	24.11.10	
OS-183	Vytvor activity diagram pre vyhľadavanie	UNRESOLVED	Peter Kajan	20.11.10 11:13	24.11.10	
OS-184	Implementacia autentifikacie	UNRESOLVED	Katka Valalíková	20.11.10 17:38	02.12.10	
OS-185	Vytvor class diagram	UNRESOLVED	Katka Valalíková	21.11.10 18:10	18.11.10	
OS-186	Riadenie	Fixed	Peter Kajan	21.11.10 18:25	21.11.10	23.11.10 00:54
OS-187	Vylepsenie CLI	UNRESOLVED	Lenka Baková	21.11.10 18:53	02.12.10	
OS-188	Vytvoríť používateľskú príručku k CLI a vyladiť návrh CLI	UNRESOLVED	Lenka Baková	21.11.10 19:01	25.11.10	
OS-45	Implementacia rozhrania CLI	Fixed	Lenka Baková	10.11.10 14:47	17.11.10	20.11.10 10:41

Priebeh stretnutia

1. U: Spraviť priradovanie podtaskov k taskom - Juro

2. U: Spraviť podrobnejšie plány do gantovho diagramu - Juro
3. U: ponaháňať Lacka - Ľubo
4. U: Ohľadom Mulgary údaje poslať Ľubovi (atrefactID groupID org.mulgara...) – Peťo
5. I: Pogoogliť prečo nefunguje pridávanie (Mulgara)
6. U: Upaviť Junit test, spraviť mog objekt - Juro
7. U: Activity diagram k vyhľadávaniu – Peťo
8. I: Dorobiť modul napísať, že zatiaľ je to prototypovanie a táto verzia stací (LDAP sa dá dorobiť)
9. U: Vylepšenie CLI – spraviť rúry do commandu, pridať funkciu na zobrazenie tagov, ktoré pokrývajú najväčšiu časť objektov - Lenka
10. U: Vymazať objekt - Marek
11. U: Nasadenie prototypu na server (ak s tým bude problém, tak cez putty) - Marek
12. U: Spraviť -size prepínač do CLI - Lenka
13. U: Spraviť javadoc – každý k svojmu kódu

Zadané úlohy

Key	Summary	Assignee	Created	Due Date
OS-217	Prerobiť datумы v JIRE	M. Uhlár	25.11.10 09:39	28.11.10
OS-218	Vytvor v gantovom diagrame hruby plan	J. Bahno	25.11.10 09:44	28.11.10
OS-219	Vymaz objekt	M. Uhlár	25.11.10 09:54	30.11.10
OS-220	sprav rury pre -command	L. Baková	25.11.10 06:08	30.11.10
OS-221	Rozbehánie projektu na localhoste	K. Valáliková	25.11.10 07:34	25.11.10

Legenda:

- I - informácia
- R - rozhodnutie
- U - úloha