

## Zápis zo 4. stretnutia tímu č.18

**Dátum:** 25.10.2010

**Čas:** 11:00

**Miesto:** D-03, FIIT STU BA

**Pedagóg:** Ing. Juraj Štefanovič, PhD.

**Účastníci:** Bc. Andrej Babinec, Bc. Matej Budzel, Bc. Martin Mihálik,  
Bc. Matej Podstrelenec, Bc. Vladislav Zálešák

**Neprítomní:** Bc. Andrej Babinec

**Zapísal:** Bc. Vladislav Zálešák

### Téma stretnutia

Diskusia o možnostiach využitia kombinácie ARToolkitu, respektíve portu, Androidu a QR kódu.

### Vyhodnotenie úloh z predošlého týždňa

<i>ID</i>	<i>Úloha</i>	<i>Člen tímu</i>	<i>Dátum zadania</i>	<i>Termín ukončenia</i>	<i>Stav</i>
1.1	Grafický návrh stránky	Matej B.	4.10.2010	25.10.2010	OK
1.2	Vytvorenie webovej stránky tímu	Matej P.	4.10.2010	25.10.2010	OK
3.1	Dokončenie analýzy platformy ARToolKit	Matej P.	18.10.2010	25.10.2010	OK
3.2	Vyhľadať ďalšie informácie o riešeniach využitia obohatenej reality	Martin	18.10.2010	25.10.2010	OK
3.3	Dokončenie analýzy kamier	Andrej	18.10.2010	25.10.2010	OK
3.4	Analýza využitia AR v mobiloch	Matej B.	18.10.2010	25.10.2010	OK
3.5	Analýza QR kódu	Matej B.	18.10.2010	25.10.2010	OK
3.6	Dokončenie analýzy vizualizačných knižníc a nástrojov	Vladislav	18.10.2010	25.10.2010	OK

### Opis stretnutia

1. Všetci potvrdili úspešnú inštaláciu SVN.
2. Bola odovzdaná dokumentácia ku dokončeným úlohám.

3. Matej B. nás oboznámil s novšou verziou QR kódu, ktorá využíva aj farbu na zväčšenie kapacity a z toho vyplývajúcej možnosti zakódovať objekt priamo do QR kódu.
4. Prebehla konzultácia s vedúcim, aké kroky treba naplánovať do budúcnosti, aký by mal byť ich obsah a aký by bol vhodný postup pre ich riešenie.
5. Dohodli sme si kategórie, podľa ktorých budeme kategorizovať príspevky v projektových denníkoch.

### Úlohy do ďalšieho stretnutia

<i>ID</i>	<i>Úloha</i>	<i>Člen tímu</i>	<i>Dátum zadania</i>	<i>Termín ukončenia</i>
4.1	Návrh konceptu aplikácie	Andrej	25.10.2010	31.10.2010
4.2	Návrh konceptu aplikácie	Vladislav	25.10.2010	31.10.2010
4.3	Opis použitých technológií	Matej P.	25.10.2010	31.10.2010
4.4	Kontext výslednej aplikácie	Andrej	25.10.2010	31.10.2010
4.5	Finalizácia prvej verzie dokumentu projektu	Dárius	25.10.2010	31.10.2010
4.6	Dokončiť analýzu QR kódu	Matej B.	25.10.2010	31.10.2010
4.7	Stanovenie dlhodobého plánu	Martin	25.10.2010	31.10.2010
4.8	Finalizácia prvej verzie dokumentu riadenia	Matej B.	25.10.2010	31.10.2010

### Poznámka:

Na budúcom stretnutí bude zapisovateľom Matej P.