

**Miestnosť:** Softvérové štúdio FIIT STU

**Vypracoval:** Bc. Lukáš Ďurčák

**Prítomní:**

Vedúci: Ing. Pavel Bartoš

Členovia tímu: Bc. Miloš Auder, Bc. Andrej Belica, Bc. Lukáš Ďurčák, Bc. Miroslav Mikuláš, Bc. Martin Paššák, Bc. Ján Romaňák

**Obsah stretnutia:**

1. [I] Prezentovanie zápisnice zo stretnutia č.4.
2. [I] Odovzdanie a prezentácia dokumentácie (vytlačená 1ks)
3. [I] Návrhy na zlepšenie dokumentácie
  - 3.1. [R] Pridať dátum na titulku
  - 3.2. [R] Spomenúť spôsob číslovania a vysvetliť štruktúru dokumentu
  - 3.3. [R] Odkazovať sa na predošlé verzie
  - 3.4. [R] Pridať informácie o mutáciach
4. [R] Doplniť do dokumentácie odhad trvania úloh a pridelenie ľudí k úlohám
5. [I] Prezentovanie návrhu tried
6. [I] Diskusia k návrhu tried
7. [R] Kontrola stavu energie herba sa bude kontrolovať pred vykonaním akcie
8. [R] V prototype bude potrava reprezentovaná vlastnou triedou – BasicFood
9. [R] Začiatok tvorby prototypu
10. [R] Zmena metódy see\_herb na see\_mate. Herb rozozná iný druh.
11. [U] Implementácia sveta
12. [U] Implementácia reportovania
13. [U] Implementácia riadenia
14. [U] Implementácia GUI

**Vyhodnotenie úloh:**

Číslo úlohy	Dátum zadania	Termín na splnenie	Úloha	Zodpovedná osoba	Stav
2.3.3	7.10.2010	4.11.2010	Vytvoriť návrh	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák	Splnená
2.3.4	7.10.2010	4.11.2010	Vizualizácia v C#	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš	Splnená
4.4.1	21.10.2010	24.11.2010	Vytvorenie prihlášky na TPcup	Miloš Auder, Martin Paššák	Nezačatá
6.1	4.11.2010	11.11.2010	Tvorba prototypu	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák, Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš	Nezačatá
6.1.1	4.11.2010	11.11.2010	Implementácia sveta	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák	Nezačatá
6.1.2	4.11.2010	11.11.2010	Implementácia reportovania	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák	Nezačatá
6.1.3	4.11.2010	11.11.2010	Implementácia riadenia	Andrej Belica, Martin Paššák, Ján Romaňák	Nezačatá
6.1.4	4.11.2010	11.11.2010	Implementácia GUI	Miloš Auder, Lukáš Ďurčák, Miroslav Mikuláš	Nezačatá

## Preberací protokol

**Odozdávajúci subjekt:** Tím 19 – Herbovia

**Preberajúci subjekt :** Ing. Pavel Bartoš

**Predmety prebratia a ich popis :** HERBAL Projektová dokumentácia v1.90 – kontrolná verzia dokumentácie projektu.

**Poznámky:**

.....  
podpis zástupcu odozdávajúcej strany

.....  
podpis zástupcu preberajúcej strany

V ....., dňa .....