

Zápis 6. stretnutia (ZS_6) tímu č. 1

Autor zápisu:	Pavol Bielik
Dátum:	02.11.2011
Čas:	16:20 – 17:20
Dĺžka stretnutia:	60 min.
Prítomní:	Michal Barla (vedúci) Pavol Bielik (člen tímu) Peter Krátky (člen tímu) Štefan Mitrík (člen tímu) Michal Tomlein (člen tímu)
Miestnosť:	Softvérové štúdio

#	Status	Tracker	Priority	Subject	Assignee	Target version	Start date	Due date	% Done	Estimated t	Parent task
1430	Assigned	Task	Normal	Nastylovanie a naplnenie listu	Peter Kratky	Poprad-Tatry	05/11/2011	08/11/2011	0	8	1428
1429	Assigned	Task	Normal	Navrh obrazovkami s aktivitami	Peter Kratky	Poprad-Tatry	04/11/2011	05/11/2011	0	6	1428
1428	Assigned	Feature	Normal	Obrazovka s aktivitami	Peter Kratky	Poprad-Tatry	04/11/2011	08/11/2011	0	14	
1427	Assigned	Feature	Normal	Zgrupovanie aktivitat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	04/11/2011	06/11/2011	0	2	
1426	Assigned	Task	Normal	Urcenie hranic rychlosti, kedy nejde o chodzu	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31/10/2011	04/11/2011	0	2	1424
1425	Assigned	Task	Normal	Rozsekanie aktivity podla rychlosti	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31/10/2011	02/11/2011	0	4	1424
1424	Assigned	Feature	Normal	Filtrovanie pohybu v aute	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31/10/2011	04/11/2011	0	6	
1423	In progress	Task	Normal	Zacatie merania po opusteni urcenej oblasti	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31/10/2011	02/11/2011	90	3	1419
1422	In progress	Task	Normal	Ukoncenie merania vo vybranych oblastiach	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28/10/2011	31/10/2011	90	2	1419
1421	Assigned	Task	Normal	Pridanie polohy z mapy medzi tie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28/10/2011	30/10/2011	0	2	1419
1420	In progress	Task	Normal	Pridanie aktualnej polohy medzi tie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28/10/2011	30/10/2011	80	4	1419
1419	New	Feature	Normal	Lokacie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28/10/2011	02/11/2011	70	11	
1410	Assigned	Feature	Normal	Jenkins pre Android aplikaciju	Michal Tomlein	Poprad-Tatry		09/11/2011	0	8	
1409	Assigned	Task	Normal	Overenie funkcnosti synchronizacie	Michal Tomlein	Poprad-Tatry		09/11/2011	0	1	
1408	Assigned	Task	Normal	SSL na serveri (HTTPS)	Michal Tomlein	Poprad-Tatry		09/11/2011	0	2	1404
1407	Closed	Task	Normal	Zakazat root login na server	Michal Tomlein	Poprad-Tatry	30/10/2011	09/11/2011	100	2	1404
1406	Closed	Task	Normal	Prihlasovanie na server cez SSH kluce	Michal Tomlein	Poprad-Tatry	30/10/2011	09/11/2011	100	2	1404
1405	Feedback	Task	Normal	Instalacia firewallu na server	Michal Tomlein	Poprad-Tatry	30/10/2011	09/11/2011	100	2	1404
1404	Assigned	Feature	Normal	Server	Michal Tomlein	Poprad-Tatry	30/10/2011	09/11/2011	75	8	
1403	Feedback	Bug	Normal	Apka pada ked stlacim resume a potom pause	Peter Kratky	Poprad-Tatry	27/10/2011		100	0	
1402	Assigned	Task	Normal	Vytvorenie data providerov pre graf	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	6	1400
1401	New	Task	Normal	Nastylovanie grafu	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	5	1400
1400	Assigned	Feature	Normal	Vizualizacia denného planu	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	11	
1399	Assigned	Task	Normal	Vytvorit hnedo tlacidlo show workouts	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	0.5	1393
1398	Assigned	Task	Normal	Data providery pre texty	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	5	1393
1397	Assigned	Task	Normal	Vytvorit a nastylovat textboxy	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	3	1393
1396	Assigned	Task	Normal	Vytvorit a nastylovat combobox podla navrh	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	5	1393
1395	Assigned	Task	Normal	Vlozit graf do obrazovky	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	1	1393
1394	Feedback	Task	Normal	Vytvorit prepínateľne tlačidla nad grafom	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		100	5	1393
1393	Assigned	Feature	Normal	Obrazovka s grafom	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		26	19.5	
1392	New	Task	Normal	Ikonky do menu	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	4	1389
1391	Assigned	Task	Normal	Implementovat menu aplikacie	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		10	5	1389
1390	Assigned	Task	Normal	Realizovat navrh vizualizacie na hlavnej obrazovke	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	13/10/2011		50	10	1389
1389	Assigned	Feature	Normal	Uvodna obrazovka	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	13/10/2011		29	19	
1374	New	Task	Normal	Integracia do Move2Play	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	03/11/2011	07/11/2011	0	6	1346
1373	New	Task	Normal	Nastudovanie zdrojov + existujucich aplikacii	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	04/11/2011	0	5	1346
1372	Feedback	Task	Normal	zistenie, ze je nova verzia, zavolanie buildu a poslatie mailu	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	31/10/2011	100	3	1347
1371	Feedback	Task	Normal	Rake task co posle mail	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	30/10/2011	100	2	1347
1370	Feedback	Task	Normal	vytvorenie automatickeho buildu aplikacie	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	28/10/2011	90	3	1347
1369	Closed	Task	Normal	Instalacia android sdk + platforms	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	28/10/2011	100	1	1347
1368	Closed	Task	Normal	Instalacia Maven	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	28/10/2011	100	2	1347
1347	Assigned	Feature	Normal	Automaticky build a notifikacia o novej verzii android aplikacie	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	31/10/2011	97	11	
1346	Assigned	Feature	Normal	Android kompabilita obrazoviek na telefonoch s roznyim rozlisenim	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	07/11/2011	0	11	

Tab. 2. Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

PRIEBEH STRETNUTIA:

Práca na šprinte Poprad-Tatry

Palo	<ul style="list-style-type: none">• Nasadený Maven na servery<ul style="list-style-type: none">◦ Problém pri knižnici ORMLite pri optimalizácii s nástrojom Proguard• Android kompatibilita rozlíšení<ul style="list-style-type: none">◦ Zatiaľ neriešené• Pridať misov mail na updaty
Števo	<ul style="list-style-type: none">• Hlavná Obrazovka<ul style="list-style-type: none">◦ Dokončenie text boxov pre distance, time active◦ Pozadie◦ Tabky – potrebná licencia na ikonky• Obrazovka s Grafom<ul style="list-style-type: none">◦ Štýlovanie combo boxu◦ Treba spraviť data provider na distance, time active, dátum a plan fulfilment• Dokončiť obrazovku s grafmi – vložiť graf a štýlovanie grafu
Mišo	<ul style="list-style-type: none">• Server<ul style="list-style-type: none">◦ Firewall◦ Ssh kluce - cez heslo nejde◦ Root zakázaný◦ Ssl na stranke – master automatické prepnutie na https, staging aj cez http◦ Upgrade na rails 3.1• Pridanie aktivity – blízko ku koncu, zle odhadnutie prace na gui• Budúci týždeň<ul style="list-style-type: none">◦ Testovanie synchronizácie◦ nasadenie Jenkins
Peťo	<ul style="list-style-type: none">• Zadanie lokácií kde sa merať<ul style="list-style-type: none">◦ Zistenie lokácie podľa gsm◦ pri zadaní mapa kde sa vyberie presná lokácia◦ Testovanie wifi s najsilnejším signálom◦ Stavový automat s troma stavmi pre monitorovanie či nemáme merať• Filtrovanie v aute<ul style="list-style-type: none">◦ Mock location provider pre testovanie◦ rozlišovanie na základe analýzy 3 súradnice za sebou, pričom je stanovený limit rýchlosti• groupovanie aktivít – zatiaľ neriešené, malo by sa stihnúť v tomto šprinte• Zoznam aktivít – zatiaľ neriešené, stihne sa asi iba návrh

Zistené nedostatky a návrhy na zlepšenie

Zapnutie displeja spôsobí zmenu stavu z monitoring na request tracking. Je to spôsobené zmenou úrovne monitorovania wifi senzora. Vieme odchytiť event zapnutia obrazovky a treba skúsiť ošetriť aby sa to tak často nezapínalo.

Šetriaci režim pri nízkej úrovni funguje dobre.

Sleep mode moc nefunguje. Treba to lepšie otestovať

Automatické spustenie merania pri zapnutí aplikácie move2play

Vibrovanie kódovanie

- 1. Vibrácia – stav monitoring_wifi
- 2. Vibrácie – stav request_tracking
- 3. Vibrácie – stav tracking

#	Status	Tracker	Priority	Subject	Assignee	Target version	Start date	Due date	% Done	Estimated t	Parent task
1430	Assigned	Task	Normal	Nastylovanie a naplnenie listu	Peter Kratky	Poprad-Tatry	05/11/2011	08/11/2011	0	8	1428
1429	Assigned	Task	Normal	Navrh obrazovkami s aktivitami	Peter Kratky	Poprad-Tatry	04/11/2011	05/11/2011	0	6	1428
1428	Assigned	Feature	Normal	Obrazovka s aktivitami	Peter Kratky	Poprad-Tatry	04/11/2011	08/11/2011	0	14	
1427	Assigned	Feature	Normal	Zgrupovanie aktivít	Peter Kratky	Poprad-Tatry	04/11/2011	06/11/2011	0	2	
1426	Assigned	Task	Normal	Urcenie hranic rychlosti, kedy nejde o chodzu	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31/10/2011	04/11/2011	0	2	1424
1425	Assigned	Task	Normal	Rozsekanie aktivity podla rychlosti	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31/10/2011	02/11/2011	0	4	1424
1424	Assigned	Feature	Normal	Filtrovanie pohybu v aute	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31/10/2011	04/11/2011	0	6	
1423	In progress	Task	Normal	Zacatie merania po opusteni urcenej oblasti	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31/10/2011	02/11/2011	90	3	1419
1422	In progress	Task	Normal	Ukoncenie merania vo vybranych oblastiach	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28/10/2011	31/10/2011	90	2	1419
1421	Assigned	Task	Normal	Pridanie polohy z mapy medzi tie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28/10/2011	30/10/2011	0	2	1419
1420	In progress	Task	Normal	Pridanie aktualnej polohy medzi tie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28/10/2011	30/10/2011	80	4	1419
1419	New	Feature	Normal	Lokacie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28/10/2011	02/11/2011	70	11	
1410	Assigned	Feature	Normal	Jenkins pre Android aplikaciju	Michal Tomlein	Poprad-Tatry		09/11/2011	0	8	
1409	Assigned	Task	Normal	Overenie funkcnosti synchronizacie	Michal Tomlein	Poprad-Tatry		09/11/2011	0	1	
1408	Assigned	Task	Normal	SSL na serveri (HTTPS)	Michal Tomlein	Poprad-Tatry		09/11/2011	0	2	1404
1407	Closed	Task	Normal	Zakazat root login na server	Michal Tomlein	Poprad-Tatry	30/10/2011	09/11/2011	100	2	1404
1406	Closed	Task	Normal	Prihlasovanie na server cez SSH kluce	Michal Tomlein	Poprad-Tatry	30/10/2011	09/11/2011	100	2	1404
1405	Feedback	Task	Normal	Instalacia firewallu na server	Michal Tomlein	Poprad-Tatry	30/10/2011	09/11/2011	100	2	1404
1404	Assigned	Feature	Normal	Server	Michal Tomlein	Poprad-Tatry	30/10/2011	09/11/2011	75	8	
1403	Feedback	Bug	Normal	Apka pada ked stlacim resume a potom pause	Peter Kratky	Poprad-Tatry	27/10/2011		100	0	
1402	Assigned	Task	Normal	Vytvorenie data providerov pre graf	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	6	1400
1401	New	Task	Normal	Nastylovanie grafu	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	5	1400
1400	Assigned	Feature	Normal	Vizualizacia denného planu	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	11	
1399	Assigned	Task	Normal	Vytvorit hnedo tlacidlo show workouts	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	0.5	1393
1398	Assigned	Task	Normal	Data providery pre texty	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	5	1393
1397	Assigned	Task	Normal	Vytvorit a nastylovat textboxy	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	3	1393
1396	Assigned	Task	Normal	Vytvorit a nastylovat combobox podla navrh	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	5	1393
1395	Assigned	Task	Normal	Vlozit graf do obrazovky	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	1	1393
1394	Feedback	Task	Normal	Vytvorit prepínateľne tlačidla nad grafom	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		100	5	1393
1393	Assigned	Feature	Normal	Obrazovka s grafom	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		26	19.5	
1392	New	Task	Normal	Ikonky do menu	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		0	4	1389
1391	Assigned	Task	Normal	Implementovat menu aplikacie	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	27/10/2011		10	5	1389
1390	Assigned	Task	Normal	Realizovat navrh vizualizacie na hlavnej obrazovke	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	13/10/2011		50	10	1389
1389	Assigned	Feature	Normal	Uvodna obrazovka	Stefan Mitrik	Poprad-Tatry	13/10/2011		29	19	
1374	New	Task	Normal	Integracia do Move2Play	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	03/11/2011	07/11/2011	0	6	1346
1373	New	Task	Normal	Nastudovanie zdrojov + existujucich aplikacii	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	04/11/2011	0	5	1346
1372	Feedback	Task	Normal	zistenie, ze je nova verzia, zavolanie buildu a poslatie mailu	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	31/10/2011	100	3	1347
1371	Feedback	Task	Normal	Rake task co posle mail	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	30/10/2011	100	2	1347
1370	Feedback	Task	Normal	vytvorenie automatickeho buildu aplikacie	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	28/10/2011	90	3	1347
1369	Closed	Task	Normal	Instalacia android sdk + platforms	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	28/10/2011	100	1	1347
1368	Closed	Task	Normal	Instalacia Maven	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	28/10/2011	100	2	1347
1347	Assigned	Feature	Normal	Automaticky build a notifikacia o novej verzii android aplikacie	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	31/10/2011	97	11	
1346	Assigned	Feature	Normal	Android kompabilita obrazoviek na telefonoch s roznyim rozlisenim	Pavol Bielik	Poprad-Tatry	27/10/2011	07/11/2011	0	11	

Tab. 2. Stav úloh do ďalšieho stretnutia