

Zápisnica č. LS_5 (16.3.2012)

Autor zápisu:	Štefan Mitrík
Dátum:	16.3.2012
Čas:	10:20 – 13:40
Dĺžka stretnutia:	200 min.
Prítomní:	Michal Barla (vedúci) Pavol Bielik (člen tímu) Peter Krátky (člen tímu) Štefan Mitrík (člen tímu) Michal Tomlein (člen tímu)
Miestnosť:	Softvérové štúdio

Tab. 1: Stav úloh z predchádzajúceho stretnutia

#	Status	Tracker	Priority	Subject	Assignee	Target	Start date	Due date	%	Est	Parent
1430	Assigned	Task	Normal	Nastylovanie a naplnenie listu	Peter Kratky	Poprad-Tatry	05.11.2011	08.11.2011	0	8.0	1428
1429	Assigned	Task	Normal	Navrh obrazovkami s aktivitami	Peter Kratky	Poprad-Tatry	04.11.2011	05.11.2011	0	6.0	1428
1423	In progress	Task	Normal	Zacatie merania po opusteni urcenej oblasti	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31.10.2011	02.11.2011	90	3.0	1419
1422	In progress	Task	Normal	Ukoncenie merania vo vybranych oblastiach	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28.10.2011	31.10.2011	90	2.0	1419
1421	Assigned	Task	Normal	Pridanie polohy z mapy medzi tie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28.10.2011	30.10.2011	70	2.0	1419
1420	In progress	Task	Normal	Pridanie aktualnej polohy medzi tie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28.10.2011	30.10.2011	80	4.0	1419
1419	New	Feature	Normal	Lokacie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28.10.2011	02.11.2011	83	11.0	
1660	New	Bug	Normal	GPS - strata signalu a jeho obnovenie	Peter Kratky	Štrba	10.11.2011		0		1724
1716	Assigned	Bug	Normal	Meranie ak clovek stoji na mieste	Peter Kratky	Štrba	13.11.2011		50	3.0	1724
1724	In progress	Feature	Urgent	Debugovanie Gps trackera	Peter Kratky	Štrba	10.11.2011		65	7.0	
2091	Assigned	Feature	Normal	Prepojenie aktivity s poslednou znamou surdnicou pocas ziskavania locku	Peter Kratky	Štrba	21.11.2011	22.11.2011	50	2.0	
1077	In progress	Feature	Normal	Pokrocila synchronizacia	Michal Tomlein	Liptovský Mikuláš	26.11.2011	07.12.2011	76	15.0	
2153	New	Feature	Normal	Ladenie Wifi Merania	Pavol Bielik	Liptovský Mikuláš	13.11.2011	10.02.2012	73	11.0	
2164	New	Task	Normal	Riesenie slabeho signalu	Pavol Bielik	Ružomberok	29.11.2011	10.02.2012	0	3.0	2153
2165	Assigned	Feature	Normal	Refaktoring existujucich obrazoviek	Stefan Mitrik	Liptovský Mikuláš	24.11.2011	07.12.2011	33	6.0	
2168	Assigned	Feature	Normal	Obrazovka 2 pre aktivnu aktivitu	Stefan Mitrik	Liptovský Mikuláš	25.11.2011		60	10.0	
2169	Assigned	Feature	Normal	Obrazovka 3 pre aktivnu aktivitu	Stefan Mitrik	Liptovský Mikuláš	25.11.2011		40	10.0	
2170	Assigned	Feature	Normal	Uprava prvej obrazovku pre ukoncenu aktivitu	Stefan Mitrik	Ružomberok	25.11.2011		96	7.5	
2175	In progress	Task	Normal	Presunut aktivity na spravne miesta	Michal Tomlein	Liptovský Mikuláš	04.12.2011	07.12.2011	50	2.0	2165
2177	Assigned	Task	Normal	Debugovat a zjednotit vzhľad vsetkych obrazoviek	Stefan Mitrik	Liptovský Mikuláš	24.11.2011		0	3.0	2165
2181	In progress	Task	Normal	Synchronizovat dalsie tabulky v Move2Play	Michal Tomlein	Liptovský Mikuláš	30.11.2011	07.12.2011	80	3.0	1077
2195	Assigned	Task	Normal	Nabindovat graf a textboxy s realnymi datami	Michal Tomlein	Ružomberok			0	4.0	2169
2199	Assigned	Task	Normal	Vytvorit data providery pre textboxy	Michal Tomlein	Ružomberok			0	4.0	2168
2200	Assigned	Task	Normal	Nabindovat textboxy s realne nameranymi datamia	Stefan Mitrik	Ružomberok			80	1.5	2170
2239	New	Bug	Normal	FATAL EXCEPTION: WThreadedHandler	Pavol Bielik	Liptovský Mikuláš	28.11.2011		0		
2330	Assigned	Bug	Normal	Keď volam getYearData(Date date) a nemam este nachodenu ziadnu aktivitu vrati mi to prazdne pole hodnot	Peter Kratky	Liptovský Mikuláš	30.11.2011		0	0.25	
2651	Assigned	Feature	Normal	Friends	Michal Tomlein	Vrútky	20.01.2012	16.03.2012	84	53.0	
2653	In progress	Task	Normal	Friends - Vytvorenie sluzieb na serveri	Michal Tomlein	Vrútky	20.01.2012	09.03.2012	80	5.0	2651
2654	In progress	Task	Normal	Friends - Zoznam kamaratov	Michal Tomlein	Žilina	01.03.2012	16.03.2012	70	5.0	2651
2656	In progress	Task	Normal	Friends - Pridanie kamaratov z Facebooku	Michal Tomlein	Vrútky	02.03.2012	09.03.2012	90	8.0	2651
2706	In progress	Feature	Normal	editovanie trasy vykonanej aktivity	Pavol Bielik	Vrútky	04.02.2012	11.02.2012	80		
2787	Assigned	Feature	Normal	Single player Challenge GUI + 2 jednoduche example	Stefan Mitrik	Vrútky	19.02.2012	09.03.2012	58	16.0	
2788	Assigned	Task	Normal	Dokoncit GUI pre challenge	Stefan Mitrik	Vrútky	19.02.2012	24.02.2012	0	4.0	2787
2789	Assigned	Task	Normal	Vytvorit example challenge ktora bezi na pozadi	Stefan Mitrik	Vrútky	25.02.2012	08.03.2012	50	12.0	2787
2790	Assigned	Feature	Normal	Male refaktoring tasky	Stefan Mitrik	Vrútky	18.02.2012	09.03.2012	0	3.0	
2791	Assigned	Task	Normal	Obrazovky v appke sa po onResume nerefreshuju s cervstvyimi datami	Stefan Mitrik	Vrútky	18.02.2012	09.03.2012	0	3.0	2790
2806	Feedback	Task	Normal	Ukladanie suradnic dvojmo - surove aj filtrovane	Peter Kratky	Vrútky	19.02.2012	24.02.2012	100	3.0	
2890	Assigned	Bug	Normal	Texty pod ikonkami su v telefonoch s malym rozlisenim rozbite	Stefan Mitrik	Vrútky	24.02.2012	09.03.2012	0	2.0	
3014	Feedback	Task	Normal	Opravit nacitanie aktualneho pouzivatela	Michal Tomlein	Vrútky	02.03.2012	09.03.2012	100	0.5	
3041	New	Bug	Normal	Zobrazuje medzery medzi suradnicami na mape	Peter Kratky	Product Backlog	05.03.2012		0		
3064	New	Task	Normal	Optimalizacia databazy Android			07.03.2012		0		
3129	Closed	Task	Normal	Logovanie stavu baterky	Pavol Bielik	Vrútky	09.03.2012		100	2.0	2773
3130	Closed	Task	Normal	Konfiguracia Ant pre facebook submodul	Pavol Bielik	Vrútky	09.03.2012		100		
3131	Feedback	Task	Normal	Refactoring a nova funkcionalita v triede Model	Michal Tomlein	Vrútky	08.03.2012	09.03.2012	100		
3184	Closed	Task	Normal	Navrh noveho dizajn	Stefan Mitrik	Vrútky	11.03.2012		100	4.0	
2786	Closed	Task	Normal	Prepojenie obrazovky friends s realnymi datami	Michal Tomlein	Žilina		16.03.2012	100	12.0	2651
3141	New	Feature	Normal	spojenie projektov ActivityTracking a Move2Play	Pavol Bielik	Žilina	11.03.2012		100		
3142	New	Task	Normal	Mapa na uvodnej obrazovke	Pavol Bielik	Žilina	10.03.2012		70	2.0	
3143	New	Task	Normal	Setrenie baterky	Pavol Bielik	Žilina	10.03.2012		80	4.0	

3144	Closed	Task	Normal	Logovanie stavu merania	Pavol Bielik	Žilina	10.03.2012		100		
3145	New	Feature	Normal	Vytvorenie modelu pre synchronizáciu statistik kamaratov	Pavol Bielik	Žilina	10.03.2012		0		
3167	New	Bug	Normal	Duration pre aktivitu je nulovy	Peter Kratky	Žilina	11.03.2012	16.03.2012	80	2.0	
3168	Feedback	Bug	Normal	Graf pre aktivitu nema ziadne udaje	Peter Kratky	Žilina	11.03.2012	15.03.2012	100	1.0	
3169	Feedback	Bug	Normal	Nefunguje cronjob na generovanie odporucani	Michal Tomlein	Žilina		16.03.2012	100	4.0	
3170	Feedback	Task	Normal	Uloženie zmien pri rucnej uprave suradnic aktivity	Peter Kratky	Žilina	11.03.2012	16.03.2012	100	4.0	
3171	In progress	Task	Normal	Integracia Kalmanovho filtra realtime	Peter Kratky	Žilina	11.03.2012	16.03.2012	80	1.0	
3190	Feedback	Task	Normal	nastavenie buildu	Pavol Bielik	Žilina	11.03.2012		100		3141
3205	Feedback	Task	Normal	refaktoring editovania aktivity	Pavol Bielik	Žilina	13.03.2012		100		
3249	Assigned	Task	Normal	Dizaj Home screen	Stefan Mitrik	Žilina	16.03.2012		70	9.0	3182
3146	New	Feature	Normal	Synchronizacia a manazovanie databazy		Release 1	10.03.2012		0		
3147	New	Task	Normal	vymazavanie starych logov		Release 1	10.03.2012		0		3146
3148	New	Task	Normal	podpora synchronizacie casti databazy		Release 1	10.03.2012		0		3146
3149	New	Task	Normal	osetrenie manualneho vymazania databazy		Release 1	10.03.2012		0		3146
3150	New	Feature	Normal	Nastavenia (Settings)		Release 1	10.03.2012		30		
3151	New	Task	Normal	Vytvorenie settings obrazovky	Pavol Bielik	Release 1	10.03.2012		60		3150
3152	New	Task	Normal	Licence agreement o uploade dat		Release 1	10.03.2012		0		3150
3153	New	Task	Normal	dizajn dialogu pridavania aktivity		Release 1	10.03.2012		0		
3154	New	Task	Normal	Finalizacia obrazovky charts		Release 1	10.03.2012		0		
3155	New	Task	Normal	Oprava grafu pre aktivitu		Release 1	10.03.2012		0		
3157	New	Feature	Normal	Zobrazenie aktivity na mape		Release 1	10.03.2012		0		
3158	New	Task	Normal	vycistenie menu		Release 1	10.03.2012		0		3157
3159	New	Task	Normal	farebne zobrazenie aktivity		Release 1	10.03.2012		0		3157
3160	New	Task	Normal	zmena animacie		Release 1	10.03.2012		0		3157
3161	New	Task	Normal	dokoncenie toolbary pri editovani aktivity		Release 1	10.03.2012		0		3157
3162	New	Task	Normal	konzistencia grafiky pre tlacidla pridavania		Release 1	11.03.2012		0		
3163	New	Task	Normal	nacitanie fotky z facebooku		Release 1	11.03.2012		0		
3164	New	Task	Normal	login obrazovka		Release 1	11.03.2012		0		
3165	New	Feature	Normal	navod		Release 1	11.03.2012		0		
3166	New	Task	Normal	splash screen		Release 1	11.03.2012		0		
3172	New	Task	Normal	Premenovanie stlpca Api na Filters v tabulke Reports		Release 1	11.03.2012		0		
3173	New	Task	Normal	Doplnenie stlpca Duration do tabulky Reports		Release 1	11.03.2012		0		
3174	New	Task	Normal	Vypnutie logovania surovych suradnic		Release 1	11.03.2012		0		
3175	New	Task	Normal	Dokoncenie obrazovky History s ikonkami sportov		Release 1	11.03.2012		0		
3177	New	Task	Normal	Spojenie tabuliek WorkoutReports a Reports do jednej		Release 1	11.03.2012		0		
3178	New	Bug	Normal	Grafy pre obdobia zobrazuju Distance namiesto Score		Release 1	11.03.2012		0		
3179	New	Task	Normal	Link na login obrazovku		Release 1	11.03.2012		0		
3180	New	Bug	Normal	Najst Bug ktory niekedy sposobí padnutie appky pri prepínaní medzi grafom a obrazovkou v histórii		Release 1	11.03.2012		0		
3181	New	Task	Normal	Workout		Release 1	11.03.2012		0		
3182	Assigned	Feature	Normal	Dizaj	Stefan Mitrik	Release 1	16.03.2012		70	9.0	
3183	New	Task	Normal	Umožniť používateľovi zmazať starý záznam		Release 1	11.03.2012		0		
3191	New	Task	Normal	pocitanie skóre pri vytváraní aktivity	Peter Kratky	Release 1	11.03.2012		0		
3192	New	Task	Normal	možnosť manualnej synchronizácie		Release 1	11.03.2012		0		

Priebeh stretnutia

Peťo

- Ukladanie súradníc upravovanej aktivity. Insert, update, delete súradníc, pre ktoré boli vykonávané tieto operácie. Operácie sú vykonávané ako transakcia. Ak bola pridaná nová súradnica, bolo potrebné prepočítať jej atribúty - čas (aby bolo možné určiť jej poradie v trase), vzdialenosť a rýchlosť kvôli grafom. Prepočítajú sa atribúty celej aktivity (celková vzdialenosť, trvanie, priemerná rýchlosť).
- Integrácia Kalmanovho filtra. Problém integrácie bol ten, že sa filter aplikoval s oneskorením jednej súradnice (na výpočet jednej je potrebná predošlá a nasledujúca). Bolo treba efektívne spätne updateovať už uložené súradnice - toto sa vykonáva v transakcii spolu s ukladaním nových súradníc. Pri spájaní aktivít nastáva chyba, ktorú treba opraviť.
- Graf o dokončenej aktivite nezobrazoval údaje. Problém bol v tom, že pri refaktoringu sa zmenilo poradie akcií pri ukladaní - ukladali súradnice a až potom sa vypočítala vzdialenosť od predchádzajúcej súradnice (boli tu nulové hodnoty).
- Trvanie aktivity je nulové. Bol vytvorený nový stĺpec v tabuľke reports - trvanie (duration). Nezapočítava sa čas, keď človek stál na mieste (pri spájaní aktivít), resp. započítava sa vtedy čas vzdialenosť/rýchlosť, čím sa vypočíta efektívny čas. Je tu však stále problém pri spájaní aktivít, čo treba opraviť.

Mišo

- Opravená služba na odporúčanie (#3169). Používalo to starú verziu Ruby, a preto to nešlo.
- Dokončené pridávanie friendov podľa dohody (#2656). Do ďalšieho šprintu pridať requesty.
- Zobrazovanie pridaných friendov na obrazovke friends (#2654). Zatiaľ iba mená.
- Treba spraviť tabuľku štatistiky a nastaviť to tak, aby vracali údaje kamarátov.
- Treba vytvoriť loading v liste friendov.
- A pozrieť, ako to funguje, keď sa už synchronizuje niečo iné. Pridám friendov a čakám dlhým kým mám nejaký feedback.

Števo

- Implementácia nového dizajnu Home screen.
- Práca na grafike pre ostatné obrazovky.

Palo

- Spojil projekty. Riešil hlavne referencovanie.
- Je ešte potrebná úprava, lebo stále nie sú možné prístupy z Activity Tracking k tabuľkám Move2Play.
- Zmenené Ant buildy. Buildujú sa každých 5 minút.

- Práca na mape. Ešte to nie je dokončené. Zatiaľ zobrazuje súradnice s väčším delayom. Zatiaľ je veľa prístupov k DB, bude potrebná optimalizácia.
- Prerobil šetrenie baterky. Testované, na každom mobile sa to správa inak. Na niektorých žerie 2x viac ako na iných.
- Editovanie aktivity prerobené, aby to pracovalo nad ActivityLocation.
- Dump sync nefunguje. Niečo s URL, Palo to zistí.

Tab. 2: Stav úloh do ďalšieho stretnutia

#	Status	Tracker	Priority	Subject	Assignee	Target	Start date	Due date	%	Est	Parent
1430	Assigned	Task	Normal	Nastylovanie a naplnenie listu	Peter Kratky	Poprad-Tatry	05.11.2011	08.11.2011	0	8.0	1428
1429	Assigned	Task	Normal	Navrh obrazovkami s aktivitami	Peter Kratky	Poprad-Tatry	04.11.2011	05.11.2011	0	6.0	1428
1423	In progress	Task	Normal	Zacatie merania po opusteni urcenej oblasti	Peter Kratky	Poprad-Tatry	31.10.2011	02.11.2011	90	3.0	1419
1422	In progress	Task	Normal	Ukoncenie merania vo vybranych oblastiach	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28.10.2011	31.10.2011	90	2.0	1419
1421	Assigned	Task	Normal	Pridanie polohy z mapy medzi tie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28.10.2011	30.10.2011	70	2.0	1419
1420	In progress	Task	Normal	Pridanie aktualnej polohy medzi tie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28.10.2011	30.10.2011	80	4.0	1419
1419	New	Feature	Normal	Lokacie, kde sa nema merat	Peter Kratky	Poprad-Tatry	28.10.2011	02.11.2011	83	11.0	
1660	New	Bug	Normal	GPS - strata signalu a jeho obnovenie	Peter Kratky	Štrba	10.11.2011		0		1724
1716	Assigned	Bug	Normal	Meranie ak clovek stoji na mieste	Peter Kratky	Štrba	13.11.2011		50	3.0	1724
1724	In progress	Feature	Urgent	Debugovanie Gps trackera	Peter Kratky	Štrba	10.11.2011		65	7.0	
2091	Assigned	Feature	Normal	Prepojenie aktivity s poslednou znamou surdnicou pocas ziskavania locku	Peter Kratky	Štrba	21.11.2011	22.11.2011	50	2.0	
1077	In progress	Feature	Normal	Pokročila synchronizacia	Michal Tomlein	Liptovský Mikuláš	26.11.2011	07.12.2011	76	15.0	
2153	New	Feature	Normal	Ladenie Wifi Merania	Pavol Bielik	Liptovský Mikuláš	13.11.2011	10.02.2012	73	11.0	
2165	Assigned	Feature	Normal	Refaktoring existujucich obrazoviek	Stefan Mitrik	Liptovský Mikuláš	24.11.2011	07.12.2011	33	6.0	
2168	Assigned	Feature	Normal	Obrazovka 2 pre aktivnu aktivitu	Stefan Mitrik	Liptovský Mikuláš	25.11.2011		60	10.0	
2169	Assigned	Feature	Normal	Obrazovka 3 pre aktivnu aktivitu	Stefan Mitrik	Liptovský Mikuláš	25.11.2011		40	10.0	
2175	In progress	Task	Normal	Presunut aktivity na spravne miesta	Michal Tomlein	Liptovský Mikuláš	04.12.2011	07.12.2011	50	2.0	2165
2177	Assigned	Task	Normal	Debugovat a zjednotit vzhľad vsetkych obrazoviek	Stefan Mitrik	Liptovský Mikuláš	24.11.2011		0	3.0	2165
2181	In progress	Task	Normal	Synchronizovat dalsie tabulky v Move2Play	Michal Tomlein	Liptovský Mikuláš	30.11.2011	07.12.2011	80	3.0	1077
2239	New	Bug	Normal	FATAL EXCEPTION: WThreadedHandler	Pavol Bielik	Liptovský Mikuláš	28.11.2011		0		
2330	Assigned	Bug	Normal	Ked volam getYearData(Date date) a nemam este nachodenu ziadnu aktivitu vrati mi to prazdne pole hodnot	Peter Kratky	Liptovský Mikuláš	30.11.2011		0	0.25	
2164	New	Task	Normal	Riesenie slabeho signalu	Pavol Bielik	Ružomberok	29.11.2011	10.02.2012	0	3.0	2153
2170	Assigned	Feature	Normal	Uprava prvej obrazovku pre ukoncenu aktivitu	Stefan Mitrik	Ružomberok	25.11.2011		96	7.5	
2195	Assigned	Task	Normal	Nabindovat graf a textboxy s realnymi datami	Michal Tomlein	Ružomberok			0	4.0	2169
2199	Assigned	Task	Normal	Vytvorit data providery pre textboxy	Michal Tomlein	Ružomberok			0	4.0	2168
2200	Assigned	Task	Normal	Nabindovat textboxy s realne nameranymi datamia	Stefan Mitrik	Ružomberok			80	1.5	2170
2651	Assigned	Feature	Normal	Friends	Michal Tomlein	Vrútky	20.01.2012	30.03.2012	82	54.5	
2653	In progress	Task	Normal	Friends - Vytvorenie sluzieb na serveri	Michal Tomlein	Vrútky	20.01.2012	09.03.2012	80	5.0	2651
2656	In progress	Task	Normal	Friends - Pridanie kamaratov z Facebooku	Michal Tomlein	Vrútky	02.03.2012	09.03.2012	90	8.0	2651
2706	In progress	Feature	Normal	editovanie trasy vykonanej aktivity	Pavol Bielik	Vrútky	04.02.2012	11.02.2012	80		
2787	Assigned	Feature	Normal	Single player Challenge GUI + 2 jednoduche example	Stefan Mitrik	Vrútky	19.02.2012	09.03.2012	58	16.0	
2788	Assigned	Task	Normal	Dokoncit GUI pre challenge	Stefan Mitrik	Vrútky	19.02.2012	24.02.2012	0	4.0	2787
2789	Assigned	Task	Normal	Vytvorit example challenge ktora bezi na pozadi	Stefan Mitrik	Vrútky	25.02.2012	08.03.2012	50	12.0	2787
2790	Assigned	Feature	Normal	Male refaktoring tasky	Stefan Mitrik	Vrútky	18.02.2012	09.03.2012	0	3.0	
2791	Assigned	Task	Normal	Obrazovky v appke sa po onResume nerefreshuju s cerstvymi datami	Stefan Mitrik	Vrútky	18.02.2012	09.03.2012	0	3.0	2790
2890	Assigned	Bug	Normal	Texty pod ikonkami su v telefonoch s malym rozlisenim rozbite	Stefan Mitrik	Vrútky	24.02.2012	09.03.2012	0	2.0	
3041	New	Bug	Normal	Zobrazuje medzery medzi suradnicami na mape	Peter Kratky	Product Backlog	05.03.2012		0		
3064	New	Task	Normal	Optimalizacia databazy Android			07.03.2012		0		
2654	In progress	Task	Normal	Friends - Zoznam kamaratov	Michal Tomlein	Žilina	01.03.2012	16.03.2012	70	5.0	2651
3142	New	Task	Normal	Mapa na uvodnej obrazovke	Pavol Bielik	Žilina	10.03.2012		70	2.0	
3143	New	Task	Normal	Setrenie baterky	Pavol Bielik	Žilina	10.03.2012		80	4.0	
3167	New	Bug	Normal	Duration pre aktivitu je nulovy	Peter Kratky	Žilina	11.03.2012	16.03.2012	80	2.0	
3171	In progress	Task	Normal	Integracia Kalmanovho filtra realtime	Peter Kratky	Žilina	11.03.2012	16.03.2012	80	1.0	
3182	Assigned	Feature	Normal	Dizajn	Stefan Mitrik	Žilina	16.03.2012		70	10.0	
3146	New	Feature	Normal	Synchronizacia a manazovanie databazy		Release 1	10.03.2012		0		
3147	New	Task	Normal	vymazavanie starych logov		Release 1	10.03.2012		0		3146
3148	New	Task	Normal	podpora synchronizacie casti databazy		Release 1	10.03.2012		0		3146
3149	New	Task	Normal	osetrenie manualneho vymazania databazy		Release 1	10.03.2012		0		3146
3150	New	Feature	Normal	Nastavenia (Settings)		Release 1	10.03.2012		30		
3151	New	Task	Normal	Vytvorenie settings obrazovky	Pavol Bielik	Release 1	10.03.2012		60		3150

3152	New	Task	Normal	Licence agreement o uploade dat		Release 1	10.03.2012		0		3150
3153	New	Task	Normal	dizajn dialogu pridavania aktivity		Release 1	10.03.2012		0		
3154	New	Task	Normal	Finalizacia obrazovky charts		Release 1	10.03.2012		0		
3155	New	Task	Normal	Oprava grafu pre aktivitu		Release 1	10.03.2012		0		
3157	New	Feature	Normal	Zobrazenie aktivity na mape		Release 1	10.03.2012	23.03.2012	0	2.0	
3158	New	Task	Normal	vycistenie menu		Release 1	10.03.2012		0		3157
3160	New	Task	Normal	zmena animacie		Release 1	10.03.2012		0		3157
3161	New	Task	Normal	dokoncenie toolbary pri editovani aktivity		Release 1	10.03.2012		0		3157
3162	New	Task	Normal	konzistencia grafiky pre tlacidla pridavania		Release 1	11.03.2012		0		
3163	New	Task	Normal	nacitanie fotky z facebooku		Release 1	11.03.2012		0		
3164	New	Task	Normal	login obrazovka		Release 1	11.03.2012		0		
3165	New	Feature	Normal	navod		Release 1	11.03.2012		0		
3166	New	Task	Normal	splash screen		Release 1	11.03.2012		0		
3172	New	Task	Normal	Premenovanie stlpca Api na Filters v tabulke Reports		Release 1	11.03.2012		0		
3173	New	Task	Normal	Doplnenie stlpca Duration do tabulky Reports		Release 1	11.03.2012		0		
3174	New	Task	Normal	Vypnutie logovania surovych suradnic		Release 1	11.03.2012		0		
3177	New	Task	Normal	Spojenie tabuliek WorkoutReports a Reports do jednej		Release 1	11.03.2012		0		
3178	New	Bug	Normal	Grafy pre obdobia zobrazuju Distance namiesto Score		Release 1	11.03.2012		0		
3179	New	Task	Normal	Link na login obrazovku		Release 1	11.03.2012		0		
3180	New	Bug	Normal	Najst Bug ktory niekedy sposobí padnutie appky pri prepínaní medzi grafom a obrazovkou v histórii		Release 1	11.03.2012		0		
3192	New	Task	Normal	moznost manualnej synchronizacie		Release 1	11.03.2012		0		
3159	New	Task	Normal	farebne zobrazenie aktivity	Peter Kratky	Trenčín	10.03.2012	23.03.2012	0	2.0	3157
3175	New	Task	Normal	Dokoncenie obrazovky History s ikonkami sportov	Pavol Bielik	Trenčín	18.03.2012		0		
3145	Assigned	Feature	Normal	Vytvorenie modelu pre synchronizáciu statistik kamaratov	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	5.0	
3181	New	Task	Normal	Workout	Pavol Bielik	Trenčín	11.03.2012		0		
3183	New	Task	Normal	Umožnit pouzivatelovi zmazat stary zaznam	Peter Kratky	Trenčín	11.03.2012	16.03.2012	0	1.0	
3191	New	Task	Normal	pocitanie skore pri vytvarani aktivity	Peter Kratky	Trenčín	11.03.2012	23.03.2012	0	2.0	
3251	Assigned	Feature	Normal	Fotografie kamaratov	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	11.0	
3252	Assigned	Task	Normal	Automatically ukladat URL fotografie do tabulky users	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	2.0	3251
3253	Assigned	Task	Normal	Stahovanie, zmensovanie, ukladanie a zobrazenie fotografií	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	8.0	3251
3254	Assigned	Feature	Normal	Friend requests	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	7.0	
3255	Assigned	Task	Normal	Vytvarat Friendships v stave Pending a zabezpecit pristup k tabulke friendships	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	3.0	3254
3256	Assigned	Task	Normal	Zobrazit requesty na obrazovke Friends, umožnit akceptovanie/zamietnutie	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	3.0	3254
3257	Assigned	Task	Normal	Dokumentacia friend requests	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	1.0	3254
3258	Assigned	Task	Normal	Dokumentacia tried Model a SyncedModel	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	1.5	
3259	Assigned	Task	Normal	Dokumentacia friends	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	1.5	2651
3260	Assigned	Task	Normal	Dokumentacia fotografií kamaratov	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	1.0	3251
3261	Assigned	Task	Normal	Vytvorenie tabulky statistics	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	2.0	3145
3262	Assigned	Task	Normal	Zobrazenie plan fulfilmentu z tabulky statistics na obrazovke Friends	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	2.0	3145
3263	Assigned	Task	Normal	Dokumentacia modelu pre statistiky	Michal Tomlein	Trenčín		30.03.2012	0	1.0	3145
3264	New	Task	Normal	Prepocítavanie na kalorie	Peter Kratky	Trenčín	17.03.2012	30.03.2012	0		
3265	New	Task	Normal	Data providery pre všetky grafy (duration, distance, score)	Peter Kratky	Trenčín	17.03.2012	23.03.2012	0	2.0	
3266	New	Task	Normal	Pridanie preference pre vypnutie in vehicle" filtra	Peter Kratky	Trenčín	17.03.2012	23.03.2012	0	0.5	
3267	New	Bug	Normal	Opravit stav request tracking, realtime kalman, duration pre spojené aktivity	Peter Kratky	Trenčín	17.03.2012	23.03.2012	0	5.0	
3268	New	Task	Normal	Dokumentacia Spajanie aktivít	Peter Kratky	Trenčín	17.03.2012	30.03.2012	0		
3269	New	Task	Normal	Dokumentacia spajania aktivít pri ceste vo vozidle	Peter Kratky	Trenčín	17.03.2012	30.03.2012	0		
3271	New	Task	Normal	Dokumentacia flagov aplikovanych filtrov pre suradnice	Peter Kratky	Trenčín	17.03.2012	30.03.2012	0		
3279	New	Feature	Normal	Spojenie Move2PlayProvider a ActivityTrackingProvider	Pavol Bielik	Trenčín	18.03.2012		0		
3280	New	Task	Normal	Opravit odporucanie	Pavol Bielik		18.03.2012		0		
3281	New	Task	Normal	GPS signal a stav aktivity do MapPreview	Pavol Bielik	Trenčín	18.03.2012		0		

3282	New	Feature	Normal	History activity loading animation	Pavol Bielik	Trenčín	18.03.2012	0		
3283	New	Task	Normal	Vytvorenie/Stiahnutie ikoniek pre zakladne typy aktivity	Pavol Bielik	Trenčín	18.03.2012	0		3175
3284	New	Task	Normal	Zobrazenie ikonky sportu v history obrazovke	Pavol Bielik	Trenčín	18.03.2012	0		3175
3285	Assigned	Feature	Normal	Dizajn friends	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	19.0	
3286	Assigned	Task	Normal	Novy dizajn obrazovky friends	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	4.0	3285
3287	Assigned	Feature	Normal	Redizajn obrazoviek pre skoncenu aktivitu	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	9.0	
3288	Assigned	Task	Normal	Uprava ActivityInactive1 obrazovky	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	2.0	3287
3289	Assigned	Task	Normal	Uprava ActivityInactive2 obrazovky	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	2.0	3287
3290	Assigned	Task	Normal	Uprava obrazovky s mapu	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	5.0	3287
3291	Assigned	Task	Normal	Implementacia noveho dizajnu obrazovku friends	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	4.0	3285
3292	Assigned	Task	Normal	Navrh obrazovky na pridavanie friendov	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	2.0	3285
3293	Assigned	Task	Normal	Implementacia obrazovky na pridavanie friendov	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	3.0	3285
3294	Assigned	Task	Normal	Navrh obrazovky na potvrdzovanie ziadosti friendov	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	2.0	3285
3295	Assigned	Task	Normal	Implementacia obrazovky na potvrdzovanie ziadosti friendov	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	2.0	3285
3296	Assigned	Task	Normal	Notifikacia v menu bare o ziadosti o friendship	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	2.0	3285
3297	Assigned	Task	Normal	Dokoncit dizajn home screen	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	3.0	3182
3298	Assigned	Feature	Normal	Login screen	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	11.0	
3299	Assigned	Task	Normal	Navrh dizajnu Homescreen	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	4.0	3298
3300	Assigned	Task	Normal	Implementacia dizajnu Homescreen	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	4.0	3298
3301	Assigned	Task	Normal	Pridat prelinkovanie na Login screen	Stefan Mitrik	Trenčín	18.03.2012	0	3.0	3298