

---

<i>Prítomní:</i>	Bc. Róbert Horváth	<i>Vedúci:</i>	Ing. Dušan Zeleník
	Bc. Peter Jurčík	<i>Miesto:</i>	Softvérové štúdio
	Bc. Peter Macko	<i>Dátum a čas:</i>	20.10.2011 13:00
	Bc. Vladimír Ruman	<i>Trvanie:</i>	90 minút
	Bc. Peter Sládeček		
	Bc. Maroš Ubreži		
	Bc. Matúš Vacula		

---

## Prehľad splnenia úloh z predchádzajúceho stretnutia

2.1 Indexovanie databázy prekladača – indexi boli vytvorené.

2.2 Očistenie článkov zo sme.sk od HTML značiek – úloha bola splnená.

2.3 Spojazdnenie webovej služby – webová služba bola spojzdnená na localhoste u jedného člena tímu. Zostáva ešte jej nasadenie na server tímu.

2.4 Vloženie slovných tvarov do databázy – slovné tvary boli úspešne vložené.

2.5 Aktualizácia web stránky projektu – stránka bola aktualizovaná. Pribudla nová sekcia plán, zápisnica z predchádzajúceho stretnutia a dokument opisujúci prácu s Gitom.

2.6 Tvorba dokumentácie k používaniu služby Git – bol vytvorený dokument popisujúci inštaláciu pluginu na prácu s Gitom do Eclipsu. Obsahuje taktiež návod na jeho použitie.

## Základné body stretnutia

Boli prebrané nasledujúce body:

- Diskusia o splnení úloh z predchádzajúceho stretnutia
- Testovanie
- Odhad časovej náročnosti zložitých úloh
- Plán tímu
- Návrh modelu prekladu zadaných textov

## Diskusia o splnení úloh z predchádzajúceho stretnutia

Na úvod stretnutia sme zhodnotili splnenosť úloh, ktoré sme si určili na predchádzajúcom stretnutí.

## Testovanie

Na predchádzajúcom stretnutí sme si zvolili testy v systéme Cucumber ako hlavné pre testovanie prototypu. Na tomto stretnutí sme sa dohodli, že testy v Cucumber budú slúžiť na testovanie rozhrania a na testovanie funkcionality použijeme Unit testy.

### Odhad časovej náročnosti zložitých úloh

Zložitejšie úlohy identifikované na predchádzajúcom stretnutí sme si rozdelili na menšie podproblémy a odhadli časovú náročnosť jednotlivých častí. Jednalo sa o knižnicu prekladača a o identifikovanie kontextu. Rozhodli sme sa, že úlohy spojené s identifikovaním kontextu budú riešené počas letného semestra.

### Plán tímu

Vytvorili sme podrobný plán tímu s rozdelením úloh medzi jednotlivé týždne semestrov.

### Návrh modelu prekladu zadaných textov

Dôležitým bodom stretnutia bolo vytvorenie modelu prekladu zadaných textov, ktorý bol vytvorený na základe podrobnej diskusie o možných riešeniach tohto problému.

### Prehľad úloh vyplývajúcich z diskusie

ID	Popis	Pridelená	Predpokladané ukončenie	stav	Skutočné ukončenie
3.1	Základné informácie o vete z článkov Sme	Peter Sládeček, Maroš Ubreži	25.10.2011		
3.2	Transformácia vety na základný tvar	Róbert Horváth, Vladimír Ruman	25.10.2011		
3.3	Získanie a preklad anglických fráz	Matúš Vacula	25.10.2011		
3.4	Aktualizácia web stránky o plán tímu	Peter Jurčík, Peter Macko	25.10.2011		
3.5	Spojzdenie webovej služby na serveri	Peter Jurčík, Peter Macko	25.10.2011		

**Spracoval:** Bc. Maroš Ubreži

**Overil:** Ing. Dušan Zeleník