
| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Prítomní: Martin Hyben (zapisovateľ) | Dátum a čas konania: 16.4.2012 |
| Tomáš Jančiga | Miesto konania: D113 |
| Martin Kardoš | Trvanie: 60 minút |
| Zsolt Süll | Vedúca tímu: Ing. Katarína Jelemenská |
| Ľubomír Maron | |

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia, identifikácia ďalších úloh potrebných pre dokončenie zadania, diskusia.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Stav | Termín splnenia |
|-------------|--|---------------|-------------------|-----------------|
| 18.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti | Ľubomír Maron | Čiastočne splnený | 20.4.2012 |
| 18.2 | Implementácia parsera VCD súborov generovaných z GHDL | Martin Kardoš | Čiastočne splnený | 16.4.2012 |
| 18.3 | Vytvorenie nového grafického rozhrania | Zsolt Süll | Splnený | 16.4.2012 |
| 18.4 | Implementácia metód pre vypisovanie objektov do XHDL suboru zo SystemC | Tomáš Jančiga | Čiastočne splnený | 16.4.2012 |
| 18.5 | Dokončenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov a jeho zdokumentovanie | Martin Hyben | Čiastočne splnený | 16.4.2012 |

Opis stretnutia

Body stretnutia :

- Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia
- identifikovanie úloh, ktoré je potrebné dopracovať do termínu odovzdania
- Vytvorenie a rozdelenie zoznamu úloh
- Diskusia o postupe dolaďovania aplikácie, písania dokumentácie a o spôsobe odovzdania

Úlohy na ďalšie stretnutie

Nakoľko je prvé odovzdávanie naplánované v termíne skoršom ako je nasledujúce stretnutie, nasledovné úlohy je potrebné splniť do termínu odovzdávania.

| Číslo úlohy | Popis úlohy | Pridelenie | Termín splnenia |
|-------------|---|---------------|-----------------|
| 19.1 | Dolaďovanie implementácie vizualizačnej časti, písanie dokumentácie | Ľubomír Maron | 20.4.2012 |
| 19.2 | Dokončenie implementácie parsera VCD súborov generovaných z GHDL, písanie dokumentácie | Martin Kardoš | 20.4.2012 |
| 19.3 | Doladenie nového grafického rozhrania, úprava Verilog parsera, písanie dokumentácie | Zsolt Süll | 20.4.2012 |
| 19.4 | Dokončenie parsera SystemC, dokončenie metód pre vypisovanie objektov do XML súboru, písanie dokumentácie | Tomáš Jančiga | 20.4.2012 |
| 19.5 | Doladenie algoritmu pre rozmiestnenie modulov a signálov, písanie dokumentácie | Martin Hyben | 20.4.2012 |

Spracoval: Martin Hyben

Overila: Ing. Katarína Jelemenská