

Zápis 19. stretnutia tímu č. 8

Vedúci pedagóg: Ing. Peter Lacko, PhD.	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Lukáš Pavlech Bc. Michal Fornádeľ Bc. Adam Pomothy Bc. Martin Košický Bc. Marek Hlaváč Bc. Daniel Petráš	Dátum: 3.4.2012 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 11:00 – 13:00
Chýbajú:	Zápis vypracoval: Bc. Marek Hlaváč

Téma stretnutia

Priebeh prác na úlohách 8.šprintu a priebeh odovzdávania

Opis stretnutia

1. Postupné zhodnotenie priebehu úloh plánovaných na 8. šprint
2. Diskusia ohľadom rozsahu a obsahu dokumentácie
3. Diskusia ohľadom termínov odovzdania a ich obsahu (program, dokumentácia...)

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Redmine ID	Popis úlohy	Kto	Strávený čas (h)	Hotovo (%)	Stav
16.9	120	Vytvorenie technickej dokumentácie	Michal Fornádeľ	10h	100%	Dokončené
18.1	127	Integrácia dokumentácie	Adam Pomothy	4h	30%	Riešené
18.2	128	Integrácia dokumentácie	Michal Fornádeľ	4h	30%	Riešené
18.3	129	Ovládanie 2D vizualizácie	Martin Košický	2h	30%	Riešené
18.4	130	Logovanie chyby preplnených spawnov	Lukáš Pavlech	2h	100%	Dokončené
18.5	131	Odstránenie warningov	Daniel Petráš	5h	100%	Dokončené
18.6	132	Odstránenie problému s točiacim sa agentom	Daniel Petráš	6h	90%	Riešené
18.7	133	Vizualizácia ohňa	Lukáš Pavlech	2h	50%	Riešené
18.8	134	Vizualizácia ohňa	Martin Košický	2h	40%	Riešené
18.9	135	Úprava navMesh pre FIIT	Marek Hlaváč	5h	70%	Riešené
18.10	136	Mapy jednoduchých simulácií	Marek Hlaváč	0h	0%	Nezačaté

Úlohy na ďalšie stretnutie

Neboli pridelené žiadne nové úlohy.