

Zápis 22. stretnutia tímu č. 8

Vedúci pedagóg: Ing. Peter Lacko, PhD.	
Zúčastnení členovia tímu: Bc. Lukáš Pavlech Bc. Michal Fornádeľ Bc. Adam Pomothy Bc. Martin Košický Bc. Marek Hlaváč Bc. Daniel Petráš	Dátum: 3.5.2012 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:30 – 10:10
Chýbajú: -	Zápis vypracoval: Bc. Michal Fornádeľ

Téma stretnutia

Vyhodnotenie úloh šprintu č. 5 (letného semestra) a naplánovanie úloh do záverečného šprintu

Opis stretnutia

1. Diskusia ohľadom prezentovania projektu na IIT.SRC konferencii
2. Diskusia o spôsobe prípravy 3D videí s okuliarmi pre priestorové videnie
3. Analýza komerčných riešení pre konvertovanie videí do 3D formátu
4. Diskusia ohľadom záverečných prác na projekte pre úspešné odovzdanie

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Číslo úlohy	Redmine ID	Popis úlohy	Kto	Strávený čas (h)	Hotovo (%)	Stav
20.5	142	Vytvorenie exemplárnych videí pre IIT.SRC	Marek Hlaváč	6h	100%	Dokončené
20.6	143	Oprava problému pri vyhľadani agentovej pozície v navigačnej mesh	Marek Hlaváč	3h	100%	Dokončené
20.8	145	Oprava zasekávania sa agentov	Daniel Petráš	5h	100%	Dokončené
20.10	147	Otestovanie MPI paralelizácie pomocou viacerých počítačov	Lukáš Pavlech	8h	100%	Dokončené
20.11	148	Oprava referencií na obrázky v dokumentácii	Adam Pomothy	3h	100%	Dokončené
20.13	150	Zdvojenie obrazovky	Martin Košický	8h	100%	Dokončené

Úlohy na ďalšie stretnutie

Číslo úlohy	Redmine ID	Popis úlohy	Kto	Odhadovaná doba trvania (h)	Hotovo (%)
21.1	151	Napísanie kapitoly "Testovanie"	Lukáš Pavlech	4h	0%
21.2	152	Napísanie kapitoly "Zhrnutie"	Adam Pomothy	5h	0%
21.3	154	Vytvorenie CD pre odovzdanie projektu	Martin Košický	5h	0%
21.4	155	Vytvorenie statickej verzie stránky projektu	Lukáš Pavlech	2h	0%
21.5	156	Oprava a doplnenie dokumentácie projektu a riadenia 1/2	Michal Fornádeľ	7h	0%
21.6	157	Oprava a doplnenie dokumentácie projektu a riadenia 2/2	Adam Pomothy	7h	0%
21.7	158	Testovanie a debugovanie projektu pre finálne odovzdanie	Daniel Petráš	6h	0%
21.8	159	Vytvorenie prezentácie pre finálne odprezentovanie dosiahnutých výsledkov projektu	Marek Hlaváč	6h	0%