

Zápis z 6. stretnutia tímu č. 9

| | |
|---|--|
| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová, PhD. | |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Forus Samo Bc. Kujan Jozef Bc. Poizl Dušan Bc. Tóth Juraj Bc. Volentier Juraj | Miesto: chodba na 2. posch. bloku D Dátum: 3.11.2011 (štvrtok) Čas: 18:00 – 20:55 (2 hodiny 55 minút) |
| | Zápis vypracoval: Bc. Samo Forus |
| Zúčastnení elektronicky (Jabber): Bc. Aufricht Igor Bc. Škoda Matej | Zápis overil: Bc. Juraj Tóth |

Téma stretnutia

Šprint č. 2 – postup, úskalia, rady, návrhy.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Zodpovedný | Termín | Stav | Redmine ID | Odhad času |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 3.02 | Klonovanie dát na školský server | Záloha | Samo Forus Dušan Poizl | Dlhodobé | Dokončené | #8 | - |
| 3.05 | Manažér plánovania kontroluje zapísané úlohy | Kontrola úloh | Juraj Volentier | Dlhodobé | Rozpracované 30% | #29 | - |
| 3.06 | Manažér kvality uzatvára úlohy | Uzatvorené úlohy | Jozef Kujan | Dlhodobé | Rozpracované 30% | #30 | - |
| 3.09 | Oprava bugov | Funkcionalita | Igor Aufricht Samo Forus | Dlhodobé – závislé od 3.10 | Rozpracované 50% | #18 | - |
| 3.10 | Hľadanie bugov | Zdokument. chyby | Všetci | Dlhodobé | Rozpracované | #19 | - |
| 3.12 | 3D Model | Model | Juraj Tóth Jozef Kujan | Dlhodobé | Rozpracované | #21 | 5 |
| 3.13 | Tiene + lightmapy, antialiasing | Model | Juraj Tóth Dušan Poizl | 7.11.2011 | 0% | #22 | 13 |
| 4.02 | Build skripty | Funkcionalita | Dušan Poizl | Dlhodobé | Dokončené | #35 | - |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|-----|-------|
| 4.04 | Vytvorenie plánu na semester | Dokumentácia | Juraj Volentier | 31.10.2011 | Dokončené | #37 | - |
| 4.05 | Aktualizácia webovej prezentácie | Webová prezentácia | Igor Aufricht | Dlhodobé | Rozpracované 30% | #38 | - |
| 5.01 | Reštrukturalizácia repozitáru – dohoda | Znalosti | Všetci | 31.10.2011 | Rozpracované | #41 | - |
| 5.02 | Reštrukturalizácia repozitáru – realizácia | Upravený repozitár, dok. riadenia | Dušan Poizl | 31.10.2011 | Čaká na 5.01 | #42 | - |
| 5.03 | Pluginy na podporu v redmine – vytvoriť report | Report vo forme dokumentácie | Samo Forus | 31.10.2011 | Rozpracované | #43 | - |
| 5.04 | Pluginy na podporu v redmine – prezentácia | Prezentácia | Dušan Poizl | 31.10.2011 | Rozpracované | #44 | - |
| 5.05 | Pluginy na podporu v redmine – dohoda | Znalosti | Všetci | 31.10.2011 | Rozpracované | #45 | - |
| 5.06 | Sprístupniť edit práva na GIT | Funkcionalita | Dušan Poizl | 31.10.2011 | Dokončené | #46 | - |
| 5.07 | Pripraviť školenie GIT | Znalosti, dok. riadenia | Samo Forus, Dušan Poizl | 31.10.2011 | Dokončené | #47 | - |
| 5.08 | Určiť koeficient produktivity pre každého člena tímu | Znalosti, dok. riadenia | Juraj Volentier | 31.10.2011 | Rozpracované 75% | #48 | - |
| 5.09 | Rozdeliť testovanie aplikácie medzi členov tímu | Znalosti | Juraj Tóth | 31.10.2011 | Dokončené | #49 | - |
| 5.10 | Vytvoriť user stories „kartičky“ | Dokumentácia | Všetci, každý ku svojej úlohe | 31.10.2011 | Rozpracované | #65 | - |
| 5.11 | Menovky – klientská strana | Funkcionalita | Juraj Volentier | 7.11.2011 | Rozpracované 10% | #51 | 8-13 |
| 5.12 | Mobilný klient - grafická navigácia | Funkcionalita | Matej Škoda | 7.11.2011 | Rozpracované 40% | #52 | 13-20 |
| 5.13 | Mobilný klient – textová navigácia | Funkcionalita | Dušan Poizl | 7.11.2011 | Rozpracované 10% | #53 | 8 |
| 5.14 | Menovky – serverová strana | Funkcionalita | Igor Aufricht | 7.11.2011 | Rozpracované 10% | #50 | 5-8 |

| | | | | | | | |
|------|--|-------------------|-----------------|-----------|------------------|-----|----|
| 5.15 | Upraviť vysúvací panel | Funkcionalita | Igor Aufricht | 7.11.2011 | Rozpracované 90% | #54 | 5 |
| 5.16 | Analýza možností na vytvorenie natívnej mobilnej aplikácie | Znalosti | Samo Forus | 7.11.2011 | Rozpracované 80% | #55 | - |
| 5.17 | Oprava bugov – model | Odstránenie chyby | Jozef Kujan | 7.11.2011 | Rozpracované 10% | #56 | 20 |
| 5.18 | Oprava bugov – výťah | Odstránenie chyby | Samo Forus | 7.11.2011 | Rozpracované 50% | #57 | 20 |
| 5.19 | Oprava bugov – kolízie | Odstránenie chyby | Juraj Tóth | 7.11.2011 | Rozpracované 10% | #58 | 20 |
| 5.20 | Oprava bugov – prepojenie poschodí | Odstránenie chyby | Juraj Volentier | 7.11.2011 | Rozpracované 10% | #59 | 20 |

Opis stretnutia

1. Rekapitulácia úloh
 - a) Každý sa vyjadril k stavu riešenia
 - b) Boli identifikované niektoré úskalia
 - Neprehľadný a nezdokumentovaný kód
 - Chýbajúca (dostatočná) dokumentácia k exportu modelu
 - Nevhodný mix rôznych technológií
 - c) Tieto boli hlbšie prediskutované
2. Padli dva návrhy na ďalšie úlohy¹. Budú naplánované v najbližšom šprinte (v pondelok).

Pridelené úlohy

-

Poznámky

-

Prílohy

1. Návrhy na ďalšie úlohy:

| Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Zodpovedný | Termín | Stav | Redmine ID | Odhad času |
|-------------|-------|--------|------------|--------|------|------------|------------|
|-------------|-------|--------|------------|--------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------|---|---|
| 7.1 | Vytvorenie prihlášky na TP Cup | Prihláška | <i>Samo Forus Matej Škoda</i> | 14.11.2011 | Návrh | - | - |
| 7.2 | Návrhy na zmenu dizajnu a rozloženia | Graf. návrh | <i>Všetci</i> | 14.11.2011 | Návrh | - | - |