

Zápis z 14. stretnutia tímu č. 12

Dátum: 05.3.2012
Trvanie: 11:00 – 13:30
Miestnosť: Softvérové laboratórium
Prítomní
Pedagóg: Ing. Michal Kompan
Členovia tímu: Michal Cádrik, Martin Detko, Matej Mihalik, Igor Slotík, Ľudovít Mydla, Jakub Ševcech
Zapisovateľ: Matej Mihalik

Téma stretnutia:

Vyhodnotenie 8. šprintu.
Prezentácia JMOCK knižnice
Diskusia ohľadne rôznych menších zmien v aplikácii
Rozdelenie nových úloh na 9. šprint.

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia/ Priebežný stav úloh šprintu:

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum splnenia	Priorita	Stav
7.4	Kombinácia algoritmov	Martin Detko	26.2.2012	normálna	Rozpracovaná
7.4.2	Kombinovač kaskáda	Michal Cádrik	26.2.2012	normálna	Ukončená
7.4.3	Kombinovač váhovaním	Igor Slotík	26.2.2012	normálna	Ukončená
7.4.4	Kombinovač switching	Ľudovít Mydla	26.2.2012	normálna	Rozpracovaná
7.4.5	Zmena kombinovača switching	Ľudovít Mydla	26.2.2012	normálna	Rozpracovaná
7.4.6	Zmena kombinovača kaskáda	Michal Cádrik	26.2.2012	normálna	Ukončená
7.4.7	Zmena kombinovača váhovaním	Igor Slotík	26.2.2012	normálna	Ukončená
7.4.8	Urobiť rozhranie pre kombinovače	Jakub Ševcech	26.2.2012	normálna	Rozpracovaná
7.4.9	Konfigurácia kombinovačov a odporúčačov	Martin Detko	26.2.2012	normálna	Zrušená
9.1	Riešenie bezpečnosti	Jakub Ševcech	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná
9.1.1	Vytvoriť bezpečné vkladanie modulov do projektu	Jakub Ševcech	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná

9.2	Získať keywordy z článku	Matej Mihálik	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná
9.2.1	Predspracovať článok	Eudovít Mydla	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná
9.2.2	Získať keywordy z predspracovaného textu	Matej Mihálik	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná
9.3	Coldstart problem	Michal Cadrik	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná
9.3.1	Vytvoriť možnosti doplnenia odporúčania	Michal Cádrik	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná
9.3.2	Konfigurácia výberu doplnenia odporúčania	Martin Detko	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná
9.4	Testovanie kombinovačov	Igor Slotík	5. 3. 2012	normálna	Ukončená
9.4.1	Naštudovať Jmock a vytvoriť vzorové testy	Igor Slotík	5. 3. 2012	normálna	Ukončená
9.5	Úprava poskytnutia odporúčania	Martin Detko	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná
9.5.1	Doplnenie odporúčania o kombinovač	Martin Detko	5. 3. 2012	normálna	Rozpracovaná

Opis stretnutia:

- Stretnutie viedol Martin Detko.
- Historický míľnik - oslávili sme prvé lokálne spustené odporúčenie.
- Prezentácia testovania s využitím JMOCK knižnice by Igor Slotík.
- Rozprávali sme a dohodli sme sa na zmenách DB modelu vyplývajúcich zo spracovávania spätnej väzby.
- Upravovali sme interface pre odporúčače.
- Martin Detko navrhol nový spôsob ako pristúpiť k implementácií kaskádového kombinovača, nakoľko sa nám však tento spôsob zdal výpočtovo príliš náročný, nakoniec sme sa ho vzdali.
- Pripomenuli sme si potrebu dohliadnuť na vytvorenie dostatočne robustného setu funkcií nad našou databázou, pre všeobecné verejné využitie. Dohodli sme sa nakoniec však že máme aj urgentnejšie úlohy ktoré treba najskôr vyriešiť, a tak sme túto činnosť odložili na prediskutovanie na budúcom stretnutí.

Nové úlohy:

ID	Popis	Zodpovednosť	Dátum splnenia	Priorita	Stav
10.1	Úprava odporúčačov podľa nového rozhrania	Eudovít Mydla	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.1.1	Úprava content-based oporúčača	Eudovít Mydla	12. 3. 2012	Normálna	Nová
10.1.2	Úprava collaborative oporúčača	Michal Cádrik	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.2	Testovanie integrácie	Jakub Ševcech	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.2.1	Spúšťanie metrík	Martin Detko	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.2.2	Spúšťanie podobnosti	Jakub Ševcech	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.2.3	Testovanie výkonu servera	Jakub Ševcech	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.3	Kontrola databázy	Jakub Ševcech	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.3.1	Doplnenie aktuálnych indexov a ohraničení	Jakub Ševcech	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.4	JMOCK	Igor Slotík	512 3. 2012	normálna	Nová
10.4.1	Tvorba JMOCK metriky	Igor Slotík	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.5	Spätná väzba	Igor Slotík	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.5.1	Naštudovanie Precision and Recall prístupu	Igor Slotík	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.6	Integrácia vlastných algoritmov na extrakciu keywordov	Matej Mihalik	12. 3. 2012	normálna	Nová
10.6.1	Implementácia keyword algoritmov do procesu importovania	Martin Detko	12. 3. 2012	normálna	Nová

Poznámky:

-