

Zápisnica so stretnutia

| | | |
|----------------|---|----------|
| Zápisnica č. 4 | Tím 14 | 5.3.2011 |
| Čas: | 13:00 – 14:00 | |
| Prítomní: | <i>Ing. Marek Tomša</i> <i>Bc. Máté Fejes</i> <i>Bc. Ľuboš Gelányi</i> <i>Bc. Ľuboš Masný</i> <i>Bc. Juraj Mäsiar</i> <i>Bc. Adam Mihalik</i> <i>Bc. Dávid Pszota</i> | |
| Zapisovateľ: | <i>Bc. Ľuboš Masný</i> | |
| Téma: | Kontrola priebehu šprintu 6-2LS | |

Priebeh úloh počas 6 šprintu

| ID | Riešiteľ | Popis | Výsledok | Dátum zadania | Dátum ukončenia |
|----|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|-----------------|
| 1 | Máté Fėjés | Uloženie Avatarov | Dokončené | 27.12.2012 | 5.3.2012 |
| 2 | Dávid Pszota | Upload/Dowload súborov zo servera | Pracuje sa | 27.12.2012 | 12.3.2012 |
| 3 | Máté Fėjés | Spracovanie dát | Pracuje sa | 27.12.2012 | 12.3.2012 |
| 4 | Ľuboš Gelányi | Nastavenia hry | Dokončené | 27.12.2012 | 5.3.2012 |
| 5 | Ľuboš Gelányi | Nastavenia Aplikácie | Pracuje sa | 27.12.2012 | 12.3.2012 |
| 6 | Ľuboš Gelányi | Vytvoriť nové a lepšie mapy | Dokončené | 27.12.2012 | 5.3.2012 |
| 7 | Máté Fėjés | Requesty štatistík | Pracuje sa | 27.12.2012 | 12.3.2012 |
| 8 | Ľuboš Gelányi | Pauza hry | Pracuje sa | 27.12.2012 | 12.3.2012 |
| 9 | Ľubo Masný | Dokončenie NN AI | Pracuje sa | 27.12.2012 | 12.3.2012 |
| 10 | Juraj Mäsiar | 3 obťažnosti Botov | Pracuje sa | 27.12.2012 | 12.3.2012 |
| 11 | Juraj Mäsiar | Práca na NN AI | Pracuje sa | 27.12.2012 | 12.3.2012 |
| 12 | Adam Mihalik | Vytvoriť základ aplikácie na WP7 | Pracuje sa | 27.12.2012 | 12.3.2012 |
| 13 | Adam Mihalik | Dokončiť MN AI | Dokončené | 27.12.2012 | 5.3.2012 |

Zápis zo stretnutia

- LG – spravené mapy, výber settings pre mapy
- Chyba pri vytváraní nového používateľa
- AM – rozbehane prostredie pre WM – pričom to správnosť nebola zatiaľ otestovaná
- LM – začiatok programovania, napísanie dotazníka pre p. Mrškovú
- DP – začal robiť server, merge branch
- MF – naštudovanie tomcat, uloženie aktuálneho stavu AI (do oboch častí – starej a novej)
- AM - chce stihnúť do konca šprintu naprogramovať mriežku
- LG – chce spraviť settings pre options + pauzu
- MF – robiť servisy na serveri
- LG – priniesť fotoaparát
- Všetci – na dokumentový server musí každý napísať aspoň jeden návrh, ktorý by nás vystihoval ako tím – potrebné pre fotku
- Prečítať si dotazník – do 5.3.2012
- DP nestíha všetko implementovať, preto sa zameria na server a samostatný engine sa posunie do ďalšieho šprintu
- Sťažnosť MF - Používať REDMINE!!!!
- Sťažnosť MT – sme príliš pomaly!!!!

Nové úlohy vyplývajúce zo stretnutia

| ID | Riešiteľ | Popis | Dátum zadania | Dátum ukončenia |
|----|---------------|---|---------------|-----------------|
| 1 | Ľuboš Gelányi | Priniesť fotoaparát dňa 12.3 | 5.3.2012 | 12.3.2012 |
| 2 | Všetci | Na dokumentový server napísať aspoň jeden návrh, ktorý by vystihoval náš tím (pre foto) | 5.3.2012 | 12.3.2012 |
| 3 | Všetci | Prečítať, dopísať a opraviť dotazník | 5.3.2012 | 5.3.2012 |