

Zápisnica 4. Stretnutia

Dátum: 26. 10. 2011

Čas: 13:00 – 16:00

Miestnosť: Softvérové štúdio

Prítomní:

pedagóg: Ing. Tomáš Kramár

členovia tímu:

1. Bc. Jakub Drahoš
2. Bc. Daniel Erban
3. Bc. Igor Hula
4. Bc. Kazimír Jaroszewicz
5. Bc. Radoslav Kontúr
6. Bc. Radovan Kuka

Vyhodnotenie zadaných úloh:

Jakub Drahoš: prieskum stránok, návrh dizajnu a layoutu, úvodná obrazovka, inštalácia a štúdium Photoshopu.

Daniel Erban: štúdium Desvisu, Ruby on Rails

Igor Hula:

Príprava virtuálneho pracovného prostredia, pretože na dodanom bol zle alokovaný disk.

Riešenie chyby chýbajúcich gemov v RubyMine.

Nastavenie gitu a oboznámenie sa s jeho príkazmi, pull projektu a vytvorenie novej branche.

Učenie sa Rails pomocou tutoriálu.

Riešenie problému s: rake db:create Vobec osvojovanie zložitého postgresql.

Učenie rails podľa návodu:

http://guides.rubyonrails.org/getting_started.html

Vytvorenie blogu s možnosťou prispievania a editácie príspevkov

Zápisnica 4. Stretnutia tímu č. 15
26. 10. 2011

štúdium rails - tvorenie blogu, pridávanie komentárov. Porada s kolegami ohľadom dôležitých príkazov

Štúdium Cancan

Úspešné vytvorenie blogu v rails podľa návodu, pochopenie základným súvislostiam, kódu a prepojeniam.

Štúdium použitia CanCan v Rails, prezriete videí a rôznych fragmentov kódu o použití cancanu a definícii abilities.

Nainštalovaný cancan, pridaný aj do Gemfile - gem 'cancan'

Osvojovanie prostredia RubyMine a snaha pushnut Gemfile

Kazimír Jaroszewicz:

Štúdium vlastností jazyka Ruby on Rails

Vypracovanie blogu pomocou tutorialu

Štúdium nástroja Git a jeho základných vlastností použiteľných pri spravovaní verzií projektu

Štúdium gemu Grit

Vypracovanie zápisnice z predošlého stretnutia

Vytvorenie základu vlastnej časti šprintu Božena

Radoslav Kontúr:

Zapracovanie nástroja Capistrano na tímový server

Práca na svojej časti šprintu – Dashboard – úspešne dokončená

Práca na svojej časti šprintu – Zobrazenie súborov – úspešne dokončená

Radovan Kuka:

Práca na dokončení mazania projektov z gitu

Opis stretnutia:

Vzhľadom na nedostatok času pre šprint Božena, z dôvodu spoznávania sa s novými technológiami sme sa po spoločnej konzultácii dohodli na predĺžení šprintu o dva týždne. Čas je obetovaný na lepšie preštudovanie nástrojov a dokončenia zadaných úloh.

Dohodli sme sa na prehodnotení plánu a jeho lepšej flexibilitate vzhľadom na správne a dochviteľne dopracovanie základu projektu. Plán prepracuje Igor Hula.

Zápisnica 4. Stretnutia tímu č. 15
26. 10. 2011

Jakub Drahoš prezentoval predstavu obrazoviek aplikácie.

Kazimír Jaroszewicz konzultoval postup pri riešení svojej časti aplikácie, t.j. Práca s repozitárom gitu.

Radovan Kuka konzultoval správnosť riešenia mazania projektov z gitu

Radoslav Kontúr prezentoval vytvorenie Dashboard a svoje riešenie zobrazovania súborov.

Daniel Erban konzultoval prácu s gemom Devise.

Igor Hula prezentoval svoju predstavu nového plánu a jeho prínos pre úspešné dokončenie šprintu. Predstavil plán založený na pridelení priorit jednotlivým úlohám podľa časovej osi:

Meno	Dátum dokončenia
Jakub Drahoš	8. 11. 2011
Daniel Erban	29. 10. 2011
Igor Hula	8. 11. 2011
Kazimír Jaroszewicz	8. 11. 2011
Radoslav Kontúr	3. 11. 2011
Radovan Kuka	4. 11. 2011

Igor Hula konzultoval súvislosti a prepojenia svojej časti s prácou Radovana Kuku a Radoslava Kontúra.

Práca v nasledujúcom týždni bude založená na kontinuovaní prác na projekte podľa nového plánu a na úlohách stanovených pre šprint Božena