

## Zápis zo stretnutia č. 6

**Téma stretnutia:** Príprava na IITSRC a finalizovanie webu

**Dátum stretnutia:** 8.4.2013

**Čas stretnutia:** 16:00 – 17:30

**Miesto stretnutia:** Softvérové štúdio

**Prítomní:** Bc. Ľuboš Demovič    Bc. Eduard Fritscher    Bc. Jakub Kříž  
Bc. Ondrej Kuzmík    Bc. Ondrej Proksa    Bc. Jakub Šalmík  
Bc. Diana Vandlíková    Ing. Dušan Zeleník

**Vedúci stretnutia:** Ing. Dušan Zeleník

**Zapisovateľ:** Bc. Ondrej Proksa

### Priebeh stretnutia:

- **Príprava na IITSRC**
  - Rozoberali sme, čo budeme prezentovať na konferencii
  - Koľko monitorov potrebujeme a pod
  - Tričká budú hotové pred IITSRC
- **Analýza OntoParty**
  - Vytvorili sme veľa funkcionality, ktorá nebola naplánovaná
  - BUMP API a BUMP na mobile, Můj TV program ...
- **Organizačné záležitosti**
  - Na úlohy a bug reporty budeme používať bitpacket
- **Diskusia o nových úlohách a finalizácii webu**
  - Potreba viacej propagovať web
  - Možné spôsoby propagácie
  - Vytvorenie home page resp. dashboard pre používateľa
  - Design API, aby bolo dostupné pre každého aj zdokumentované
  - Nové features - podobné filmy a hľadať filmy, v ktorých hrali zadaní herci
  - Váhy pre jednotlivé entity do odporúčania
- **Diskusia o android aplikácii**
  - Na android aplikácii začne vyvíjať aj Jakub K
  - Veľa vecí je potrebných upraviť a prerobiť, aby aplikácia nepadala

## Splnené a nesplnené úlohy v piatom šprinte:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
5.0	Poster na IITSRC	Demovič	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.1	Dokumentácia TV Program	Demovič	25.3.2013	7.4.2013	Nesplnená
5.2	Kúpa domény, o projekte	Demovič	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.3	Energyn2 plugin	Kuzmík	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.4	Dokumentácia	Kuzmík	25.3.2013	7.4.2013	Nesplnená
5.5	Parser Cinemax	Kuzmík	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.6	Prerobenie zobrazovania odporúčaní	Kříž	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.7	Bookmarky a blacklist	Kříž	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.8	Dokumentácia	Kříž	25.3.2013	7.4.2013	Nesplnená
5.9	Dizajn bookmarkov a blacklist	Vandlíková	25.3.2013	7.4.2013	Nesplnená
5.10	Dokumentácia	Vandlíková	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.11	Dizajn výber staníc	Vandlíková	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.12	Settings filmy a herci, xmlka, gallery	Šalmík	25.3.2013	7.4.2013	Nesplnená
5.13	Dokumentácia a integrácia	Šalmík	25.3.2013	7.4.2013	Nesplnená
5.14	Trička	Šalmík	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.15	Aktivity TV programu a kiná	Fritscher	25.3.2013	7.4.2013	Nesplnená
5.16	Sťahovanie obrázkov	Fritscher	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.17	Dokumentácia	Fritscher	25.3.2013	7.4.2013	Nesplnená
5.18	Upratovanie neo4j	Proksa	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.19	Výber TV staníc	Proksa	25.3.2013	7.4.2013	Splnená
5.20	Crony filmov nasadiť	Proksa	25.3.2013	7.4.2013	Nesplnená
5.21	Zohľadniť odporúčanie usera s energiou	Proksa	25.3.2013	7.4.2013	Splnená

## Nové úlohy do druhého šprintu:

ID	Popis úlohy	Pridelené členovi	Dátum zadania	Predpokladané ukončenie	Stav
6.0	Dashboard	Demovič	8.4.2013	14.4.2013	Riešená
6.1	About page, kontakt stránka, SEO	Demovič	11.3.2013	14.4.2013	Riešená
6.2	Ikonky, modernejšie fonty	Demovič	11.3.2013	14.4.2013	Riešená
6.3	Nové pluginy - podobné filmy, nájsť film od hercov	Kuzmík	11.3.2013	14.4.2013	Riešená
6.4	Design API	Vandlíková	11.3.2013	14.4.2013	Riešená
6.5	My TV program	Vandlíková	11.3.2013	14.4.2013	Riešená
6.6	Riešiť to-do list	Vandlíková	11.3.2013	14.4.2013	Riešená
6.7	Práca na Android APP	Fritscher, Kříž, Šalmík	11.3.2013	14.4.2013	Riešená
6.8	Nasad'ovanie pluginov, práca na to-do liste na webe, finalizovanie webu	Proksa	11.3.2013	14.4.2013	Riešená
6.9	Dashboard backend	Proksa	11.3.2013	14.4.2013	Riešená